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1. OBECNA USTANOVENI

1.1  Tyto VSeobecné smluvni podminky pro vybérova Fizeni, dodavky a vykony mimokoncernovych zhotovitelt (dale jen
“VSP”) se stavaji soucasti smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem (dale jen “SoD” nebo “Smlouva o dilo”).
VSP jsou obchodnimi podminkami dle 81751 NOZ. Jiné obchodni podminky se nebudou aplikovat, a to ani obchodni
podminky, pfedlozené zhotovitelem v jakékoliv formé, napfiklad ve formé cenové nabidky; pokud jsou v cenové
nabidce zhotovitele uvedeny jakékoliv obchodni podminky (za obchodni podminky se pro ucely tohoto ustanoveni
nepovazuji polozky praci a dodavek, jejich mnozstvi a jednotkova a/nebo celkova cena), nebude k nim pfihlizeno.
Naklady spojené s vypracovanim nabidky, stejné jako s Uc€asti zhotovitele ve vybérovém fizeni na provedeni dila, jdou k
tizi zhotovitele. Zhotovitel je povinen zdrzet se jakéhokoliv jednani, kterym by mohlo dojit k omezeni hospodarské soutéze
ve smyslu zékona €. 143/2001 Sb., o ochrané hospodarské soutéze, zejména je povinen se zdrzet uzavirani dohod
narusujicich hospodéarskou soutéz s jinymi podnikateli, pokud jde o pfedmét dila dle SoD. Déle je povinen se zdrzet
jakéhokoli nekalosoutézniho jednani ve smyslu ustanoveni § 2972 a nasl. NOZ.

1.2  Definice pojmu:

1.2.1 Subdodavatel — pravnicka nebo fyzicka osoba, kter4 je povéfena zhotovitelem provést ¢ast dila na zakladé
samostatné Smlouvy o dilo uzaviené mezi zhotovitelem a subdodavatelem

1.2.2 Investor — pravnickd nebo fyzicka osoba, se kterou ma objednatel uzavifenou smlouvu o dilo, popf. jinou smlouvu, jejimz
predmétem plnéni je ¢ast praci realizovanych podle SoD

1.2.3 BOZP - bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

1.2.4 CMR - Umluva o pfepravni smlouvé v mezinarodni silni¢ni nakladni dopravé (vyhlaska MzV €. 11/1975 Sb., v platném
znéni)

1.2.5 NOZ - zé&kon €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

1.2.6 Faktura — danovy doklad vystaveny v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména zdkonem &. 235/2004 Sb., o dani z
pridané hodnoty

1.2.7 IBAN - International Bank Account Number (identifikace €isla U¢tu v mezinarodnim formatu)

1.2.8 KZP - kontrolni a zkuSebni plan

1.2.9 NO - nebezpecny odpad

1.2.10 OIP - oblastni inspektorat prace

1.2.11 OOPP - osobni ochranné pracovni pomucky

1.2.12 OZP — ochrana Zivotniho prostfedi

1.2.13 PO — pozarni ochrana
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1.2.14 SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (mezinarodni format kédu banky)

1.2.150SR — zakon ¢&. 99/1963 Sb., obc¢ansky soudni fad, v platném znéni

1.2.16 z&konik prace — zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

1.2.17 z&kon o zaméstnanosti — zakon €. 435/2004 Sb., zakon o zaméstnanosti, v platném znéni

1.2.18 Zadavaci podklady objednatele — veSkeré dokumenty a podklady, které objednatel predal nabizejicimu pro Ucely
zpracovani nabidky

1.2.19 Nabidka — cenova nabidka nabizejiciho na provedeni dila, ktera je pfilozena k SoD

1.2.20 PPN — protokol o projednani nabidky, uzavieny mezi nabizejicim a objednatelem

1.2.21 Smluvni strany — objednatel a zhotovitel/nabizejici

1.2.22 Viceprace — prace a/nebo dodavky, které nejsou uvedeny v zadavacich podkladech objednatele a jejichz provedeni
objednatel po zhotoviteli poZaduje

1.2.23 Ménépréace — prace a/nebo dodavky, kterou jsou uvedeny v zadavacich podkladech objednatele a které objednatel po
zhotoviteli pozaduje neprovést

1.2.24 Zménové fizeni — postup pro sjednani provedeni vicepraci/neprovedeni ménépraci

1.2.25 Protokol o pfedani a prevzeti dila — protokol, jehoz vzorové znéni je uvedeno v odst. 6.11 SoD

1.2.26 Protokol o koneéném vyucétovani — protokol, jehoz vzorové znéni je uvedeno v odst. 6.11 SoD

1.2.27 Protokol o pfedani a prevzeti ¢asti dila — protokol, jehoZ vzorové znéni je uvedeno v odst. 6.11 SoD

1.2.28 Protokol o odstranéni vad a nedodélkl — protokol, jehoz vzorové znéni je uvedeno v odst. 6.11 SoD

1.3 Zavazkovy vztah mezi smluvnimi stranami se fidi pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména NOZ, OSR, jakoZ i
dalsimi pfislusnymi pravnimi predpisy, platnymi a Géinnymi na Gzemi Ceské republiky.

2. ROZSAH DILA

2.1 Rozsahdila je popsan v PPN, v SaD, v pfilohach téchto dokumentt a v podkladech, ze kterych SoD vychazi.

2.2 Zhotovitel prohlaSuje, ze se dikladné seznamil s mistem provedeni dila a Ze na zékladé této prohlidky, svych informaci a
zadavacich podkladt objednatele a dalSich pokladu, které ma k dispozici nebo které si mohl opatfit, potvrzuje spravnost
své cenové nabidky a ceny dila. Nasledné pozadavky na Ghradu pfipadnych vicepraci nebudou ze strany objednatele
akceptovany a zhotoviteli nevznikne narok na jejich thradu. Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze se dostate¢né informoval o
existujicich stavbach, stavebnich zafizenich, existenci vedeni vSech druhd, o pfipadné kontaminaci a jinych zhorSenych
podminkéach pro provadéni dila v misté realizace dila. Pfipadné Setfeni, ochrana ¢i pfelozeni téchto staveb, stavebnich
zafizeni a vedeni &i jiné naklady zvySené z davodu zhorSenych podminek pro provadéni dila jsou jiz zahrnuty do nabidky
a nebudou objednatelem zvlast hrazeny.

2.3 Vrozsahu dila jsou také obsazeny prace a dodavky, které nejsou v zadavacich podkladech objednatele blize popsany,
avsak jsou potfebné pro fadné provedeni dila. Zhotovitel prohlaSuje, Ze jeho cenova nabidka je Uplna a Ze obsahuje
vSechno, co nalezi ke zhotoveni dila podle zadavacich podkladu objednatele.

2.4  Objednatel je opravnén rozsah dila jednostranné ménit (poZadavkem na provedeni vicepraci a/nebo pozadavkem na
provedeni ménépraci), a to formou zménového fizeni. Zménové fizeni je uvedeno dale ve VSP.

2.5 Objednatel je dale opravnén rozsah dila upfesnovat formou predani dodate¢nych zadavacich podkladi objednatele.
Zhotovitel je vzdy povinen takto dodate¢né predané zadavaci podklady objednatele zkontrolovat a nejpozdéji do 10
pracovnich dnl objednateli pisemné sdélit, zdali dodate¢né predané zadavaci podklady objednatele maji vliv na terminy
provadéni dila a/nebo cenu provadéni dila. V pfipadé marného uplynuti Ihiity dle pfedchozi véty plati, Zze dodate¢né
predané zadavaci podklady objednatele vliv na terminy provadéni dila ani na cenu provadéni dila nemaji. V pfipadg, ze
zhotovitel sdéli objednateli ve Ihté 10 pracovnich dnu od predani dodateénych zadavacich podklad( objednatele, Ze tyto
maji vliv na terminy provadéni dila a/nebo cenu provadéni dila, budou smluvni strany postupovat dle zménového fizeni.
PFipadna neshoda smluvnich stran o vliv dodate¢né predanych zadavacich podkladu objednatele neopraviuje zhotovitele
prerusit provadéni dila a zhotovitel je povinen dilo provadét v souladu s dodate¢né predanymi zadavacimi podklady
objednatele; pfipadny narok zhotovitele na zménu termin provadéni dila a/nebo cenu provadéni dila bude uréen v
souladu se zménovym Fizenim.

2.6  Povéfit provedenim dila subdodavatele je zhotovitel opravnén pouze po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.
Objednatelem schvéaleny subdodavatel je vdzan dodrzovanim vSech bodd SoD, ke kterym se zavaze zhotovitel. Prongjem
pracovnich sil se také povaZuje za subdodavatele. Objednatelem schvaleny subdodavatel mize byt béhem provadéni
dila objednatelem vykazéan ze stavenisté v pfipadé opakovaného neplnéni pokynu stavbyvedouciho objednatele, neplni-
li svoji praci pozadovanym zpusobem nebo kvalitné nebo na Zadost investora bez udani divodu. Timto nevznika
zhotoviteli ani vylou¢enému subdodavateli narok na Uhradu jakychkoliv ndkladd nebo Skody. Zhotovitel odpovida
objednateli za nahradu vSech Skod, které zplsobi on sdm nebo jeho subdodavatel. Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji
pfi pfedani dila preda objednateli seznam objednatelem schvélenych subdodavatell, ve kterém bude presné uréeno,
kterou ¢ast dila a ktery subdodavatel provadél.

2.7  Soucasti dila je dale provedeni piné funkéniho ukotveni jednotlivych komponentl dila do stavby.

3. PODKLADY PRO PROVEDENI DILA, KVALITA DILA, PROVADENI DILA
3.1  Podklady pro provedeni a projektovani dila nad ramec zadavacich podklad(i objednatele si musi zhotovitel od objednatele
v€as pisemné vyzadat. Zhotovitel obdrzel od objednatele bezplatné 1 vyhotoveni zadavacich podkladi objednatele
v tiSténé a/nebo elektronické formée.
3.2 Zhotovitel zpracuje pred zahajenim praci plan jakosti, pfedloZi jej objednateli k odsouhlaseni a bude kvalitu dila dokladovat
podle planu jakosti vytvofeného v souladu se systémem jakosti dle prislusnych CSN a za podminek SM BOZP dle OHSAS
18001 v nejnovéjSim vydani.
3.3 Soucasti provadécich podkladl zpracovanych zhotovitelem jsou zejména:
3.3.1 doklad o zavedeni systému jakosti dle pfislusnych CSN SM BOZP dle OHSAS 18001 a soubor opatfeni uplatnénych
pfi provadéni stavebniho zaméru, pokud ma zhotovitel tyto systémy jakosti zavedeny
3.3.2 podrobna realizaéni dokumentace (dilenskd dokumentace)
3.3.3  pfirucka jakosti
3.3.4 technologicky pfedpis na provadéni praci a pravidla pro kontrolu kvality dila (uvedeni norem — text ¢lankd norem,
dle nichz se bude kvalita posuzovat), a také opatfeni na eliminaci rizik
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KzP

soupis rizik

dokumentace skute¢ného provedeni dila
Pokud zhotovitel zpracovavé jakékoliv provadéci podklady ve 3D, z niz jsou generovany 2D vykresy, pfeda zhotovitel
objednateli i otevieny format 3D dokumentu ve formatu RVT (Revit 2017 nebo novéjsi), pfipadné IFC.
Dokladovéani kvality dila zhotovitelem musi byt v souladu se zdkonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na
vyrobky, v platném znéni, a s predpisy jej provadsjicimi a souvisejicimi, zejména nafizenim viady CR ¢&. 163/2002 Sb., v
platném znéni, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky v souladu s pfedpisy platnymi v dobé
ke dni predani dila.
Zhotovitel je povinen predloZit kopii certifikatu, jimz prokazuje, Ze uplatfiuje systém jakosti dle pfislusnych CSN a SM
BOZP dle OHSAS 18001. Nejsou-li systémy uplatnény, je povinnosti zhotovitele tuto skute¢nost bez vyzvani sdélit
objednateli jiz pfi predani nabidky; zhotovitel je vSak povinen prikazy o provedeni kvalitniho dila, dodrzeni zasad EMS a
SM BOZP predlozit ve stejném rozsahu, jako kdyby byl podle uvedenych norem certifikovan. Dale je povinen predlozit
pred zahajenim provadéni dila zavazny technologicky postup provadéni dila s vyznacenim rizik a kontrolni a zkuSebni
plan s uvedenim norem, podle nichZ bude kontrola praci provadéna, spolu s uvedenim jednotlivych kontrolnich etap,
pokud neni dohodnuto jinak.
Zhotovitel bez pisemného souhlasu objednatele nesmi pouzit jiné materialy a technologie, nez které jsou uvedeny v
projektové dokumentaci a v ostatnich pozadavcich objednatele.
Dilo bude provedeno v souladu s pokyny objednatele, které je objednatel opravnén zhotoviteli udélit.
Zhotovitel je povinen predloZit bez naroku na thradu kvalifikovana potvrzeni (napf. odborné a znalecké posudky,
prohlaSeni o shodé apod.), dokladajici kvalitu provedeného dila. Zaroven je povinen doloZit, Ze poZzadavky objednatele na
stavebni prace a projekéni poZzadavky byly dodrzeny a splnény. Vyzada-li si objednatel mimoradné prezkoumani kvality
dila, jdou s tim spojené néklady k tizi objednatele pouze tehdy, nebudou-li pfi pfezkoumani zjistény vady dila; v opacném
pripadé jsou tyto naklady hrazeny zhotovitelem. Zhotovitel preda objednateli pfisluSné doklady ke vSem pracim, které se
tykaji pozarni ochrany, bezpecnosti budovy a jejich uzivatel, ochrany proti hluku apod.
Zhotovitel se zavazuje dodat pouze takové stavebni dilce, hmoty a materidly, které jsou vysoce kvalitni a na trhu bézné
dostupné (také z pohledu obstarani nadhradnich dilG) a jejichz pouzivani je spojeno s co mozna nejmensimi naklady na
provoz a Udrzbu. Zhotovitel je povinen pro provedeni dila pouzivat vyzkouSené, nepouzité, bezvadné, zakonim a
technickym normam odpovidajici, v prvotfidni kvalité, pfipadné objednatelem schvéalené stavebni dilce a materialy, které
jsou ekologicky a zdravotné nezavadné.
Zhotovitel se zavazuje odstranit nedostatky v kvalité provadéného dila, které sam zjisti a/nebo které mu vytkne objednatel.
Pokud takové nedostatky vytkne zhotoviteli objednatel, zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni nedostatkt nejpozdé;ji
do 1 pracovniho dne od jejich vytéeni objednatelem a odstranit vyt¢ené nedostatky nejpozdéji do 2 pracovnich dnli od
nastupu k odstranéni nedostatk(l, neuvede-li objednatel ve vytéeni nedostatk(l vyslovné Ihiity delSi; jestlize zhotovitel
nenastoupi k odstranéni téchto nedostatkt a/nebo tyto nedostatky neodstrani v uvedené nebo objednatelem stanovené
delSi Ihaté, je objednatel opravnén, avSak nikoli povinen, nechat nedostatky odstranit tfeti osobou na néklady zhotovitele
a soucasné dle svého uvazeni zastavit platby az do odstranéni nedostatk(. Zhotovitel uhradi objednateli veSkeré naklady
s timto spojené, a to pfimé naklady tfetiho subjektu a administrativni naklady objednatele, spojené se zajiSténim
odstranéni nedostatku tfetim subjektem, popf. pokud nebude mozné urcit pfimé néklady tfetiho subjektu, naklady na
pracovniky v hodinovych sazbach uvedenych v odst. 3.20 VSP.
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila a az do skonéeni zaruéni |hity drzet 2 % dodaného materialu jako
nahradni dily tak, aby byl schopen dodrzet Ihlty uvedené pro odstranéni nedostatkd a vad, které jsou uvedené ve VSP.
Zhotovitel je povinen véas vyZadovat bezprostfedni pfipravné prace provadéné objednatelem nebo tfetimi osobami a
provérit jejich kvalitu. Pochybnosti ohledné v€éasného provadéni nebo kvality pfipravnych praci, na které navazuje nebo
se kterymi souvisi provadéni dila zhotovitelem, musi zhotovitel nahlasit objednateli v€as tak, aby mohlo dojit k odstranéni
pripadnych zavad a zabranéni prodlevam a ostatnim chybéjicim pripravnym pracim jeSté pred zahajenim provadéni dila
zhotovitelem. Tato povinnost upozornit na chyby, rozpory nebo jiné nedostatky plati také pro provadéci podklady, které
ma zajistit objednatel. Zhotovitel je dale povinen poskytovat nezbytnou soucinnost ostatnim zhotovitelm objednatele,
ktefi provadi pro objednatele dalsi dila na stavbé.
Je pravem objednatele technologicky postup zhotovitele zkontrolovat, posoudit a pfipadné poZadovat na naklady
zhotovitele jeho Gpravu nebo doplnéni nebo posouzeni odbornym znalcem. Spravnost technologického postupu musi byt
vzdy prokazéana pred zahajenim praci. Za spravnost navrzeného technologického postupu a jeho dodrZzovani odpovida
zhotovitel.
Zhotovitel je povinen provést vSechny zkousky, zajistit zkuSebni provoz podle prisluSnych norem, dodat certifikaty a revizni
zpravy, jimiz prokadze, Ze dilo dosahuje projektovanych parametr(i nebo parametr lepSich. Zhotovitel je povinen na
pozéadani objednatele predat doklady o uplatnéni systému jakosti, doklady o prabéznych kontrolach a dalSich provedenych
kontrolach smérujicich k dosazeni kvality dila nebo vyrobku. Zhotovitel umozni objednateli provést kontrolu zajiStovani
kvality v jeho vyrobnéach a zafizenich.
Zhotovitel je povinen stanovit plan Skoleni a prokazatelné provést zaskoleni personalu objednatele a nasledného
provozovatele, véetné zpracovani pisemnych podklad(i pro zaSkoleni obsluhy zafizeni. Déle je zhotovitel povinen pfedat
seznam nahradnich dild.
Zhotovitelem dodané a zabudované vyrobky budou prfedany kompletné funkéni, a to véetné jejich nastaveni, je-li toto
tfeba. V cené dila jsou obsazeny prvotni dodavky provoznich kapalin a jinych napini (médii). Pro mechanické ¢asti musi
zhotovitel pfedat v ramci dokumentace zkuSebni knihy, dokumentujici jejich napojeni, spousténi a uvedeni do provozu.
Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnt pfedem ke kontrole pInéni, ktera maji byt
v dalSim postupu pfi provadéni dila zakryta &i jinak se stanou nepfistupnymi. PorusSi-li zhotovitel povinnost véas pisemné
vyzvat objednatele k provedeni takové kontroly, zavazuje se umoznit ji objednateli na svUj ndklad v dodateéné Ihité, kterou
mu k tomu objednatel stanovi. Objednatel je opravnén pozadat zhotovitele o dodate¢nou kontrolu zakryvanych plnéni
nebo plnéni jinak nepfistupnych, i kdyz jej zhotovitel k takové kontrole podle pfedchozi véty tohoto odstavce jiz fadné
vyzval. V takovém pripadé vSak naklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukaze, Ze kontrolovana plnéni
nemaji nedostatky; pokud vSak kontrolovana plnéni budou mit nedostatky, ponese naklady na provedenou kontrolu
zhotovitel.
Zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s:
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3.18.1

3.18.2
3.18.3
3.18.4
3.185
3.19

3.20

4. ZM
4.1

4.2

42.1
422

4.2.3

424

425

4.2.6
4.2.7

4.2.8

4.3

SoD, VSP, zadavacimi podklady objednatele, dalSimi podklady, které objednatel pfedal zhotoviteli po uzavieni SoD,
prislusnymi CSN, ONORM, DIN, EN apod., platnymi v dobé& dokong&eni dila (v ptipadé, ze CSN, ONORM, DIN a EN
stanovi rizné pozadavky, bude platit vzdy pfisnéjSi pozadavek, a to i pouze doporucujici poZzadavek, nestanovi-li
objednatel jinak), a technologickymi postupy vztahujicimi se na provedeni dila v€etné ostatnich dokumentd
dohodnutych v SoD,
podminkami pravomocného Gzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu,
podminkami pravomocného stavebniho povoleni nebo souhlasu s provedenim ohlaSené stavby,
stanovisky dotéenych organu statni spravy a samospravy,
pokyny objednatele.
Objednatel je opravnén v pfipadé pochybnosti o kvalité provedeného dila provéfit kvalitu dila, a to napfiklad znaleckym
posudkem. V pripadé, Ze jiz dfive objednatelem uznané prace, co do mnozstvi a kvality, budou podle znaleckého posudku
vypracovaného podle tohoto ustanoveni shledany nikoli fadné provedenymi, zhotovitel bude povinen na své nebezpeci a
néklady odstranit nedostatky provadéného dila v souladu se zavéry znaleckého posudku. Do doby odstranéni takovych
nedostatk(l nema zhotovitel narok na thradu praci a dodavek, které takové nedostatky vykazuiji.
V pfipadé, Ze objednatel provede ¢ast dila za zhotovitele z divodu poruseni povinnosti zhotovitele dle SoD a/nebo VSP,
pritemz tyto prace budou v hodinovych sazbéach, je objednatel opravnén tyto prace zhotoviteli vyuctovat, a to za pouZiti
nésledujicich hodinovych sazeb (HZS):
- HZS pro projektanta: 1.350,- K& bez DPH/hod.
- HZS pro THP: 900,- K& bez DPH/hod.
- HZS pro délnika: 450,- K& bez DPH/hod

ENY DILA
Objednatel je opravnén bez udani divodu ponizit predmét dila o ménéprace; pokud objednatel sdéli zhotoviteli, ze
zhotovitel nema provadét ménéprace, dojde doruéenim sdéleni objednatele o ménépracich zhotoviteli k ponizeni
predmétu dila o prislusné ménéprace a ke snizZeni ceny dila o cenu pfisluSnych ménépraci. Odecet ceny za ménéprace
je zhotovitel povinen objednateli dorucit do 7 kalendafnich dnt od doru¢eni sdéleni objednatele o neprovedeni ménépraci.
Zménové fizeni bude zahajeno v pripadé, Ze objednatel pozaduje po zhotoviteli provedeni vicepraci. Zménové Fizeni
bude probihat nasledovné:
objednatel zhotoviteli sdéli pozadavek na provedeni vicepraci, ve kterém objednatel viceprace specifikuje;
zhotovitel nejpozdéji do 7 kalendarnich dnli od doruéeni pozadavku objednatele na provedeni vicepraci doruci
objednateli cenovou nabidku s ocenénénim objednatelem pozadovanych vicepraci, a to za pouziti jednotkovych cen
uvedenych v nabidce (neni-li takovych jednotkovych cen, pak za pouziti cen odvozenym polozkam v cenové nabidce,
a nebude-li takovych polozek, pak dle dolozenych nékladl zhotovitele na provedeni vicepraci s pfipoc¢tenim 5 %
pfirazky, ve které je zahrnuta i marze zhotovitele a pfiméreny zisk);
po doruceni cenové nabidky s ocenénim vicepraci objednatel zhotoviteli sdéli, zdali s cenovou nabidkou s ocenénim
vicepraci souhlasi nebo nesouhlasi (zhotovitel v této souvislosti bere na védomi, Ze objednatel bude ocenéni
vicepraci projednavat s investorem; s ohledem na tuto skute¢nost zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén
se k cenové nabidce s ocenénim vicepraci vyjadrit ve |hité 6 mésicl od jejiho predlozeni zhotovitelem a zhotovitel
je po tuto dobu svou cenovou nabidkou s ocenénim vicepraci vazan). V pripadé, Ze objednatel s cenovou nabidkou
s ocenénim vicepraci souhlasi, vyhotovi smluvni strany zménovy list, ktery se po jeho podepséani opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran stane zavaznym a dle jeho obsahu bude zménén pfedmeét dila a cena dila (zhotovitel
neni opravnén bezdivodné otalet s podepsanim zménového listu);
V pfipadé, Ze objednatel s cenovou nabidkou s ocenénim vicepraci nesouhlasi a nebude po zhotoviteli pozadovat
provedeni pfislusnych vicepraci, ke zméné pfedmétu dila nedojde. Pokud vSak bude objednatel po zhotoviteli
pozadovat provedeni pfislusnych vicepraci, ackoliv objednatel nesouhlasi s cenovou nabidkou s ocenénim vicepraci,
je objednatel opravnén dorucit zhotoviteli pfikaz ke zméné dila na provedeni pfisluSnych vicepraci, kterym bude
predmét dila zménén o pfislusné viceprace. V takovém pripadé je zhotovitel povinen prislusné vicepréace dle pfikazu
ke zméné provést, pficemzZ ocenéni takovych vicepraci sjednaji smluvni strany nasledné postupem dle odst. 4.2.2
VSP; pokud nedojde k dohodé o ocenéni vicepraci ani ve lh(ité 6 mésicl od vydani pfikazu ke zménég, bude po
uplynuti této Ihaty kterakoliv smluvni strana opravnéna obrétit se svym narokem na soud.
Zhotovitel se zavazuje, Ze viceprace, jejichz cena neprekroci 15% ceny dila bez DPH, provede bez naroku na zménu
jakychkoliv termind provadéni dila.
Zmeéna dila o provedeni vicepraci mize byt (mimo postup dle zménového fizeni) sjednana i dodatkem k SoD.
Bude-li objednatel poZadovat, nejpozdéji ke dni pfedani a pfevzeti dila uzaviou smluvni strany dodatek k SoD, kterym
deklaratorné potvrdi predmét dila a cenu dila v rozsahu podepsanych zménovych lista.
Za ucelem vylouceni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze predmét dila miZze byt zménén vylu¢né v
souladu se zménovym fizenim (popf. dodatkem k SoD) a nikoliv jinym zplGsobem, napfiklad zapisem ve stavebnim
deniku, emailem, zapisem z jednani apod.
Objednatel je opravnén jednostranné rozhodnout o preruseni provadéni dila dle SoD, coZz oznami pisemné zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen okamzité prerusit provadéni dila, neni-li dale uvedeno jinak. Pokud by okamzité pferuSeni dila s
ohledem na rozpracovanost a technologické postupy nékterych ¢asti dila mohlo zplsobit zna¢nou Skodu, je v takovém
pripadé zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu pisemné sdélit objednateli, jaké prace je nezbytné provést, a vyzadat
si dalSi pokyny objednatele. Objednatel je v takovém pripadé opravnén rozhodnout o dokonceni jednotlivych ¢asti dila v
nezbytném rozsahu pisemnym sdélenim zhotoviteli. Po doruéeni pisemného sdéleni zhotoviteli je zhotovitel povinen
provést nezbytné zabezpe€ovaci prace na rozpracovaném dile (zejména zakryti otevienych nebo rozpracovanych ¢asti);
zhotovitel je dale povinen udrzovat zakryti v nezbytném rozsahu po celou dobu preruSeni. Od okamziku preruSeni
provadéni dila nebézi zadné Ihlty (stavi se) stanovené smluvnim stranam pfi provadéni dila podle SoD. Jakmile pomine
davod pro preruSeni provadéni dila, je objednatel opravnén pisemné vyzvat zhotovitele k pokra¢ovani provadéni dila.
Nebude-li ve vyzvé k pokracovani uvedena pozdéjsi Ihita, je zhotovitel povinen pokra¢ovat v provadéni dila 3. pracovni
den po dni doruceni vyzvy k pokracovani a od tohoto 3. pracovniho dne rovnéz bézi Ihity, u kterych doslo k jejich stavéni
(pokracuji v béhu). Naklady, které preruSenim provadéni dila dle tohoto odstavce smluvnim stranam vzniknou, nese kazda
smluvni strana ze svého a ani jedna smluvni strana nebude opravnéna pozadovat thradu zadnych nakladd, vzniklych v
souvislosti s prerusenim dila dle tohoto odstavce, véetné nahrady Skody a/nebo uslého zisku, neni-li mezi smluvnimi
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stranami pisemné dohodnuto jinak.
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Pokud je dohodnuta cena dila dle bodu 6 PPN, resp. dle odst. 2.1 SoD jako cena maximalni a neprekrocitelna nebo jako
cena predpokladana, objednatel zaplati zhotoviteli cenu dila na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem. V prubéhu
provadéni dila je zhotovitel opravnén vystavovat diléi mésicni faktury s ¢astkami odpovidajicimi rozsahu plnéni, ktera pro
objednatele proved! v pfedchozim kalendafnim mésici. Podkladem pro vystaveni diléi mésiéni faktury je soupis praci
pisemné odsouhlaseny objednatelem, ktery musi byt pFilohou faktury. Zhotovitel se zavazuje predkladat objednateli soupis
provedenych praci ke kontrole nejpozdéji do 25. dne v daném mésici a objednatel se zavazuje se k pfedloZzeném soupisu
do 5 pracovnich dna vyjadFit, pficemz objednatel bud' predlozeny soupis provedenych praci schvali nebo neschvali a
uvede divody nechvaleni. Faktury vystavené zhotovitelem museji mit nalezitosti dariovych doklad(i stanovené pravnimi
predpisy a SoD.
Pokud je dohodnuta cena dila dle bodu 6 PPN, resp. dle odst. 2.1 SoD jako cena pevnd, objednatel zaplati zhotoviteli
cenu dila na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem. Pfi predlozeni dil¢i faktury musi byt k faktufe pfilozen zastupcem
objednatele odsouhlaseny protokol o postupu praci dle SoD, z néhoz vyplyva rozsah provedenych praci a dodavek, a ze
nedochazi k zadnému podstatnému prodleni s pinénim SoD.
Faktury budou vystaveny v ¢eském jazyce. Faktury musi dale obsahovat tyto Gdaje:

Gislo faktury,

oznaceni objednatele podle SoD,

oznaceni zhotovitele podle § 435 NOZ (Gdaje o firmé, jménu nebo nazvu, sidle nebo mistu podnikani,

identifikaéni &islo, Gdaj o zapisu v obchodnim rejstfiku nebo jiné evidenci véetné spisové znacky) a DIC,

oznaceni banky a €islo Gc¢tu, na ktery ma byt zaplaceno, variabilni, pfipadné konstantni symbol,

datum vystaveni a odeslani, datum uskute¢néni zdanitelného pInéni a datum splatnosti.

nazev stavby a dila, ¢islo SoD nebo ¢islo objednavky,

referencni kod

vySe ¢astky bez DPH, ¢astky celkem a zaklad dané (§ 29 zékona €. 235/2004 Sb.,o dani z pfidané hodnoty, v platném

znéni) podle sazeb DPH,

sazba DPH,

vySe DPH celkem, to neplati v pfipadé rezimu preneseni dafiové povinnosti,

cena celkem véetné DPH,
PFi poskytnuti stavebnich praci zhotovitelem, které podle sdéleni Ceského statistického Gfadu o zavedeni Klasifikace
produkce (CZ-CPA), uverejnéného ve Shirce zakonu, odpovidaji Ciselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43
platnému od 01.01.2015, je zhotovitel povinen pouzit rezim preneseni dafiové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit
dariovy doklad v souladu s rezimem preneseni darfiové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zékona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele vystavit a dorucit danovy doklad
objednateli v souladu s § 92a citovaného zékona je objednatel oprdvnén nespravné vystaveny darnovy doklad vratit
zhotoviteli k opravé nebo vyrozumét zhotovitele emailovou zpravou o nespravné vystaveném dariovém dokladu.
V takovém pfipadé se zastavuje béh Ihity splatnosti dariového dokladu. Doporu¢enim fadné vystaveného dariového
dokladu za¢ne bézet nova lhita splatnosti tohoto dokladu v plvodni délce. Zhotovitel a objednatel sjednavaji, Zze den
uskute¢néni plnéni je den podpisu soupisu provedenych praci a dodavek objednatelem.
VSechny platby se provadéji bezhotovostné. Platebni pfikazy objednatele se provadgji 1x tydné, zpravidla ve stfedu.
Platby se povazuji za v€as provedené i tehdy, pokud ¢astka bude odepsana z Gétu objednatele k terminu platby nejblize
néasledujicimu po terminu splatnosti. Faktury, jejichz splatnost pfipada na obdobi od 20.12. do 2.1. nasledujiciho roku, se
povazuji za v€as uhrazené i v prvnim platebnim terminu néasledujiciho roku.
Objednatel ma pravo v rdmci kontroly faktury provést kontrolu vymér i cen skute¢né provedenych praci. Souhlas
objednatele se soupisem praci, ktery je podkladem pro vystaveni dil¢ich mési¢nich faktur, ani platby dil¢ich mésiénich
faktur nenahrazuji prevzeti fakturovanych plnéni objednatelem, ani neni potvrzenim bezvadnosti fakturovanych praci. V
pripadé, Ze objednatel zjisti nesoulad mezi fakturovanou ¢astkou zhotovitelem a skute¢né provedenymi bezvadnymi
pracemi a dodavkami zhotovitele, bude objednatel opravnén pozastavit Ghradu takové faktury a nedostane se tim do
prodleni.
Objednatel je dale opravnén pozastavit Uhradu jakékoliv faktury zhotovitele a nedostane se tim do prodleni, pokud:

je zhotovitel v prodleni s pInénim termind provadéni dila, které jsou sjednané v SoD, harmonogramu provadéni dila

nebo v jakémkoliv jiném dokumentu, napfiklad ve stavebnim deniku, v ramci kontrolniho dne apod. a/nebo

zhotovitel neprovadi dilo v pozadované kvalité a/nebo

zhotovitel nepfedal objednateli podrobny harmonogram pro provadéni dila dle odst. 7.1 VSP a/nebo

zhotovitel opakované nezajisti pofadek na pracovisti a/nebo zavazné nebo opakované nedodrZuje predpistl tykajicich

se BOZP a/nebo PO.
Objednatel uhradi faktury, jejichz Uhradu pozastavil v souladu s timto ujednanim, zhotoviteli poté, co zhotovitel odstrani
davod, pro ktery objednatel pozastavil Ghradu faktury.
Po protokolarnim predani dila a po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, vyt€enych objednatelem zhotoviteli v
protokolu o pfedani a prevzeti dila, pokud objednatel prevzal dilo s vadami a/nebo nedodélky, zhotovitel vypini a do sidla
objednatele doruci zhotovitelem podepsany protokol o kone¢ném vyaétovani. Protokol o koneéném vyaétovani musi byt
zhotovitelem vyplnén dle skute¢nosti a musi byt podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele. V pfipadé, ze protokol o
kone¢ném vyuctovani nebude vyplnén dle skute¢nosti nebo nebude podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele,
objednatel takovy vadny protokol o koneéném vyuGcétovani zhotoviteli vrati k opravé. Zhotovitel poskytuje objednateli
provéfovaci Ihatu pro kontrolu protokolu o koneéném vyuétovani v délce trvani 30 dnd od jeho doruceni objednateli. V
opacném pripadé objednatel doruci zhotovitelem a objednatelem podepsany protokol o kone¢ném vyuctovani zhotoviteli.
Podepsanim protokolu o koneéném vyuctovani, ktery odpovida skute¢nosti, a uhrazenim posledni dil¢i faktury zhotovitele
objednatelem jsou vyrovnany veskeré financni naroky zhotovitele s vyjimkou zadrzného. Protokol o kone¢ném vyuctovani
je opravnén vyplnit a predlozit zhotoviteli i objednatel.
Zhotovitel se zavazuje v pfipadé pozadavku objednatele uvadét na fakturach rozliSeni investi¢nich a neinvesti¢nich
nakladu.
Zhotovitel si je védom, Ze v pripadé, kdy je dilo hrazeno z vefejnych vydajli nebo z verfejné finanéni podpory, je ve smyslu
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

§ 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

V pfipadé, Ze zhotovitel ziska v dobé pribéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce dané status nespolehlivého platce
v souladu s § 106a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, uhradi objednatel DPH z poskytnutého pinéni dle
§ 109a téhoz z&kona pfimo pfisluSnému spravci dané namisto zhotovitele a nasledné uhradi zhotoviteli sjednanou cenu
za poskytnuté pInéni poniZzenou o takto zaplacenou dan.

Zhotovitel se sidlem v Ceské republice se zavazuje uvést na faktufe Gdet zvefejnény spravcem dané zpiisobem
umozriujicim dalkovy pFistup a vedeny v Ceské republice. Je-li na faktuie vystavené zhotovitelem uvedeny jiny G&et, nez
je ucet uvedeny v predchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k opravé nebo zhotovitele
vyrozumét emailovou zpravou. V takovém pripadé se lhiita splatnosti zastavuje a nova lhita splatnosti v pavodni délce
pocind béZet znovu dnem doruceni opravené faktury s uvedenim spravného Gctu zhotovitele, tj. Uétu zverejnéného
spravcem dané vedeného v CR.

Zhotovitel ve smyslu 8§28/7 zakona €. 235/2004 Sh., v platném znéni, zmocrfiuje objednatele k vystaveni dafiového dokladu
na vyuctovani pohledavek a/nebo zavazkd, vzniklych dle a v souvislosti s SoD a/nebo VSP.

Cena dila zahrnuje veSkeré obecné néklady (naklady na zfizeni, Gdrzbu a demontaz zafizeni staveniSté a ostatni
Gasove vazané naklady, jako jsou néklady stroju, energii, klidu stavenisté, likvidace odpadd, naklady personalu vedeni
stavby a dozoru apod.) potfebné pro provedeni dila. V cené dila je i zajiSténi zkuSebniho provozu véetné
spotfebovanych energii a paliva. Cena dila zahrnuje rovnéz néklady zhotovitele na styk s Gfady, odvody, dané a
vesSkeré poplatky apod. Cena dila zahrnuje rovnéz naklady na dolozeni vSech prukazl o kvalité dila, vzorkovani i
zpracovani dilenské dokumentace a dokumentace skuteéného provedeni dila (tyto doklady budou bez naroku na
zvlastni uhradu zhotovitelem zpracovany v ¢eském jazyce, pripadné téz v némeckém a/nebo anglickém jazyku, bude-
li tak objednatel pozadovat). Cena dila zahrnuje rovnéz naklady na dané, odvody, cla a statni poplatky (s vyjimkou
DPH, ktera bude u¢tovana v souladu s platnymi pravnimi predpisy).

Jednotkové ceny v cenové nabidce jsou ceny pevné az do predani a prevzeti dila a zhotovitel neni opravnén je
z jakychkoliv divodd navySovat.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele prokazat objednateli Ghradu praci provedenych ze strany subdodavatele, a to
formou €estného prohlaSeni. V prfipadé, Ze zhotovitel nezaplati kterémukoliv subdodavateli, objednatel bude mit pravo,
ale nikoliv povinnost, zaplatit takovému subdodavateli pfimo a dluznou ¢astku, kterou objednatel uhradi subdodavateli
zhotovitele, zapocitat na splatnou i nesplatnou pohledavku zhotovitele za objednatelem.

V pFipadé, ze SoD a/nebo VSP a/nebo PPN stanovi pocatek béhu Ihiity na den, kdy dojde k pfedani stavby, jejiz soucasti
je dilo provadéné zhotovitelem, objednatelem investorovi, pficemz k takovému pfedani stavby objednatelem investorovi
nedojde napriklad z divodd ukonéenim Smiouvy o dilo mezi objednatelem a investorem jinak nez splnénim, odmitnutim
potvrzeni protokolu o pfedani a prevzeti stavby investorem, apod., plati, Ze tyto Ihity zacnou bézet dnem, kdy dojde mezi
objednatelem a investorem k vyporadani vzajemnych narokd souvisejicich se stavbou.

6. ZAJISTENI

6.1

6.2

6.3

Veskeré bankovni zaruky, je-li jejich vystaveni sjednano jako povinnost a/nebo pravo zhotovitele dle SoD, musi byt
vystaveny bankou odsouhlasenou objednatelem dle vzord, které jsou uvedené v téchto VSP. Vzory bankovnich zaruk
jsou zavazné a mohou byt ménény pouze v ¢astech, kde je text kurzivou.

Zhotovitel je povinen udrzovat bankovni zaruky platné po celou dobu trvani povinnosti, k jejiz spinéni je zajiSténi bankovni
zarukou sjednano (napfiklad dojde-li k posunuti terminu dokonceni dila, a to i pokud takové posunuti nebude potvrzeno
dodatkem k SoD, bude zhotovitel povinen prodlouzit platnost bankovni zaruky za fadné provedeni dila, a to tak, aby
bankovni zaruka za fadné provedeni dila byla platna do skute¢ného terminu dokonéeni dila; popf. dojde-li ke zvySeni
ceny dila, bude zhotovitel povinen navysit zaru¢enou ¢astku bankovni zaruky, aby zarucena ¢astka vzdy odpovidala
procentualni ¢astce sjednané v SoD). Porusi-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel opravnén uplatnit pravo na pinéni
z pfislusné bankovni zaruky v plné vysi a ponechat si takto ¢erpanou ¢astku jako zadrzné do doby (a) splnéni povinnosti
zhotovitele prodlouzit platnost pFisluSné bankovni zaruky a/nebo navysi zaru¢enou ¢astku bankovni zaruky nebo (b)
splnéni povinnosti zajiSténé prisluSnou bankovni zarukou, a to podle toho, co nastane dfive.

V pFipadé, Ze objednatel uplatni pravo na ¢erpani bankovni zaruky, zhotovitel pfedlozi objednateli bankovni zaruku novou,
pripadné dodatek k pavodni bankovni zaruce, a to tak, aby objednatel mél k dispozici vzdy platnou bankovni zaruku
v plvodné sjednané vysi po celou dobu trvani povinnosti, k jejiz spinéni je zajiSténi bankovni zarukou sjednano. V pfipade,
Ze zhotovitel porusi povinnost dle tohoto odstavce, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi
0,5 % z hodnoty pfislusné bankovni zaruky za kazdy den prodleni a zhotovitel je povinen smluvni pokutu na vyzvu
objednatele objednateli zaplatit.

7. TERMINY

7.1

7.2

7.3

7.4

7.4.1

Zhotovitel je povinen dilo provadét v terminech uvedenych v PPN a v SoD, pfipadné i v dil¢ich terminech oboustranné
sjednanych pfi jednanich (napf. pfi kontrolnich dnech nebo pfi kontrolnich poradach zhotovitelt na stavbé), bud' zapisem
do stavebniho deniku nebo protokolem/zapisem z kontrolniho dne nebo z kontrolni porady zhotovitel(, a dle objednatelem
schvaleného podrobného harmonogramu provadéni dila, ktery je zhotovitel povinen vypracovat a predlozit objednateli ke
schvaleni nejpozdéji ke dni sjednanému pro zahajeni provadéni dila.
Objednatel je opravnén dle svych potfeb posunout termin pro zahajeni praci, popr. jednotlivé dil¢i terminy. Zhotovitel bude
povinen takové posunuti terminl akceptovat, pficemz navazujici diléi terminy a termin pro dokonéeni dila bude adekvéatné
posunut tak, aby zUstaly zachovany plivodné uvazované Ihity provadéni dila. Zhotoviteli v souvislosti s posunutim termind
dle tohoto odstavce nevznikne narok na Uhradu jakychkoliv naklad(. Pokud vSak dojde k posunuti terminu pro zahajeni
praci a dil¢ich terminG z dGvodu lezicich na strané zhotovitele, zhotovitel nebude mit narok na zadné posunuti dil¢ich
termind a termind pro dokonceni dila.
Zhotovitel vypracuje pro objednatele, vzdy dle potfeby a pokynu objednatele, jako dopInéni k harmonogramu praci,
podrobné rozpisy praci (napf. tydenni), véetné planu postupnych kontrol kvality, které museji byt objednatelem schvaleny.
PFipadné odchylky od téchto rozpisti museji byt schvaleny objednatelem.
V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim dil¢iho terminu, popf. hroziriziko, Ze zhotovitel diléi termin nesplni, bude
objednatel opravnén:

posilit pracovni kapacity/zafizeni/stroje zhotovitele o dalSi pracovni kapacity/zafizeni/stroje svoje nebo tfetich
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7.4.2
7.4.3

7.5

7.6

subjektli a/nebo

povéfit provedenim ¢asti dila tfeti subjekt,

pozadovat po zhotoviteli posileni jeho pracovnich kapacit/zafizeni/stroju,

a naklady, které tim objednateli vzniknou a které by objednateli nevznikly, pokud by objednatel nepostupoval dle odst.

7.4.1 a/nebo 7.4.2 VSP, bude zhotovitel povinen objednateli v pIné vySi uhradit analogicky dle odst. 3.10 VSP.

Objednatel vSak bude povinen informovat zhotovitele o tom, Ze objednatel bude postupovat dle odst. 7.4.1 a/nebo

7.4.2 VSP.
V pfipadé, ze dle ndzoru zhotovitele existuje skuteénost, znemoznujici zhotoviteli splnit terminy pro spinéni povinnosti dle
SoD a VSP (napfiklad nevhodné klimatické podminky, stavebni nepfipravenost), je zhotovitel povinen o tom ucinit a
objednateli dorucit pisemné sdéleni nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne, kdy takova skute¢nost nastala. Zhotovitel je
povinen v takovém pisemném sdéleni uvést, o jakou skutecnost se jednd, spinéni, kterych povinnosti dle SoD a VSP je
takovou skute¢nosti znemoznéno a navrh napravnych opatfeni pro zajiSténi splnéni dotéenych povinnosti zhotovitele
vcetné jejich ceny. V pripadé, Ze zhotovitel objednatele o skute¢nosti, znemozriujici zhotoviteli spinit terminy pro splnéni
povinnosti dle SoD a VSP, v souladu s timto odstavcem nevyrozumi, nema zhotovitel narok na zménu terminu pro spinéni
povinnosti dle SoD a VSP.
V pfipadé, Ze dle uvazeni objednatele je nutno 24hodinovy provoz zavést z divodu zajisténi spinéni termind provadéni
dila, je zhotovitel povinen zavést 24hodinovy provoz, popf. piné vyuzivat pracovni dobu na stavenisti, a to i o vikendech
¢i svétcich bez naroku na zvlastni Ghradu.

8. PRACOVNI SiLY, VEDENi STAVBY, PRACOVNi DOBA, GEODETICKE PRACE, ARCHEOLOGICKE NALEZY,
ZASTUPCI SMLUVNICH STRAN

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Zhotovitel zajisti na své nebezpeci a naklady poskytnuti pracovnich sil v dostateéném poctu a kvalifikaci. Zhotovitel
odpovida za oznaceni svych pracovnikd obchodni firmou nebo logem své spolecnosti. Zhotovitel odpovida za vySkoleni
svych pracovniku, za jejich vybaveni OOPP (zejména: pfilbou, pfedepsanou obuvi, dlouhymi pracovnimi kalhotami apod.),
za dopravu, ubytovani, viza, pracovni povoleni, povoleni ke vstupu na stavenisté, stravovani apod.

Zhotovitel prohlaSuje, ze pfi vykonu své ¢innosti neumoZnuje vykon nelegalni prace a strikiné dodrzuje zakaz
nelegalniho zaméstnavani v smyslu zékona o zaméstnanosti. Zahajeni spravniho fizeni vici zhotoviteli anebo jeho
subdodavateli z diivodu, Ze umozni vykon nelegalni prace anebo porusi zakaz nelegélniho zaméstnavani dle zakona
0 zaméstnanosti, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu oznamit objednateli a zaroven bez zbyte¢ného odkladu
predlozit objednateli fotokopii veSkerych dokladu tykajicich se €innosti inspekce prace. V pfipadé, zZe bude zahajeno
vlci zhotoviteli anebo jeho subdodavateli spravni fizeni za umoznéni vykonu nelegélni prace anebo za poruseni
zakazu nelegéalniho zaméstnavani, je objednatel opravnén neumoznit vstup zhotoviteli anebo jeho subdodavateli na
stavenisté.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji v den zahajeni praci, jako i kdykoliv na pozadani objednatele prokazat seznam svych
zaméstnancu, smluvnich partnert anebo jiného personalu podilejiciho se na realizaci dila véetné doklad(i prokazujicich
pravni vztah (pracovnépravni, obchodnépravni, atd.), pfihlaSeni do systému socialniho zabezpeceni uosob
v pracovnépravnim vztahu, dokladd o pracovnim povoleni a o povoleni na pobyt v pfipadé cizinc(, potvrzeni o spInéni
informacnich povinnosti zaméstnavatele podle § 87 zdkona o zaméstnanosti a pod. Objednatel je opravnén vykazat
ze stavby jakoukoliv osobu podilejici se na provadéni dila bez prokazani komplexni dokumentace dle predchozi véty.
Zhotovitel je povinen vést denni jmennou evidenci svych pracovnikl na stavbé véetné zajisténi denniho hlaSeni o poctu
svych pracovnikll objednateli, a to zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel odpovida za viditelné rozliSeni svého
persondlu a personalu jeho subdodavatell, ato ozna¢enim svym nazvem anebo napisem anebo logem anebo
obchodnim jménem anebo jinym viditelnym odliSenim. Jakoukoliv osobu bez viditelného oznaceni je objednatel
opravnén vykazat ze stavby.

Odpovédny pracovnik zhotovitele bude provadét vlastni kontroly dodrzovani bezpecnostnich predpisii na predaném
pracovisti, zpravidla 1x za tyden, a vysledek své kontroly zapiSe do vlastni knihy bezpe€nosti prace, kterou je povinen na
stavbé vést.

Bude-li objednatel zajiStovat pro zhotovitele viza, letenky a ubytovani, hradi veSkeré takto vynalozené néaklady, véetné
poplatku za zpracovani, zhotovitel. Zhotovitel zaplati naklady na zakladé faktury objednatele.

Vedeni stavby zhotovitele je podfizeno vedeni stavby objednatele. Zhotovitel jmenuje v pfipadé pokynu objednatele do
svého vedeni stavby alespon 2 osoby ovladajici némecky nebo anglicky jazyk. Dozor objednatele v zddném pfipadé a
zadnym zplsobem neomezuje celkovou odpovédnost zhotovitele za vécné a odborné spravné provadéni dila. Ustanoveni
§2630 NOZ se vylucuje.

Zhotovitel pfed zahajenim praci objednateli pisemné oznami jména svych vedoucich pracovnik(l a vedoucich pracovnikd
svych subdodavatelt. Objednatel si vyhrazuje pravo provéfit kvalifikaci a zpUsobilost téchto osob, k éemuz je zhotovitel
povinen objednateli poskytnout nezbytnou soucinnost, a maze bez uvedeni divod( poZzadovat vyménu jedné nebo vice
osob, a to i v prdbéhu provadéni dila. Zhotovitel odpovida za splnéni svych povinnosti v postaveni spravce pfi
zpracovavani osobnich udaji z dvodu pInéni smluvnich vztaht s objednatelem vici svym zaméstnanctm/smluvnim
partnerdm/jinému persondlu v postaveni subjektu Udaji v smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €.
2016/679 (,GDPR"), zejména Ze tyto subjekty udaji informoval o G¢elu a rozsahu zpracovavanych osobnich udaju,
pfip. Ze vyzadal souhlasy subjektt Udaju, pokud neni dan jiny zaklad opraviujici ke zpracovavani osobnich tdaju, jako
i za spInéni povinnosti v smyslu ustanoveni § 316 odst. 2 a 3 zédkoniku prace, zejména, nachazeji-li se v prostorech
stavby technické zafizeni, prostfednictvim kterych je zabezpecovana bezpecnost a ochrana majetku, pfip. které mohou
slouzit na zaznamenavani realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje ve vlastni rezii zabezpecit souhlasy subjektt tdaju,
jsou-li zpracovany jejich osobni Udaje, pficemz neni dan jiny pravni zaklad pro zpracovavani osobnich udaju.
Objednatel je opravnén provést kontrolu pracovnik( zhotovitele (subdodavatele), zda jeho zaméstnanci byli prokazatelné
proSkoleni z pfedpisti BOZP, zda jsou vybaveni OOPP, zda vlastni zdravotni a kvalifikani prikaz k provadéné ¢innosti
apod.

Objednatel je opravnén vystavit pro pracovniky/zaméstnance zhotovitele, ktefi provadéji praci na stavenisti, karty
totozZnosti. Karty totoznosti jsou pracovnici/zaméstnanci zhotovitele povinni mit po celou dobu u sebe. Za timto G¢elem
zhotovitel pfed zahajenim praci predlozi objednateli doklad totoznosti a pasovou fotografii kazdého svého
pracovnika/zaméstnance. U cizincl zhotovitel pfedloZi objednateli povoleni k zaméstnani ve smyslu zakona ¢. 435/2004
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8.10

8.11

8.12

Sb., 0 zaméstnanosti, povoleni k pobytu a zelenou nebo modrou kartu ve smyslu zédkona €. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc(.
Za pouzivani karty totoZnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ¢astku ve vySi CZK 150,- bez DPH za kus, a to na
zakladé faktury vystavené objednatelem zhotoviteli. Pokud karta totoznosti nebude objednateli vracena nejpozdéji do doby
vystaveni kone¢né faktury, vyuctuje objednatel zhotoviteli ndklady na vyrobu karty ve vysi CZK 850,- bez DPH za kus.
Pracovni doba musi byt odsouhlasena s vedenim stavby objednatele. Prace navic, prace v noci, v nedéli a ve dnech
pracovniho klidu, pokud je potfebna k fadnému provadéni praci, nebude objednatelem hrazena zvIast.

Stavebni opatfeni v zimé, prostoje, vypadky v dusledku Spatného pocasi a vicendklady s tim spojené nebudou zviast
hrazeny, pokud pro né neni v zadavacich podkladech objednatele (napf. v seznamu praci a dodavek) stanovena vlastni
polozka. Zhotovitel potvrzuje, Ze muze dilo provadét bez prekazek a bezvadné az do venkovni teploty minus 15 °C.
VSechny geodetické a zaméFovaci prace potfebné pro provadéni praci zhotovitelem, vychazejici ze stavajicich pevnych
bodd stavby (to jsou hlavni osy a hlavni vySkové body), jsou povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen pfi zhotoveni
konstrukci dodrZet zékladni ustanoveni pro geometrickou presnost ve vystavbé dle pFislusnych CSN. Zhotovitel predlozi
objednateli geometrické zaméreni svého dila, jimz prokaze dodrzeni vySe uvedenych norem. V schématu geometrického
zaméreni vyznaci rozdily skute¢nosti od projektovanych hodnot, resp. od pfipustnych toleranci. Pfedmétem kontroly jsou
zvlasté Uroven zékladové spary, rovina a svislost stén jamy vykopu, vySkova, troven podlazi, schodisté, rovina podlahy,
podchodné  vySky, velikost otvorG (parapety, nadprazi), svislost vytahovych Sachet, rovina a
svislost konstrukce pro osazeni fasady, svislost na sebe navazujicich prostupt, Sachet apod.

VSechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predmeéty a dalSi zbytky nebo pfedméty geologického nebo archeologického
zajmu, nalezené na stavenisti, budou predany objednateli.

8.12.1 Pokud zhotovitel pfi provadéni praci zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych predmétd, detaild stavby nebo

chranénych ¢asti pfirody nebo archeologické nélezy, je povinen neprodlené nalez oznamit objednateli a zaroven
ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo zni¢en. Objednatel je opravnén rozhodnout o dal$im
postupu.

8.12.2 Zhotovitel podnikne odpovidajici opatfeni pro to, aby se jeho zaméstnancim nebo jinym osobam zabrénilo v odcizeni

8.13

8.14

8.15

8.16

nebo poskozeni téchto nalez(.
Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého zapisuje skutecnosti
predepsané zakonem €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, a jeho provadéci vyhlaSkou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znéni. Zhotovitel je dale povinen kazdy den, kdy provadi dilo na stavbé, predkladat
stavebni denik objednateli ke kontrole. Zaznamem ve stavebnim deniku nelze ménit SoD. Zhotovitel se k zapisim
objednatele do stavebniho deniku vyjadfi nejpozdéji do 2 pracovnich dnd; v pfipadé marného uplynuti této lhiity se méa za
to, Ze zhotovitel se zapisem objednatele souhlasi.
Zhotovitel se zavazuje se Ucastnit kontrolnich dnd, které svoldva objednatel. Kontrolni dny se zpravidla konaji na
stavenisti. Obsahem kontrolniho dne je zejména kontroini prohlidka stavby, zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Gasového a finanéniho pIinéni provadénych praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a
autorského dozoru a stanoveni pripadnych napravnych opatfeni a Ukoll. Zhotovitel vySle na tyto porady osobu/osoby
opravnénou/né k podepisovani a zastupovani a obeznamenou/né s problematikou stavby. Objednatel bude ¢init z
kontrolniho dne zéapisy, které odesle (zpravidla emailem) zhotoviteli k vyjadreni. Zhotovitel se zavazuje k takovym zapistim
vyjadfit nejpozdéji do 2 pracovnich dnu od jejich odeslani objednatelem; v pfipadé marného uplynuti této Ihity se ma za
to, Ze zhotovitel se zapisem souhlasi.
Zhotovitel bere na védomi, Ze v priibéhu provadéni dila se budou na stavenisti zdrzovat i jini zhotovitelé, ktefi provadéji
stavebni prace, a zavazuje se s nimi koordinovat sv(j postup pfi provadéni dila tak, aby nedochazelo k omezeni téchto
zhotovitell pfi provadéni dila. Zhotovitel prohlasSuje, Ze tuto skute¢nost vzal v potaz jiz pfi podani nabidky a Ze si je védom
toho, Ze z dGvodu provadéni praci jinymi zhotoviteli objednatele nemusi byt zhotoviteli umozZnéno plynulé provadéni dila.
Zastupci smluvnich stran jsou uvedeni v SoD. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoba, opravnéna za zhotovitele jednat
ve vécech technickych, byla trvale pfitomna na stavenisti po celou dobu provadéni dila, resp. ve dnech, kdy zhotovitel
provadi dilo na stavenisti. DalSi zastupci smluvnich stran mohou byt uréeni ve stavebnim deniku.

9. PRISTROJE, MATERIALY, PROVOZNi PROSTREDKY

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Naklady na dopravu veSkerych material( a zafizeni nutnych pro prace, které jsou pfedmétem SoD, hradi zhotovitel véetné
Eekacich dob.
Zhotovitel odpovida za dodrzeni pravnich pfedpist a Gfednich nafizeni a ustanoveni. To se tyka také homologace
importovanych pfistroji, materiald apod. V téchto pfipadech musi zhotovitel pfed pouzitim predlozit potfebné doklady.
VSechny dusledky vyplyvajici z nesplnéni této povinnosti jdou bez omezeni k tizi zhotovitele.
Nafizeni a podminky Uradd, které budou stanoveny dodate¢né a které budou objednatelem predany zhotoviteli, napf. s
ohledem na zajmy sousedU, musi zhotovitel neprodlené a co nejpresnéji spinit.
Instalace stavenistnich bunék, ubytoven, Gpraven, sil, popfipadé zfizovani skladist, jsou mozné pouze se souhlasem
objednatele. Zafizeni dalSiho rozvodu elektfiny a vody od mista odbéru na pracovisté zhotovitele, véetné nutného
osvétleni na pracovisti, zajisti zhotovitel sdm. Na vlastni rozvody provede vlastni zkousky a revizni zpravy tak, aby zafizeni
bylo bezpeéné, bylo vedeno v mistech odsouhlasenych objednatelem a neomezovalo ostatni dodavatele objednatele. Tito
dodavatelé maji po souhlasu zhotovitele pravo rozvody v odsouhlaseném rozsahu vyuzivat.
Zhotovitel bude s poskytnutymi provoznimi prostfedky a zafizenimi zachazet peclivé a zejména po pouziti bude fadné
zavirat mista odbéru vody v pracovni oblasti, pfipadné zabrani Gniku vody pfi uZivani. Skody zavinéné zhotovitelem v
duasledku nespravného pouzivani hradi zhotovitel.
Provozuje-li zhotovitel viastni zadsobovaci zafizeni, museji byt poskytnuta v ramci stavenisté také objednateli nebo na
zakladé pokynu objednatele tfetim osobam pusobicim na stavbé. Pfed zamySlenou demontazi zasobovacich zafizeni je
nutné si vyzadat souhlas objednatele. Vyuctovani ndkladd miize provadét zhotovitel pfimo s pFisluSnymi tfetimi osobami,
pficemz tim objednateli nevznikaji Zzadné naklady. Pokud nebyly pfedem stanoveny sazby za uzivani téchto prostfedka,
ma se za to, Ze uzivani je bezplatné.
VeSkeré nastroje a pristroje potfebné pro provadéni dila zajisti zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje pouZivat pouze
certifikovana a fadné zkalibrovana méfidla (na zadost objednatele predlozi prislusny kalibraéni list). Stavajici pfistroje,
zafizeni a/nebo néstroje objednatele na stavenisti mohou byt zhotoviteli poskytnuty za Ghradu. Uzivani vSech pfistrojd,
nachézejicich se na stavenisti, je v kazdém pfipadé nutné pred zahajenim praci pisemné dohodnout a odsouhlasit s
prislusnym stavbyvedoucim objednatele.
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9.8
9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

Veskeré materialy si zajiStuje v plném rozsahu zhotovitel, pokud neni v popisu praci uvedeno jinak.

Zhotovitel vyslovné prohlaSuje, ze disponuje vSemi nutnymi osvéd&enimi (certifikaty) kvality a licencemi pro pouzivané
materidly ke stavbé. Ovérené kopie téchto licenci ve 4 vyhotovenich pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji 10 dnu pred
prvni dodavkou.

Objednatel je opravnén prodat svému zhotoviteli vlastni material nebo material dodavatelt objednatele, u néhoz pozaduje,
aby jej zhotovitel zapracoval do své dodavky pro objednatele. Zhotovitel je povinen tento material odkoupit, pokud je k
tomu vyzvan objednatelem. PFi vyuctovani dodavky, v niz byl zapracovan material prodany objednatelem zhotoviteli, se
cena dodaného materidlu bude rovnat cené, za niz byl material zhotoviteli prodan. Zhotovitelem pivodné kalkulovana
cena za dodavku materialu bude z ceny dila odectena. V pfipadé poskytovani materialt a financovani poskytovanych
material( objednatelem zhotovitel zajisti, aby vyZzadani material(i poskytovanych objednatelem, bylo provedeno véas a v
odpovidajicim mnoZstvi. Tyto materidly budou dopraveny az do centralniho skladu uréeného pro pfislusné materialy.
Dopravu uvnitf staveniSté az na pracovisté zajisti zhotovitel na své nebezpeci a naklady.

Zhotovitel se pfi dopravni ¢innosti na stavenisti bude fidit mistnim provoznim bezpec¢nostnim pfedpisem pro provozovani
dopravy a/nebo pokyny objednatele. Zhotovitel, jeho zaméstnanci, subdodavatelé a jiné osoby v jeho odpovédnosti nesmi
omezovat dopravu na pfijezdech, vyjezdech a dopravu pro zadsobovani. Zhotovitel se zfika Uhrady naklad( pfijezdd a tim
vzniklych vicenakladt i tehdy, kdyz k prodleni doSlo ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen zpracovavat objednatelem poskytnuté materialy s potfebnou peclivosti. Ztraty materidlu pfesahujici
obvyklou miru budou zhotoviteli vyuctovany. To znamena, ze mnoZzstevni riziko poskytnutych materiall, organizace
(vyzadani, transport, clo apod.) a provedeni vykonu s témito materidly (vécné a odborné spravné zpracovani) je
odpovédnosti zhotovitele.

Provadéni zkousek materialu u materidl poskytovanych objednatelem je povinnosti zhotovitele. To vSak nezprostuje
zhotovitele povinnosti provérit kvalitu a vhodnost poskytnutych materialt a pfipadné zavady okamzité nahlasit objednateli.
Zhotovitel dale odpovida za vécné a odborné spravné zpracovani materiald.

Dodava-li materialy zhotovitel, musi zhotovitel veSkeré na stavbé pouzité materidly — dodavky predlozit pfed zahajenim
praci objednateli ke schvaleni pro pouziti a zajistit pro odpovidajici dodavku vécné a odborné spravnou montaz. VSechny
nutné zkousky materialu (zejména zkousky materiélu dle Gfednich a zakonnych ustanoveni, napf. bezpe¢nostni certifikaty,
homologace apod.) v tomto pfipadé provede zhotovitel na své nebezpeci a naklady.

Zajisténi materidll a pristroj, pouzivanych zhotovitelem na stavenisti nebo na pracovisti, proti zneuziti a kradezi a
poskozeni (i v oblasti oploceného aredlu stavby) je povinnosti zhotovitele, objednatel nenese odpovédnost za pfipadné
zneuziti, poSkozeni, ztratu &i kradeZ téchto materiall a pristroju. TotéZ plati i pro pfistroje a materialy poskytnuté
objednatelem po jejich prevzeti zhotovitelem.

10. PORADEK NA STAVENISTI, SKODY

10.1

10.2

10.3

10.4

Pracovisté a komunikace je zhotovitel povinen neustale udrzovat v Cistoté, odpady a obalové materialy odklizet, odvazet,
zajistit proti vlivim pocasi a pozaru, pfipadné odklidit do kontejneru poskytnutého objednatelem na naklady zhotovitele.
Pokud to zhotovitel neucini, zajisti uklid objednatel na naklady zhotovitele.

V pfipadé, Ze nelze zjistit plvodce znedisténi, bude objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli naklady na uklid a odvoz
odpadu, a to procentualné podle hodnoty dila vzhledem k celkové hodnoté stavby s pfihlédnutim k charakteru dila a
odpadu vznikajicim pfi jeho provadéni.

Pokud zhotovitel svym konanim nebo opomenutim zplsobi Skody na stavbé a/nebo majetku na stavenisti a/nebo na
okolnich stavbach, zavazuje se takové Skody k vyzvé objednatele nahradit, a to uvedenim v predchazejici stav; neni-li to
mozné, zhotovitel nahradi objednateli Skodu v penézich.

V pripadé, Ze nelze zjistit plvodce Skody na stavbé a/nebo majetku na stavenisti a/nebo na okolnich stavbach, bude
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli ndhradu Skody, a to procentuélné podle hodnoty dila vzhledem k celkové
hodnoté stavby s pfihlédnutim k charakteru dila.

11.BEZPECNOST NA STAVENISTI

111

11.2

11.3

114

115

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzovat zejména predpisy BOZP, z nichz jsou hlavni zejména ustanoveni
zakona €. 262/2006 Sh., zakonik prace, v platném znéni, zakona ¢. 309/2006 Sb.,ve znéni pozdéjSich predpist, nafizeni
vlady €. 591/2006 Sh., ve znéni pozdéjSich predpist nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sbh. a nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh. a
platnou legislativu v oblasti PO, zejména zakon 133/85 Sh., vyhlasku 246/2001 Sb. vyhlasku 87/2000 Sb. (vSe v platném
znéni) Pouzije-li zhotovitel nastroje, pfistroje a zafizeni, které poskytuje objednatel, a které zhotovitel najme nebo koupi u
objednatele, odpovida zhotovitel sam za bezpeénost pfi manipulaci a za predpisové vybaveni nastroju a pfistrojd.
Zhotovitel musi U¢inné zabranit pouzivani vadnych nebo poSkozenych nastroju nebo pfistrojii neodpovidajicich
predpistim. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze osoby pouZivaji nastroje a pFistroje v souladu s bezpe&nostnimi predpisy a
jsou prokazatelné seznameny s jejich navodem na obsluhu. Zhotovitel je povinen na vyzadani prfedat objednateli doklady
opraviujici pracovniky zhotovitele (subdodavatele) k vykonu provadéné €innosti (zvlastni odborna zplsobilost, zdravotni
zpusobilost, Skoleni BOZP atd.) a doklady o pfedepsanych kontrolach, revizich a reviznich zkouskéach stroju a zafizeni.
Zhotovitel musi neprodlené zajistit prvni oSetfeni zranénych osob a jeho zaméstnanci musi byt prokazatelné proskoleni
v zasadach prvni pomoci. Zhotovitel je povinen nahlasit prisluSnému odpovédnému pracovnikovi objednatele vSechny
pracovni Urazy svych zaméstnancl na stavenisti, u kterych doSlo k pracovni neschopnosti nebo Iékarskému oSetfeni.
Toto sdéleni bude zapsano do evidence pracovnich Urazi na stavbé.

Zhotovitel je povinen jmenovat pfi zahdjeni praci na stavenisti minimalné jednoho pracovnika odpovidajiciho za
dodrzovani BOZP a oznamit jeho jméno objednateli pfi pfedani a prevzeti pracovisté. Jmenovany pracovnik odpovida za
kontrolu a dohled nad dodrzovanim BOZP v pracovni oblasti zhotovitele. Nedodrzovani bezpe¢nostnich opatfeni ze strany
jinych zhotoviteld nebo zaméstnancl zhotovitele musi zhotovitel obratem nahlasit objednateli a ohrozenou oblast musi
zhotovitel nejdfive samostatné zajistit, aby nedochéazelo k bezprostfednimu ohrozeni v ni se nachazejicich osob.
Povinnosti této odpovédné povéfené osoby je provadét zpravidla 1x za tyden kontrolu BOZP a PO
a o vysledku kontroly provést zapis do vlastni knihy bezpecnosti prace nebo do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné pfedpisy o pozarni ochrané (jJde zejména o ustanovéni a pozadavky
zakona €. 133/1985 Sb., Zékon ¢. 133/1985 Sbh., o pozarni ochrané v platném znéni a vyhlaSky €. 246/2001 Sb.,
Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru — vyhlaska o pozarni
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11.6

11.7

11.8

11.9

prevenci v platném znéni a dale vyhlaSkou €. 23/2008 Sbh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb v platném
znéni) a dbéat pokynl odbératele v oblasti pozarni ochrany. Je dale povinnen z hlediska pozarni ochrany pfi provadéni
praci stavby v zavislosti na stupni jejiho provedeni pinit pozadavky vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., a to v rozsahu nezbytném pro
zajisténi jeji pozarni bezpecnosti (napriklad pfi skladovani materiald, zajisténi volnych prijezdovych komunikaci, zajisténi
volného pfistupu k vnéjSim odbérnim mistim, vybaveni hasicimi pfistroji, umisténi zakazl a prikazl k zajisténi pozarni
ochrany atd.) a pozadavky vyhlasky €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svarfovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach.

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na svém pracovisti, pfed zahajenim pInéni (praci) proskolit v oblasti
pozarni ochrany své zaméstnance a jiné dalSi osoby, které se jeho prostfednictvim podileji na jeho plnéni (pracich), jakoz
i provadét na svém pracovisti kontrolni ¢innost v rozsahu podle pravnich predpisli o pozarni ochrané.

O kazdém pozaru vzniklém na pracovisti je zhotovitel bez zbyteéného odkladu povinen pisemné vyrozumét objednatele.
Tim neni dotéena jeho povinnost ohlasit jej hasi¢skému zachrannému sboru a pFisluSnym orgdniim verfejné moci, ani tim
nejsou dotceny jiné dalSi povinnosti vyplyvajici z pravnich nebo jinych pfedpist o pozarni ochrané.

PFi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim, nebo pfi provozovani €innosti v prostorach
se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za pozarni zabezpecéeni své ¢innosti. A to mimo jiné zejména
zamezenim vzniku nebezpedi pozaru, odstranénim hoflavych latek, zajiSténim hasicich prostfedku (PHP a jiné hasebni
prostfedky dle typu a rozsahu provadénych ¢innosti), poZzarnim dozorem a zajisténim dostate¢nych tnikovych cest. Opis
pisemného prikazu vydaného podle pravnich pfedpist o pozarni ochrané k provadéni ¢innosti se zvySenym pozarnim
nebezpe€im (s otevienym ohném a podobné) zhotovitel véas, ale nejpozdéji pfed zahajenim praci predlozi uréenému
zastupci objednatele. Neni-li uréen, potom stavbyvedoucimu stavby jmenovaného dle ustanoveni stavebniho zékona.
Zhotovitel dale zajisti nasledny poZarni dozor po ukonéeni praci se zvySenym pozarnim nebezpecim vzniku pozaru
v rozsahu a dobé dle ustanoveni pravnich pfedpist o pozarni ochrané a dotéenych ¢eskych technickych norem.

11.10 Za poruSeni povinnosti zhotovitele a/nebo jeho subdodavatel se povazuji skute¢nosti uvedené v tomto bodé VSP nize.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu za kazdy zjiStény pfipad v nasledujici vysi:

e Nepredlozeni pozadovanych pisemnych informaci, pfi provadéni praci v souladu s § 16, odst. a), zakona ¢.
309/2006 Sbh., o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl, nejpozdéji 8 dnl pred
zahajenim praci a neplnéni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni § 16, odst. b), NV 362/2006 Sh. ve znéni
pozdéjSich predpisu az do vySe 50.000,- K&

Nepredlozeni kontrolniho a zkuSebniho planu pred zahajenim realizace dila az do vySe 20.000,- K&

e Nevyhodnocovéani KZP ve stanovenych terminech meziopera¢nich kontrol az do vyse 20.000,- K&

Neplnéni pozadavki na BOZP na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky v souladu s NV
262/2005 Sb. az do vySe 30.000,- K&; pfi opakovaném poruseni az do vySe 60.000,- K&

e Neplnéni pozadavkll na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti v souladu s NV 591/2006 Sb. az do
vySe 30.000,- K&; pfi opakovaném poruseni az do vySe 60.000,- K&

e Neplnéni pozadavku na pracovisté a pracovni prostfedi v souladu s NV 101/2005 Sh. az do vySe 20.000,- K&; pfi
opakovaném poruseni az do vySe 40.000,- K&

e Neplnéni pozadavkl k zajiSténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni v souladu s vyhlaskou 48/1982 Sbh.,
v platném znéni az do vySe 20.000,- K&; pfi opakovaném poruSeni az do vyse 40.000,- K&

e Provozovani stroja, technickych zafizeni, dopravnich prostfedkll, narfadi bez pravidelné kontroly, revize nebo
revizni zkousSky dle § 4, zadkona €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich
predpist az do vySe 20.000,- K&; pfi opakovaném poruSeni az do vySe 40.000,- K&

e Obsluha a prace na technickych zafizenich, ktera predstavuji zvySenou miru ohrozeni bez splnéni pozadavku
zvlastni odborné zplsobilosti dle § 11, zakona ¢. 309/2006 Sh.ve znéni pozdéjSich predpisl, o bezpec€nosti a
ochrané zdravi pfi praci a odborné zpusobilosti pozadovanou zvlaStnimi pravnimi pfedpisy az do vySe 40.000,- K&
Jizda osob v nékladnim vytahu az do vySe 30.000,- K& za kazdy pfipad
Neplnéni pozadavkl na bezpec€ny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi v souladu s NV
378/2001 Sb, az do vySe 20.000,- K&; pfi opakovaném poruseni az do vySe 40.000,- K&

e Nepouzivani nebo pouzivani OOPP v rozporu s § 104, § 106, odst. (4), pism. d), zédkona ¢.262/2006 Sb., zakonik
prace a nafizeni vlady €. 495/2001 Sbh. - za kazdy zjiStény pfipad (pracovnika) az do vySe 5.000,- K¢&; pfi
opakovaném zjiSténi az do vySe 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény pfipad

e  Poziti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky a vstup na pracovisté nebo provadéni prace na pracovisti pod
jejich vlivem, koufeni na pracovisti, pfipadné odmitnuti dechové zkousky v rozporu s § 106, odst. (4), pism. €) a i)
zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace (za kazdy zjistény pfipad) az do vySe 50.000,- K&

e PoruSeni platnych predpisti BOZP v souladu s dalSi platnou legislativou pracovnikem pfi praci a pouzivani naradi,
stroju a zafizeni az do vySe 10.000,- K¢&; pfi opakovaném zjiSténi az do vySe 20.000,- K&

Poruseni pfikazu nebo zakazu tykajici se PO na oznacenych mistech az do vySe 15.000,- K&

e PoruSeni zdsady bezpe¢ného provozu tepelnych, elektrickych, plynovych a jinych spotfebi¢t a komind az do vyse
15.000,- K&

e Neobstarani nebo neudrzovani v provozuschopném stavu vécnych prostfedkd PO nebo pozarnich bezpeénostnich
zafizeni, poSkozeni, zneuZiti nebo jinym zplisobem znemoznéni pouziti vécnych prostfedkd PO nebo pozarné
bezpecnostnich zafizeni zhotovitelem az do vySe 25.000,- K&

e Nedodrzeni pfedpist o pouzivani, skladovani a manipulaci s hoflavymi nebo pozarné nebezpecnymi latkami nebo
nespravnym skladovanim materialu znemoznéni pfistupu k rozvodnym zafizenim elektrické energie a uzavérim
plynu, vody a topeni az do vySe 30.000,- K&

e Nedodrzeni zasad pozarni bezpecnosti pfi pouzivani otevieného ohné nebo jiného zdroje zapaleni za kazdy pfipad
az do vySe 30.000,- K&

e  Provadéni praci, které mohou vést ke vzniku pozaru, ac¢koliv dotyény nema odbornou zpUsobilost poZadovanou pro
vykon takovych praci zvlaStnimi pravnimi predpisy za kazdy pfipad az do vySe 30.000,- K¢;
pricemZ konkrétni vySe smluvni pokuty aZz do konkrétni maximalni vySe bude stanovena objednatelem dle
zavaznosti daného poruseni povinnosti zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

11.11 Pfi uplatnéni sankce OIP nebo jinym vefejnopravnim orgdnem vuci objednateli je objednatel opravnén sankci uplatnit na
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zhotoviteli, je-li ddvod uplatnéni sankce v ¢innosti zhotovitele.

11.12 Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poZiti alkoholickych napoji nebo jiné navykové latky na
stavenisti, je stavbyvedouci zhotovitele povinen doty¢ného pracovnika okamzité odvolat ze stavby. Pokud neni pfitomen
stavbyvedouci zhotovitele, je k tomu opravnén stavbyvedouci objednatele. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se na
zadost objednatele podrobit orientacni dechové zkouSce na pfitomnost alkoholickych napoja &i jiné navykové latky.
V pFipadé, Ze se pracovnik zhotovitele odmitne podrobit zkouSce, ma se za to, Ze je pod vlivem alkoholického napoje ¢i
jiné navykové latky. Kontrolu je opravnéna provadét povérena osoba objednatele (zpravidla stavbyvedouci nebo povérena
osoba v prevenci rizik — tato osoba je vzdy uvedena v knize BP na stavenisti), zpravidla za pfitomnosti stavbyvedouciho
zhotovitele.

11.13 Zhotovitel je povinen z divodu povinnosti vzajemného informovani mezi G¢astniky vystavby praibézné pisemné informovat
objednatele 0 moznosti vzniku rizika pfi jim provadénych pracich.

11.14 Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci na stavenisti pfedat objednateli a koordinatorovi BOZP jmenny seznam osob,
které se budou pohybovat na stavenisti a denné tento seznam aktualizovat.

12.ZAJISTENI SYSTEMU ENVIRONMENTALNIHO MANAGEMENTU PODLE PRISLUSNE CSN

12.1 Zhotovitel je povinen plnit i pfi pinéni pfedmétu zakazky také vSechny relevantni zakonné povinnosti v oblasti OZP.
Objednatel je opravnén poZzadovat po zhotoviteli plnéni zakonnych povinnosti v oblasti OZP, véetné predani kopii doklad
potvrzujicich, Ze zhotovitel fadné pini své povinnosti. Zhotovitel je povinen pozadované doklady objednateli pfedat. Neplni-
li zhotovitel svoje povinnosti dle tohoto odstavce, mize objednatel na naklady zhotovitele plnéni téchto povinnosti zajistit.
O kazdé mimofadné udalosti, kterd ma nebo mize mit vliv na OZP, musi zhotovitel bez zbyteéného odkladu informovat
objednatele. To ale nezproStuje zhotovitele povinnosti informovat pfisluSné organy statni spravy, je-li tato povinnost
stanovena.

12.2 Shromazduje-li do¢asné zhotovitel na stavenisti NO, vznikajici pfi jeho €innosti, pak je ho opravnén v misté stavby
shromazdovat pouze se souhlasem objednatele na vodohospodéarsky zabezpecenych mistech a je povinen plinit veskeré
zakonné povinnosti, vyplyvajici z nakladani s NO (zejména zajistit fadné uchovavani a ozna¢ovani NO, pfedani opravnéné
osobé apod.).

12.3 Naklada-li zhotovitel na stavbé s chemickymi latkami a smésmi (napf. paliva, maziva, barvy, fedidla, natéry, chemické
kotvy apod.), je povinen zejména:

12.3.1 mit k dispozici bezpeénostni listy téchto latek,

12.3.2 prechovava-li tyto latky v neoriginalnich obalech, pak tyto obaly mit oznaeny nazvem latky, symbolem

nebezpecnosti, H-vétami a P-vétami,

12.3.3 nepouzivat jako obaly pro tyto latky obaly od pozivatin, I€ka a hracek,

12.3.4 ¥idit se informacemi v bezpecnostnim listu, vystraznymi symboly a H-vétami a P-vétami,

12.3.5 s chemickymi latkami a smésmi nakladat pouze prostfednictvim prokazatelné proSkolené osoby (v ramci Skoleni o

bezpecnosti prace), pficemz s latkami vysoce toxickymi je opravnéna nakladat pouze odborné zpUsobild osoba nebo
osoba odborné zplsobilou osobou proSkolena, a

12.3.6 skladovat chemické latky a smési na stavbé tak, aby byly zajiStény pfed odcizenim, Unikem a zaménou s jinymi

latkami a smésmi.

12.4 Naklada-li zhotovitel na stavbé s latkami zavadnymi z hlediska ochrany vod, je povinen ucinit odpovidajici opatfeni, aby
bylo zabranéno nezadoucimu uniku téchto latek do povrchovych ¢€i podzemnich vod, do kanalizace, do pud nebo jejich
smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami. Zhotovitel je zejména povinen na stavbé:

12.4.1 pfi skladovani zavadnych latek pouzivat zachytné vany, a

12.4.2 mit k dispozici havarijni soupravy pro zachyceni pfipadného Uniku zavadnych latek (tj. sorbenty &i piliny, lopatka,

smetacek a nadobu na pouzity sorbent, ktery je nebezpe¢nym odpadem, pfi moznosti ohrozeni povrchovych vod i
pfenosnou nornou sténu).

12.4.3 Zavadnymi latkami se rozumi zejména:

12.4.3.1 minerdlni oleje a uhlovodiky ropného puvodu (napf. paliva, maziva), a

12.4.3.2 dalsi latky, které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod.

12.5 Zhotovitel je povinen provozovat na stavbé mobilni zdroje zneciStovani ovzdusi (automobily, stavebni stroje se
spalovacimi motory) pouze v souladu s podminkami pro jejich provoz, zejména z hlediska zédkona €. 56/2001 Sbh., o
podminkach provozu na pozemnich komunikacich (platna technicka kontrola a méfeni emisi), a z hlediska zékona ¢.
22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky, a to pouze opravnénymi osobami.

12.6 Zhotovitel se povazZuje za pavodce odpadl (ve smyslu 8 4 odst. 1 pism. x) zédkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech),
vznikajicich pfi provadéni dila. Zhotovitel vede na stavbé vlastni evidenci odpadd a predava ji objednateli. Zarover
predava objednateli doklad o fadném ulozeni materialu na skladku. Zhotovitel je povinen tfidit odpad v souladu s
environmentalni poliikou STRABAG a.s., prezentovanou objednatelem Ucasti v mezinarodnim programu EMAS
(environmentalni prohlaSeni objednatele je umisténo na internetovych strankach objednatele) a obecné platnou
legislativou, pfedavat odpad pouze opravnéné osobé dle podminek zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni,
a dle jeho provadécich predpist. Zhotovitel je povinen predat objednateli kopie doklad( o zpUsobilosti osoby, které je
odpad predavan (zivnostensky list, koncesni listinu, souhlas/rozhodnuti k provozovani zafizeni k vyuzivani, odstranovani,
sbéru nebo vykupu odpad). Zhotovitel je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a nakladani s nimi za objednatele,
provadét roéni hlaSeni o produkci a nakladani s odpady za objednatele k pFisluSnému obecnimu Ufadu, archivovat evidenci
po dobu 5 let.

13. POJISTENI

13.1 Zhotovitel je povinen byt pojistén po celou dobu provadéni dila:

13.1.1 proti Skodam zpusobenym jeho €innosti véetné moznych Skod zpusobenych zaméstnanci zhotovitele, a to po celou
dobu provadéni dila a zaroven az do vySe odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okol,
a

13.1.2 pro pfipad své odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim Grazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancu.

13.2 Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti vSem moznym rizikim, na celou dobu provadéni dila az do

terminu jeho pfedani a prevzeti, s pojistnym pIlnénim do vySe ceny dila. Zhotovitel neni povinen spinit povinnost dle
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predchozi véty, pokud se zavazal k zaplaceni Pojistnych néaklad(i objednateli dle odst. 5.4 SoD.
13.3 Doklady o pojisténi tvofi pfilohu SoD; nejsou-li doklady o pojisténi k SoD pfiloZeny, je zhotovitel povinen je objednateli
predlozit bez zbyte¢ného odkladu po doruceni vyzvy objednatele.

14. DOKONCENI DILA, PREDANI A PREVZETI DILA, KONECNE VYUCTOVANI DILA

14.1 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti pfedmétu dila nejméné 12 pracovnich dnii pfedem,
a to za predpokladu, Ze k planovanému terminu predani a prevzeti dila bude dilo splfiovat podminky pro jeho pfedani a
prevzeti.

14.2 Objednatel je opravnén odmitnout dilo prevzit, pokud:

14.2.1 dilo vykazuje vady a/nebo nedodélky (ustanoveni §2628 NOZ je vylouc¢eno); a/nebo

14.2.2 zhotovitel nepredal objednateli doklady vztahujici se k dilu, jejichz vycet je uveden v odst. 14.4 VSP; a/nebo

14.2.3 zhotovitel neproved! Uspésné zkousky dila, pfedepsané zadavacimi podklady objednatele a/nebo pravnimi predpisy

a/nebo jinymi zavaznymi dokumenty, nebo v dostateéném predstihu pozadované objednatelem; a/nebo
14.2.4 zhotovitel nevyklidil stavenisté dle odst. 14.8 VSP.
14.3 Uzivani dila, pfed¢asné uvedeni dila do provozu, vydani kolauda¢niho souhlasu, zahajeni zkuSebniho provozu nebo
jakékoliv jina skute¢nost nez potvrzeni pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami se
nepovazuje za predani a prevzeti dila.
14.4 Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdéji v den prfedani a prevzeti dila nasledujici doklady, vztahujici se k
dilu (pokud vSak objednatel zhotovitele vyzve k pfedani takovych dokladl pfed dnem predani a prevzeti dila, zhotovitel
je povinen vyzvé objednatele bez zbyte¢ného odkladu vyhovét):
14.4.1 origindl stavebniho deniku; a
14.4.2 dokumentaci skute¢ného provedeni dila; a seznam odchylek od ovéfené projektové dokumentace a spolu s timto
seznamem pfislusné vykresy, ve kterych jsou vyznaceny zmény, ke kterym doSlo b&éhem provadéni stavby. Zapis o
odevzdani a prevzeti stavby, pokud byl pofizen; a

14.4.3 platné a aktualni revize a zkousky, prohlaseni o shodé, certifikaty k dodanym materialim; doklady prokazujici shodu
vlastnosti pouzitych vyrobkd s poZadavky na stavby (§ 156 stavebniho z&kona) a dalSi doklady stanovené v
podminkéch stavebniho povoleni; jiné doklady stanovené ve stavebnim povoleni nebo pfi schvéleni zmény stavby
pred dokonéenim; zavazna stanoviska dotéenych organl k uzivani stavby, pokud jsou zvlaStnim pravnim predpisem
pro uzivani stavby vyzadovana; stanoviska vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury o provedeni kontroly
zpUsobu napojeni stavby (pokud byla pfedem vyzadovana); a

14.4.4 doklady dle pfilohy €. 5 k vyhlaSce €. 526/2006 Sb., v platném znéni, kterou se provadéji néktera stanoveni
stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu, ¢ast B. — Prilohy Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu, tj. zejména:

14.4.4.1 popis a zdlvodnéni provedenych odchylek od tzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu, stavebniho povoleni,
vefejnopravni smlouvy, ozndmeni stavby stavebnimu Gfadu (8§ 117 stavebniho zédkona), ohldSeni stavebnimu Gradu,
projektové dokumentace, popfipadé povoleni zmény stavby pfed dokonéenim,

14.4.4.2 doklad o zajiSténi souborného zpracovani dokumentace geodetickych praci (u podzemnich siti technického vybaveni

jesté pred jejich zakrytim),

14.4.4.3 geometricky plan (pokud je stavba pfedmétem evidence v katastru nemovitosti a u staveb technické nebo dopravni

infrastruktury),
14.4.4.4 u stavby s jadernym zafizenim povoleni Statniho Gfadu pro jadernou bezpeénost podle zvlastniho predpisu,
14.4.4.5 doklady o vysledcich pfedepsanych zkouSek a zkuSebnim provozu, pokud byl provadén; a
14.4.5 geometrické zaméreni dila dle odst. 8.11 VSP; a
14.4.6 seznam subdodavatell zhotovitele s uvedenim presné specifikace a rozsahu ¢asti dila, které bylo témito
subdodavateli zhotovitele provedena, a déle s uvedenim konktatnich Gdaju na osoby opravnéné jednat za tyto
subdodavatele zhotovitele; a

14.4.7 pisemné prohlaSeni zhotovitele, Zze zhotovitel zaplatil veSkeré splatné finanéni pohledavky svym subdodavateltm,
ktefi se podileli na provedeni dila; a

14.4.8 pisemné prohlaSeni zhotovitele, Ze objednatel zaplatil zhotoviteli veSkeré splatné finanéni pohledavky za provedeni
dila; a

14.4.9 pisemné pohlaSeni zhotovitele, Ze zhotovitel poskytuje zaruku v rozsahu dle ¢l. 15 VSP i ve prospéch investora;
v pfipadé, Ze dilo provadéli subdodavatelé zhotovitele, zhotovitel pfedlozi objednateli i pisemné prohlaSeni takovych
subdodavatelu, Ze tito subdodavatelé poskytuji zaruku na jimi provedenou ¢ast dila v rozsahu dle ¢l. 15 VSP ve
prospéch objednatele a investora; a

14.4.10 dalSi doklady, které si objednatel v dostatecném predstihu od zhotovitele pisemné vyzadal

14.5 O prubéhu a vysledku predavani dila sepiSi smluvni strany protokol o pfedani a prevzeti predmétu dila, ktery musi byt
vyplnén dle skute¢nosti, datovan a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Dilo se povazuje za dokonéené dnem
prevzeti dila objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila zastupci obou smluvnich stran. Pokud
objednatel pfevezme dilo, pfestoze jsou naplnény podminky pro odmitnuti pfevzeti dila objednatelem dle odst. 14.2
VSP, uvedou smluvni strany v protokolu o pfedani a prevzeti dila soupis vad a/nebo nedodélki, které zhotovitel na své
naklady a nebezpeéi odstrani, véetné zplsobu a terminG pro jejich odstranéni; nebude-li zplisob nebo termin
odstranéni vad a/nebo nedodélkd v protokolu o pfedani a prevzeti dila uveden, plati, Ze zhotovitel vady a/nebo
nedodélky odstrani opravou, popf. vyménou, nebude-li oprava technicky nebo technologicky mozn4, a to nejpozdéji do
14 dnl od podepséani protokolu o pfedani a prevzeti dila. Za vady a nedodélky pro Ucely tohoto odstavce budou
povazovany i zhotovitelem nedodané doklady vztahujici se k dilu dle odst. 14.2.2 VSP nebo zhotovitelem neprovedené
uspésné zkousky dila dle odst. 14.2.3 VSP. Vady a nedodélky, uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila, se budou
povazovat za odstranéné dnem oboustranného potvrzeni protokolu o odstranéni vad a nedodélkd.

14.6 V protokolu o pfedani a prevzeti dila bude uveden koneény vécny soupis vSech finan¢nich pozadavku zhotovitele.
Objednatel tento soupis neschvaluje co do vécné spravnosti a ceny, ale povazuje jej za soupis kone¢ny na ¢innosti
provedené zhotovitelem dle SoD do okamziku podpisu protokolu o predani a prevzeti predmétu dila. Za ucelem
vylou€eni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze zhotovitel nema narok na zaplaceni jakychkoliv nakladi
vynalozenych v souvislosti s SoD, neuvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

14.7 Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel bude zhotovitelem provedené dilo pfedavat investorovi v ramci pfedani celé
stavby a Ze investor muze vytknout objednateli vady dila provedeného zhotovitelem az ke dni této finalni prejimky celé
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stavby. S ohledem na tuto skute¢nost zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel bude opravnén tyto investorem
objednateli vytknuté vady dila provedeného zhotovitelem zhotoviteli rovnéz vytknout a Ze je zhotovitel na své naklady
a nebezpedi odstrani. Na tyto vady se bude pohliZzet jako na vady vyt€ené objednatelem zhotoviteli v ramci zaruky,
pficemZ zhotovitel nebude opravnén objednateli vytykat nev€asnost vytéeni takovychto vad. Obdobné bude
postupovano u vad, které budou zjiStény v priibéhu kolaudace celé stavby.

14.8 Nejpozdéji v den predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a zanechat jej v bezvadném stavu
(Cisté a bez odpadu). Pokud tak zhotovitel neucini, zajisti vyklizeni stavenisté objednatel na naklady zhotovitele nebo
je objednatel opravnén nepotvrdit prevzeti dila v protokolu o pfedani a prevzeti dila do doby spInéni povinnosti vyklidit
stavenisté zhotovitelem.

14.9 Umoznuje-li to povaha dila, je zhotovitel povinen vyhovét vyzvé objednatele k pfedani dila po ¢astech. Na ¢astecné
predani a prevzeti dila budou analogicky uplatnéna ustanoveni ¢l. 14 VSP, pficemz pfedani a prevzeti ¢asti dila bude
smluvnimi stranami pisemné potvrzeno protokolem o pfedani a prevzeti ¢asti dila, jehoz vzorové znéni je uvedeno
v SoD/PPN. Céasteéné predani a prevzeti dila vSak neznamena vznik prav zhotovitele, ktery je dle SoD a/nebo VSP
vazan na potvrzeni protokolu o pfedani a prevzeti dila.

14.10 Vyzve-li zhotovitel objednatele k prevzeti dila, avSak v den, kdy ma dojit k prevzeti dila se zjisti, ze dilo neni nespliuje
podminky pro jeho pfevzeti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé veskeré naklady spojené s marnym
prejimacim fizenim a soucasné pausalni poplatek za administrativni naklady ve vysi 20.000,- Kg&.

15.ZARUKA

15.1 Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila v trvani uvedeném v SoD, Ze dilo bude mit vSechny vlastnosti smluvené nebo
obvyklé. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené pfisluSnymi pravnimi
predpisy.

15.2 Zaru¢ni doba na dotéenou ¢ast dila se prodluzuje o dobu, pocitanou ode dne doruceni reklamace vady dila zhotoviteli
do dne odstranéni vady dila, a to v pfipadé, pokud zhotovitel odstrani vadu dila opravou. Pokud zhotovitel odstrani
vadu dila dodanim nahradnich &asti dila, zaruéni doba pro vyménou ¢ast dila poc¢ina bézet znovu v délce sjednané v
SoD.

15.3 Zhotovitel je povinen provadét po dobu zaruéni doby 1x roéné (vzdy nejpozdéji do 30.6. pfislusného kalendarniho roku)
generdlni prohlidku dila a vyhotovit a objednateli doruéit zpravu o UspéSném provedeni generalni prohlidky dila s
vyslovnym potvrzenim, Ze dilo je pIné funkéni a nevykazuje Zadné vady.

15.4 V pfipadé, Ze se v priibéhu zaruéni doby na dile projevi vady, je objednatel opravnén takové vady zhotoviteli vytknout
(reklamovat) pisemnym sdélenim a zcela dle svého uvazeni:

15.4.1 pozadovat bezplatné odstranéni vady dila opravou (a to i v pfipadé, Ze by poskytnuti slevy z ceny dila bylo pro

zhotovitele méné nakladné), nebo

15.4.2 poZzadovat bezplatné odstranéni vady dila dodanim nahradnich ¢asti dila, nebo

15.4.3 pozadovat poskytnuti pfiméfené slevy z ceny dila, nebo

15.4.4 v pripadé, Ze v disledku existence vady (pfipadné jejim opakovanim nebo prodlenim s jejim odstranénim) byla SoD

poruSena podstatnym zplsobem, odstoupit od SoD,
pficemzZ objednatel je opravnén dorucit pisemné sdéleni dle tohoto odstavce kdykoliv po celou dobu zaruéni doby;
zhotovitel nebude opravnén dovolavat se pozdniho vytéeni vady objednatelem.

15.5 Volbu mezi naroky uvedenymi v odst. 15.4 VSP sdéli objednatel zhotoviteli v pfisluSném vytéeni vady dila (reklamaci).
Pokud nebude v reklamaci uveden zadny konkrétni narok, je zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo
dodanim nahradnich &asti dila, podle toho, co je podle odborné praxe v konkrétnim pripadé obvyklé a vhodné.
Objednatel je opravnén svij narok dle odst. 15.4 VSP kdykoliv ménit, a to i v pfipadé, pokud jiz néktery z téchto narokd
zvolil, a to az do doby odstranéni vady; objednatel vSak v takovém pfipadé musi postupovat tak, aby zhotoviteli
nevznikly marné naklady.

15.6 V pfipadé, Ze objednatel pozaduje odstranéni vady dle odst. 15.4.1 VSP nebo 15.4.2 VSP, je zhotovitel povinen:

15.6.1 nastoupit k odstranéni vady ihned od doruc¢eni reklamace vady zhotoviteli a vadu odstranit do 24 hodin od doru¢eni

reklamace vady zhotoviteli, pokud objednatel v reklamaci vady neuvede lhdtu delsi, jedna-li se o vadu havarijni i
vadu ohrozujici ¢i branici provozu a bezpecénosti dila ¢i o vadu, jejimz disledkem vznika nebo muze vzniknout Skoda
na majetku. Bez ohledu na ostatni ujednani SoD a/nebo VSP je objednatel opravnén vytykat zhotoviteli vady dle
tohoto odstavce i Ustné a/nebo telefonicky;

15.6.2 nastoupit k odstranéni vady do 2 kalendarnich dnd a vadu odstranit do 5 kalendafnich dnt od doru¢eni reklamace

vady zhotoviteli, pokud objednatel v reklamaci vady neuvede IhGtu delSi, jedna-li se o nehavarijni vadu;

15.7 Zhotovitel je povinen, bude-li tak objednatel pozadovat ve vytéeni vady, pfipravit a pfedem predlozit ke kontrole a ke
schvéleni objednatele zpusob feSeni, technickou specifikaci a navrhované materialy pro provedeni opravy prislusné
vady, véetné pripravy a predani veSkeré nezbytné projektové dokumentace, bude-li zapotfebi. Bez schvaleni
objednatelem dle pfedchozi véty neni zhotovitel opravnén zahdjit odstrafovani vady, pfi¢emz objednatel je povinen
neotdalet s udélenim takového schvaleni, souhlasi-li s navrhem zhotovitele.

15.8 Jestlize je zhotovitel v prodleni s nastupem k odstranéni vady a/nebo s odstranénim vady, je objednatel opravnén
takovou vadu odstranit sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen zaplatit mu naklady, které k tomu
objednatel vynalozil, a dale pauSalni poplatek ve vysi 20.000,- K¢ jako nahradu administrativnich nakladd spojenych
se zajiSténim odstranéni vady tfeti osobou nebo objednatelem. Zhotovitel bere na védomi, ze prioritnim zajmem
objednatele je zajisténi odstranéni vady z divodu pInéni povinnosti objednatele coby generalniho dodavatele vici
investorovi; s ohledem na tuto skuteénost se zhotovitel zavazuje odstranit i takovou vadu, za kterou dle svého uvazeni
nenese odpovédnost. Pokud po odstranéni takové vady zhotovitel objednateli prokaZze, ze za vadu neodpovidal
zhotovitel, objednatel zhotoviteli uhradi naklady prokazatelné zhotovitelem vynalozené za G¢elem odstranéni vady s
vyjimkou dle odst. 15.13 VSP, a to dle jednotkovych cen uvedenych v nabidce zhotovitele (nejsou-li takové jednotkové
ceny k dispozici, pak dle cen v misté a ¢ase obvyklych). Odstranénim vady objednatelem nebo tfetim subjektem v
pripadé prodleni zhotovitele dle tohoto odstavce nezanik& odpovédnost zhotovitele za vady dila ani se neomezuje jeji
rozsah a neni dotéeno pravo objednatele na smluvni pokutu za prodleni s odstranénim vad do dne jejich odstranéni
objednatelem nebo tfetim subjektem. V pfFipadé, zZe zhotovitel nesplni svou povinnost dle druhé véty tohoto odstavce,
bude objednatel nad ramec prav dle tohoto odstavce a dle svého uvazeni opravnén vystavit zhotoviteli objednavku na
provedeni praci a dodavek za ucelem odstranéni vady; prokaze-li nasledné objednatel zhotoviteli, Ze za vadu odpovida
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zhotovitel, platnost a G¢innost takové objednavky bude automaticky ukonéena, prace a dodavky provedené dle takové
objednavky budou povazovany za plnéni zhotovitele v rdmci poskytnuté zaruky za jakost a objednatel nebude povinen
zhotoviteli za takové prace a dodavky ni¢eho hradit, popf. zhotovitel objednateli cenu zaplacenou za takové prace a
dodavky vrati coby bezdlvodné obohaceni, a to vSe s U¢innosti ke dni, kdy objednatel zhotoviteli doru¢i doklad o tom,
Ze za vadu odpovida zhotovitel. Analogicky bude postupovano v pfipadé, pokud na takové prace a dodavky smluvni
strany uzaviou smlouvu o dilo.

15.9 Jde-li o vadu havarijni, je objednatel nebo jim povéfena osoba opravnéna provést do¢asna opatfeni k zamezeni vzniku
Skod; néklady s tim spojené zhotovitel uhradi objednateli.

15.10 Po odstranéni vady dle odst. 15.4.1 VSP nebo 15.4.2 VSP je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole
odstranéni vady a v pfipadé, Ze je vada skute¢né odstranéna, smluvni strany potvrdi odstranéni vady podpisem
protokolu o odstranéni vady. Vada se bude povazovat za odstranénou az podpisem takového protokolu o odstranéni
vady. Podepsani protokolu o odstranéni vady objednatelem muze zhotovitel nahradit pisemnym potvrzenim o
odstranéni vady, podepsanym investorem nebo uzivatelem dila.

15.11 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli veSkerou Skodu a jinou Ujmu, ktera objednateli vznikne v dasledku vyskytu, €i
projeveni vady v prabéhu zaruéni doby (véetné pripadného uslého zisku).

15.12 Objednatel a zhotovitel sjednavaji, ze dohodou smluvnich stran je hodnota zaruky za jakost dila ocenéna ve vysi 10 %
z ceny dila bez DPH. V pripadé, Ze pred uplynutim zaruéni doby:

15.12.1 soud rozhodne o zjiSténi Upadku zhotovitele v insolvenénim Fizeni vedeném proti zhotoviteli dle zakona ¢. 182/2006

Sb. insolvenéni zakon, nebo

15.12.2 exekutor vyda exekuéni pfikaz proti zhotoviteli jako povinnému v exekuénim fizeni podle zékona ¢. 120/2001 Sb.,

exekuéni rad, nebo

15.12.3 soud nafidi proti zhotoviteli jako povinnému vykon rozhodnuti podle zakona €. 99/1963 Sh., ob&ansky soudni fad,

nebo

15.12.4 z jakéhokoliv prokazatelného divodu zhotovitel nemize splinit své zavazky z poskytnuté zaruky za dilo, nebo

15.12.5 zavazky zhotovitele ze zaruky za dilo zaniknou,

sjednavaji smluvni strany, Ze v den vzniku nékteré ze skutecnosti uvedenych pod odst. 15.12.1 — 15.12.4 VSP se
cena dila snizuje o uvedenou hodnotu zaruky za jakost dila, tj. 0 10 % z ceny dila bez DPH, jelikoz je ohrozeno,
pripadné znemoznéno, splnéni zavazku zhotovitele z odpovédnosti za vady dila a ze zaruky za jakost dila. V pfipadé,
Ze zhotovitel predlozil objednateli bankovni zaruku za fadné a v€asné provedeni dila a/nebo bankovni zaruku za
zarucni dobu, je objednatel opravnén Cerpat bankovni zaruku ve vySi sjednané slevy z ceny dila, tj. 10% ceny dila
bez DPH.

15.13 Zhotoviteli nevznikne narok na zaplaceni nakladu, vzniklych v souvislosti s mistnim Setfenim za G¢elem posouzeni
vady dila, tj. dostavenim se na misto vyskytu vady dila, a to i v pfipadé, Ze vytéeni vady objednatelem je neopravnéné.

15.14 Na zakladé pisemné vyzvy objednatele se zhotovitel zavazuje bezuplatné postoupit na objednatele veSkera prava ze
zaruky na zafizeni, material nebo prace, dodané nebo provedené ze strany subdodavatelt zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje, ze ve smlouvach o dilo se svymi subdodavateli sjedna povinnost svych subdodavatell akceptovat
postoupeni prav dle predchozi véty.

15.15 Na zakladé pisemné vyzvy objednatele se zhotovitel zavazuje akceptovat postoupeni prav ze zaruky dle SoD a VSP
na investora. V pfipadé, Ze objednatel doruci zhotoviteli vyzvu dle tohoto odstavce, zhotovitel poskytne objednateli
veSkerou soucinnost, napfiklad ve formé uzavieni smlouvy o postoupeni prav a povinnosti ze zaruky. Tim neni dotéena
povinnost zhotovitele dle odst. 14.4.9 VSP.

16. SMLUVNi POKUTY

16.1 Bude-li zhotovitel v prodleni se zahajenim provadéni dila, se spinénim dil€ich terminG provadéni dila, pficemz za dilci
terminy provadéni dila se povazuji jakékoliv diléi terminy, sjednané obé&éma smluvnimi stranami v SoD, PPN,
harmonogramu, stavebnim deniku nebo jiném, oboustranné potvrzeném dokumentu, nebo terminu dokonéeni dila a
jeho protokolarniho predani a prevzeti, je povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny
dila bez DPH, a to i za kazdy zapocaty den prodleni.

16.2 Poveéfi-li zhotovitel provedenim dila nebo jeho &asti tfeti osobu (subdodavatele) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH.
Uplatnéni této smluvni pokuty objednatelem ani zaplaceni této smluvni pokuty zhotovitelem vSak neznamena souhlas
objednatele s provedenim dila tfeti osobou (subdodavatelem).

16.3 Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim (i) nedostatkl dila vytknutych objednatelem v pribéhu provadéni dila nebo
(i) vad dila uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila nebo (iii) vad dila, které vyplynou v priabéhu kolaudace
dila, nebo (iv) vad dila, které objednateli vytkne investor pfi pfedani dila objednatelem investorovi, nebo (v) vad dila,
vytéenych objednatelem zhotoviteli v ramci zaruéni doby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé smluvni
pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy nedostatek, resp. vadu, s jejimz odstranénim je v prodleni, a to za kazdy den
prodleni.

16.4 Porusi-li zhotovitel své povinnosti mi¢enlivosti nebo pokud dojde k uziti idaji chranénych povinnosti mi¢enlivosti, ktera
odporuje VSP, ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli k jeho vyzvé zaplatit smluvni pokutu ve vySi 10
% z ceny dila bez DPH, nejméné vSak ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy pfipad poruSeni této povinnosti.

16.5 Porusi-li zhotoviteli zakaz postoupeni, zastaveni nebo zapocteni pohledavek, je zhotovitel povinen objednateli k jeho
vyzveé zaplatit smluvni pokutu ve vySi 10 % hodnoty postoupené, zastavené nebo zapocétené pohledavky. Uplatnéni
této smluvni pokuty objednatelem ani zaplaceni této smluvni pokuty zhotovitelem vSak neznamend souhlas objednatele
s postoupenim, zastavenim nebo zapoctenim pohledavek.

16.6 Porusi-li zhotovitel povinnost vést stavebni denik v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném
znéni a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a/nebo v pfipadé, ze
zhotovitel nepfedlozi objednateli stavebni denik ke kontrole kazdy den, kdy zhotovitel provadi dilo na stavenisti, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni této povinnosti.

16.7 PoruSi-li zhotovitel svou povinnost U¢astnit se na kontrolnim dnu svolaném objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli k jeho vyzvé smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

16.8 Porusi-li zhotovitel povinnost zdrzet se jakéhokoliv jednani, kterym by mohlo dojit k omezeni hospodarské soutéze ve
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smyslu zakona ¢. 143/2001 Sh., o ochrané hospodarské soutéZe, zejména povinnost zdrzet se uzavirani dohod
narusujicich hospodéarskou soutéz s jinymi podnikateli, pokud jde o pfedmét dila dle SoD, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli k jeho vyzvé smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny nabidky bez DPH.

16.9 Umozni-li zhotovitel vykon nelegdlni prace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé smluvni pokutu ve
vySi 200.000,- K¢ za kazdé takové zjiSténé poruseni.

16.10 Porusi-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle SoD a/nebo VSP a jejich pfiloh, ktera neni vyslovné utvrzena smluvni
pokutou dle VSP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé smluvni pokutu az do vySe 50.000,- K& za
kazdy den trvani takového poruSeni povinnosti zhotovitelem, a to dle zavaznosti poruSeni povinnosti zhotovitelem,
pricemz uréeni miry zavaznosti je na vyluéném uvazeni objednatele.

16.11 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni s pInénim pavodné dohodnutého terminu dle SoD
a/nebo VSP, i kdyZ mezi smluvnimi stranami byly dohodnuty terminy nahradni, ledaze v takové dohodé smluvni strany
vyslovné uvedou, Ze k dohodé o nahradnim terminu dochazi z ddvodu na strané objednatele. V takovém pfipadé
nebude objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty za prodleni se spinénim puavodné dohodnutého
terminu, nybrz az za prodleni se splnénim nové dohodnutého terminu.

16.12 Smluvni pokutu objednatel vyuctuje zhotoviteli pisemnou formou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vyuétované
smluvni pokuty na zakladé jejich pisemného vyuctovani.

16.13 Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle SoD a VSP neni dotéen narok objednatele na ndhradu Skody, véetné uslého
zisku, a to v pIné vySi. Zaplaceni jakékoliv smluvni pokuty nezproStuje zhotovitele jeho povinnosti splnit povinnost,
utvrzenou smluvni pokutou. Ustanoveni § 2050 NOZ se nepouZije.

16.14 Zhotovitel vyslovné prohlasSuje, Ze si je védom své odpovédnosti vici objednateli, kterou na sebe prebira uzavienim
SoD, a ze si uvédomuje dulezitost zajiStovanych smluvnich povinnosti, nebot prodleni zhotovitele s pInénim povinnosti
dle SoD a VSP predstavuje riziko vzniku Skody znacného rozsahu objednateli, napfiklad ve formé& smluvni pokuty
a/nebo nahrady Skody, uplatnéné vuci objednateli investorem, a proto povazuje sjednané smluvni pokuty vzhledem k
prevzatému zavazku za pfiméfené.

17. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

17.1 Objednatel je opravnén odstoupit od SoD z divodd uvedenych v NOZ a ve VSP.

17.2 Mezi davody, pro které je objednatel opravnén od SoD odstoupit, patfi zejména situace, kdy zhotovitel:

17.2.1 bez opravnéného divodu odmitne prevzit stavenisté a/nebo nezahaji provadéni dila ani do 7 dnl od sjednaného
terminu zahdjeni provadéni dila,

17.2.2 tadné nepokracuje v provadéni dila, takze jeho dokonéeni je zjevné ohrozeno,

17.2.3 se stal fakticky nebo pravné nezplsobilym k provedeni dila,

17.2.4 je v Upadku nebo vstoupi do likvidace nebo je proti nému zahajeno insolvenéni fizeni jako s dluznikem,

17.2.5 je v prodleni s odstranénim nedostatk(i provadéného dila, vytéenych objednatelem v prabéhu provadéni dila,

17.2.6 je v prodleni s dil¢im terminem provadéni dila po dobu delSi nez 5 dnd,

17.2.7 je v prodleni s terminem dokonceni dila a/nebo pfedanim dila po dobu delSi nez 5 dnd,

17.2.8 pres pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou péci a/nebo v rozporu se SoD,

17.2.9 je v prodleni s odstranénim vady, vytéené objednatelem v rdmci zaruéni doby, po dobu delSi nez 3 dny,

17.2.10 porusi povinnost predlozit objednateli k jeho vyzvé doklad o pojisténi, neni-li tento doklad pfilozen k SoD,

17.2.11 opakované porusil sjednané povinnosti dle VSP tykajici se BOZP a/nebo zajiSténi systému environmentalniho
managementu a/nebo opakované porusil sjednané povinnosti dle dokumentu Stavenistni pfedpisy, ktery tvori pfilohu
SoD/PPN,

17.2.12 porusi povinnosti mi¢enlivosti,

17.2.13 porusi povinnost zdkazu postoupeni, zastaveni nebo zapoéteni pohledavky,

17.2.14 porusi povinnost predlozit bankovni zaruku, je-li tato povinnost sjednana v SoD,

17.2.15 porusi povinnosti uvedené v odst. 23.1 a/nebo 23.2 VSP,

17.2.16 umoznuje, a to nejen v souvislosti s provadénim dila, vykon nelegalni prace.

17.3 Davodem pro odstoupeni objednatele od SoD je i zruSeni smlouvy investora s objednatelem, a to z jakéhokoliv divodu,

nebo zUzeni rozsahu dila dle smlouvy mezi investorem a objednatelem o tu ¢ast dila, ktera je predmétem SoD.

17.4 V pripadé, Ze objednatel odstoupi od SoD, je zhotovitel povinen neprodlené predat objednateli nedokonéené dilo a
misto provedeni dila. Zhotovitel ma v takovém pfipadé narok na Uhradu pouze takovych praci a dodavek, které byly
na stavenisti provedeny bez vad a v souladu s SoD. Zhotovitel zaroven v den odstoupeni objednatele od SoD z divodu
uvedenych v odst. 17.1 a 17.2 VSP poskytuje objednateli slevu z ceny dila ve vySi 10 % z celkové ceny provedeného
dila bez DPH. Zhotovitel sou¢asné objednateli uhradi k jeho vyzvé veSkeré naklady, které objednatel vynalozil na
dokonceni dila, které zhotovitel ke dni odstoupeni od SoD neprovedl. Objednatel neni povinen v ramci vzdjemného
vyporadani uhradit zhotoviteli zadnou platbu, byt se podle SoD stala splatnou, a to az do dokonéeni dila nahradnim
zhotovitelem. V pfipadé, ze zhotovitel pfedlozil objednateli bankovni zaruku za fadné a v€asné provedeni dila a/nebo
bankovni zaruku za zaruéni dobu, je objednatel opravnén erpat bankovni zaruku ve vysi sjednané slevy z ceny dila,
ti. 10 % z celkové ceny provedeného dila bez DPH, a ve vysi veSkerych nékladu, které objednatel vynalozil na
dokonceni dila, které zhotovitel ke dni odstoupeni od SoD neproved..

17.5 Pokud by investor objednatele odmitl zhotovitele, stava se SoD, s u¢innosti ode dne, kdy zhotovitel obdrzi od
objednatele zpravu, Ze jej investor odmita, ned€innou a neplatnou. Zhotovitel v takovém pfipadé neméa zadné naroky
vlci objednateli, s vyjimkou Uhrady praci provedenych a objednateli protokolarné pfedanych k tomuto datu bez vad a
nedodélkd.

17.6 Zhotovitel je opravnén od SoD odstoupit vyluéné z nize uvedenych divodu (divody pro odstoupeni od SoD, uvedené
v NOZ, se nepouziji):

17.6.1  objednatel je v prodleni se zaplacenim ceny dila nebo jeji ¢asti a dluznou ¢astku neuhradi ani v nahradni Ihuté 14

dnu, kterou mu k tomu poskytne zhotovitel v pisemné vyzvé.

17.6.2  prestoze zhotovitel pisemné upozornil objednatele na nevhodnost véci nebo pokynu, které objednatel zhotoviteli

predal k provedeni dila, objednatel trvd na provedeni dila dle takové nevhodné véci nebo pokynu, pfi¢emz
zhotoviteli provedenim dila dle takové nevhodné véci nebo pokynu hrozi trestné-pravni odpovédnost.
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18. KORESPONDENCE A POVINNOST MLCENLIVOSTI

18.1 Korespondence bude vedena v ¢eském jazyce. Pravné zavaznym jazykem je GeStina. Jakakoliv sdéleni ucinéna v
jiném jazyku nebudou povaZzovana za zavazna, ledaze se smluvni strany dohodnou jinak.

18.2 Pokud SoD a/nebo VSP stanovi povinnost pisemného sdéleni, budou za pisemné sdéleni povazovana (neni-li ve VSP
vyslovné uvedeno jinak):

18.2.1  emaily, adresované na emailové adresy, uvedené v SoD, nebo na adresy, které si smluvni strany prokazatelné

sdéli po uzavreni SoD; a
18.2.2 doporucené zasilky, adresované do sidla adresata nebo na korespondenéni adresu, uvedenou v SoD, nebo na
jinou adresu, kterou si smluvni strany prokazatelné sdéli po uzavieni SoD; a

18.2.3  pisemnosti, pfedané osobné nebo kuryrem oproti potvrzeni dokladu o pfevzeti pisemnosti; a

18.2.4  zapisy do stavebniho deniku.

18.3 Email se povaZuje za doruceny, pokud adresat emailu potvrdi doru¢eni emailu odesilatele (napfiklad i tim, Ze na
odeslany email adresat odpovi), a to zpétné ke dni odeslani emailu, nejpozdéji vSak nasledujici pracovni den po jeho
odeslani, neni-li ve VSP uvedeno jinak.

18.4 Doporuc¢ena zasilka se povazuje za doru¢enou 5. dnem od prokazatelného odeslani doporu¢eného dopisu na adresu
sidla pfislusné smluvni strany, a to i pokud se pisemnost vratila odesilateli jako nedoru¢ena, nevyzvednuta, nebo pokud
adresat odmitl pfevzit pisemnost nebo pokud ji adreséat vyzvedl pozdéji.

18.5 Pisemnost, pfedavana osobné nebo kuryrem, se povazuje za doru¢enou dnem jejiho predani.

18.6 Zapis objednatele do stavebniho deniku se povazuje za doru¢eny druhy pracovni den poté, kdy objednatel zapis do
stavebniho deniku u€inil; zapis zhotovitele do stavebniho deniku se povaZuje za doru¢eny dnem, kdy objednatel ucini
do stavebniho deniku nasledny zapis, nebo dnem, kdy objednatel svym podpisem ve stavebnim deniku potvrdi, Ze mu
byl zhotovitelem predloZen ke kontrole.

18.7 ZaUc€elem zajisténi fadného dorucovani pisemnych sdéleni jsou obé smluvni strany po celou dobu trvani SoD povinny:

18.7.1  zajistit pribézné a v pracovnich dnech kazdodenni pfejimani poStovnich zasilek ve svém sidle nebo na adrese pro

dorucovani, uvedené v SoD nebo prokazatelné sdélené druhé smluvni strané; a

18.7.2 udrzovat aktivni svou emailovou adresu, uvedenou v SoD nebo prokazatelné sdélenou druhé smluvni strang;

18.7.3  neodmitat potvrzeni dokladu o osobnim prevzeti pisemnosti od druhé smluvni strany nebo od kuryra.

18.8 Sdéleni, obsahujici vytctovani smluvni pokuty, odstoupeni od smlouvy, vyzvu zhotovitele k poskytnuti k soucinnosti
objednatelem, sdéleni zhotovitele o skute¢nosti, ktera dle nazoru zhotovitele ma vliv na terminy provadéni dila a/nebo
cenu dila, budou doruéovana vyluéné doporu¢enou zasilkou, neni-li ve VSP vyslovné u konkrétnich sdéleni uvedeno
jinak.

18.9 Zhotovitel se zavazuje, Ze ohledné dila a stavby, jiz je dilo souéasti, nebude komunikovat se tfetimi stranami, véetné
investora, ledaze by mu k tomu objednatel udélil predchozi pisemny souhlas.

18.10 Zhotovitel se zavazuje zachovat mi¢enlivost o divérnych informacich objednatele vuéi tfetim osobam, s vyjimkou
pripadl, kdy si tyto informace vyzada soud nebo jiny opravnény organ verejné moci. Zhotovitel zajisti zachovavani
micenlivosti i ze strany tfetich osob, jez se jeho prostfednictvim podileji na provadéni dila.

19.NEBEZPECI SKODY A VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DILA

19.1 Vlastnické prava k materialim, dodavkam zafizeni a materialné zachytitelnym vysledkam provedenych sluzeb a praci,
prechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem dodani materidld a dodavek na stavenisté, provedenim,
poskytnutim, pfedanim, zabudovanim nebo zaplacenim (zaplacenim se rozumi i zaplaceni zalohové platby), podle
toho, ktera ze skute¢nosti nastala dfive. Zhotovitel je vSak i nadale opravnén na vécech ve vlastnictvi objednatele
provadét prace nutné pro zhotoveni dila.

19.2 Zhotovitel je povinen do smluv se subdodavateli zahrnout ustanoveni o prechodu vlastnickych prav k dilu nebo
kterékoliv jeho ¢asti na zhotovitele tak, aby mohlo vlastnické pravo prejit na objednatele okamzikem dodani na
stavenisté, okamzikem provedeni, okamzikem pfedani objednateli a/nebo okamzikem zaplaceni (zaplacenim se
rozumi i zaplaceni zalohové platby), pfiéemz rozhodujici je okolnost, kterd nastane dfive. Zhotovitel neni opravnén
sjednat ve smlouvé se subdodavatelem vyhradu vlastnického prava dle § 2132 NOZ k véci. Zhotovitel se zavazuje
predlozit objednateli k jeho vyzvé pfisluSnou subdodavatelskou smlouvu za Gcelem prokazani splnéni zavazku dle
tohoto odstavce. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi objednateli pfisluSnou subdodavatelskou smlouvu ani do 5
pracovnich dnu od doruceni vyzvy objednatele, je objednatel opravnén odstoupit od SoD.

19.3 Zhotovitel je povinen zajistit provadéné dilo proti vzniku Skod z jakéhokoliv divodu, naptiklad klimatickymi podminkami,
zasahem tfeti osoby apod. Skodou na dile je ztrata, odcizeni, zniéeni, poskozeni nebo znehodnoceni dila nebo jeho
Géasti bez ohledu na to, z jakych pri¢in k ni doslo. Nebezpec¢i Skody na dile nese zhotovitel od pfedani stavenisté
zhotovitel do okamziku pfedani a prevzeti dila jako celku objednatelem. Jestlize vSak objednatel prevzal pfedmét dila
s vadami a/nebo nedodélky, pfechazi nebezpedi Skody na dile na objednatele odstranénim vSech vad a nedodélku.

20.VYSSi MOC

20.1 Smluvni strany budou zproStény splnéni vSech smluvnich povinnosti nebo jejich ¢asti, pokud jim v plnéni zabranily
udélosti vy§Si moci. Obé smluvni strany si samy hradi naklady, které jim vzniknou v disledku a v priibéhu udalosti
vySSi moci.

20.2 Jako udalosti vy$Si moci se vyluéné povazuji valka, nepokoje, pfirodni katastrofy, jako je zemétfeseni, vichfice, blesk,
tajfun nebo jina pfirodni sila. Ustanoveni 82913, odst. 2 NOZ se neuplatni.

20.3 Terminy nebo Ihdty, jejichz dodrzeni bude zabranéno ptsobenim vysSi moci, budou prodlouzeny o dobu trvani vyssi
moci.

20.4 Udalost vysSi moci nezaklada pravo na odstoupeni od smlouvy.

20.5 Zhotovitel se nemuze odvolavat na vySSi moc, pokud jeji U¢inky nastaly v dobé, ve které byl zhotovitel v prodleni.

21. OCHRANA AUTORSKYCH PRAV
21.1 VSechny podklady, koncepty, plany, modely, zkousky a vzorky apod. a také jejich ¢asti, pfedané zhotoviteli, zGstavaji
ve vlastnictvi objednatele nebo investora a nesméji byt bez souhlasu objednatele zpfistupnény tfetim osobam.
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21.2

21.3

21.4
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Pokud zhotovitel pfi provadéni dila pouzije bez souhlasu objednatele vysledek ¢innosti chranény pravem pramyslového
¢i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky vaci objednateli, zhotovitel
provede na své naklady vyporadani majetkovych disledkd.

Zhotovitel (se souhlasem a povérenim svych subdodavatell, projektantt a projektantd subdodavatelt) timto udéluje a
soucasné se zavazuje udélit (v pfipadé, ze souhlas a povéreni bude udéleno po podpisu této smlouvy) objednateli
trvalé a exkluzivni pravo na uzivani (licenci) bez jakéhokoli omezeni, tj. asovy rozsah licence je neomezen, bez
omezeni tzemniho rozsahu a bez mnozstevniho omezeni rozsahu, co do rozsahu, vSemi prostfedky a pro veSkeré
Ucely vSech (i) navrhu, vykres vypoctu, pocitaového software (programu), vzork(, vzord, modelll, provoznich
predpist a predpisu pro Udrzbu a dalSich pfiruéek a informaci podobné povahy, které pfipravil nebo ma pripravit
zhotovitel podle SoD, jakoz i veSkerych (ii) zac¢lenénych autorskych dél (dale ,licence"). Objednatel nebude povinen
licenci a prava k databazim uplatnit, resp. jakékoliv odména za poskytnuti licence a prav k databazim je jiz obsazena
v cené dila. Objednatel mé& pravo udélit podlicenci licence ¢i udélit (poskytnout) licenci tfetim osobam a zhotovitel timto
souhlasi a udili svdj bezpodmineény a neodvolatelny souhlas s podlicenci ¢i s postoupenim licence objednatelem
tfetim osobam. Zhotovitel timto vyslovné udéluje objednateli pravo modifikovat, doplnit, ukonéit, upravit nebo jinak
zménit autorské prace, které jsou pfedmétem licence jakymkoli zplisobem a bez jakychkoli omezeni a bez souhlasu
zhotovitele nebo jakékoli tfeti osoby. Zhotovitel timto pfevadi na objednatele pravo tvirce databaze, pokud jde o
vesSkeré databaze obsazené v navrhu, vykresech, vypoétech, pocitacovém software (programech), vzorcich, vzorech,
modelech, provoznich predpisech a predpisech pro Gdrzbu a dalSich pfiru¢kach a informacich podobné povahy, které
pripravil nebo ma pfipravit zhotovitel podle SoD. Licence a rovnéz pfevod prav k databazim podle SoD bude platit i po
ukonéeni smlouvy zruSenim, vypovédi nebo jinak, bez omezeni ¢asového rozsahu. Smluvni strany se vyslovné
dohodly, Ze vysledek ¢innosti, ktery je pfedmétem prava pramyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi, zhotovitel
nemuze poskytnout jinym osobam nez objednateli.

Zhotovitel odSkodni objednatele za veSkerou Ujmu, Skodu, vydaje a naklady vynalozené v dusledki naroki
uplatiiovanych pro zasah do patentu, pramyslového vzoru, autorského prava (copyrightu), ochranné znamky nebo
obchodniho jména ¢&i jiného prava duSevniho vlastnictvi. Zhotovitel bude neprodlené informovéan o jakémkoliv naroku
uplatfiovaném v souvislosti s timto odstavcem vici objednateli. Zhotovitel midze na vlastni néklady vést jednani k
vyporadani takového naroku. Objednatel nepfizna jakékoliv naroky, které by mohly zhotoviteli zpasobit Gjmu, pokud
zhotovitel nesplnil svou povinnost prevzit vedeni jednani v pfiméfené Ihité poté, co k tomu byl vyzvan. Nedohodne-li
si s objednatelem jinak, nebude zhotovitel Cinit Zzadna prohlaSeni, kterA mohou zpUsobit gjmu objednateli, dokud
objednateli neposkytne pfiméfenou zaruku, kterou mlze objednatel pozadovat; tato zaruka bude znit na ¢astku
odhadované nahrady Skody, odSkodnéni, poplatkli a nakladd, k nimz muze byt objednatel odpovédny a k nimz se
vztahuje odSkodnéni dle tohoto ¢lanku. Tento ¢lanek zustava v platnosti i po dokonéeni dila a splnéni smlouvy
samotnym zhotovitelem.

Zhotovitel odpovida za navrhy, dokumenty a vykresy, které tvofi projekt (,Autorska prava“) zpracovany zhotovitelem v
souladu s SoD. Zhotovitel ziska prava duSevniho vlastnictvi nebo licence ke vSem ,Autorskym dilim*“ a pfevede na
objednatele prava duSevniho vlastnictvi nebo objednateli udéli licence k jakymkoliv ,Autorskym dilim“ zhotovenym
zhotovitelem.

22.POHLEDAVKY OBJEDNATELE, ZAPOCTENI, ZAKAZ POSTOUPENI, ZASTAVENi A ZAPOCTEN| POHLEDAVEK

22.1

22.2

22.3

VeSkeré pohledavky objednatele za zhotovitelem, s vyjimkou smluvnich pokut, VSeobecnych nakladu a Pojistnych
nakladl, budou objednatelem zhotoviteli vyuétovany ve vysi skuteé¢nych nakladli objednatele s pfipoctenim pfirazky na
administrativni naklady ve vysSi 15 % z uc¢tované ¢astky.

Objednatel je opravnén splatné i nesplatné pohledavky objednatele za zhotovitelem zapocist se vSemi splatnymi i
nesplatnymi pohledavkami zhotovitele za objednatelem, i kdyz se netykaji pfedmétné SoD. Smluvni strany dale vylucuji
ve vztahu k pohledavkam aplikaci § 1987 NOZ.

Zhotovitel je opravnén pohledavku vici objednateli postoupit, zastavit nebo zapocist jen s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. V pfipadé pisemného souhlasu objednatele je tento opravnén vyulctovat zhotoviteli
administrativni naklady ve vysi 2 % z postupované, zastavené nebo zapoctené pohledavky bez DPH, a zhotovitel je
povinen objednateli takto vyucétované administrativni naklady uhradit.

23. ETICKY KODEX, BUSINESS COMPLIANCE, SANKCNI KLAUZULE

23.1

23.2

23.3

Zhotovitel se zavazuje seznamit se s Etickym kodexem objednatele v aktualnim znéni a tento eticky kodex dodrzovat.
Eticky kodex objednatele je pfistupny na webové adrese:

https://www.strabag.com/databases/internet/ public/files30.nsf/SearchView/860D86C7BF6999BBC125831500312D6
3/$File/Code%200f%20Conduct CZ-01.01.2015.pdf.

Zhotovitel se dale zavazuje seznamit se se smérnici Business Compliance pro obchodni partnery objednatele.
Smérnice business compliance pro obchodni partnery objednatele je pfistupna na webové adrese:
https://www.strabag.com/databases/internet/ public/files30.nsf/SearchView/61F3BE7492EC57B7C12583150032264
9/$File/KRL%20003-02 15-10-

2014 INT cz Leitfaden%20BC%20f.%20Geschaftspartnerinnen%20und%20Geschaftspartner.pdf.

Pro Gcely tohoto ustanoveni se Sankciovanou osobou rozumi subjekt, na ktery byly uplatnény sankce, zejména (avSak
nejen) sektorové sankce (jednotlivé a/nebo spole¢né dale jako ,Sankce*), a to ve smyslu prisluSnych pravnich
predpist a /nebo nafizeni zejména ze strany: (i) OSN, (ii) Federalni vlady Spojenych statl americkych, (iii) EU.
Zhotovitel timto prohlaSuje a zavazuje se, Ze neni a nebude oznacen jako Sankciovana osoba a neni a nebude osobou
a/nebo subjektem, na ktery se Sankce uplatfiuji a/nebo budou uplathovat. V pfipadé, Ze jakékoliv z vySe uvedenych
prohlaseni bude nepravdivé a/nebo zhotovitel porusi zavazky podle tohoto ustanoveni, je objednatel opravnény
odstoupit od SoD s okamzitou G¢innosti. Objednatel je také opravnén odstoupit od SoD s okamzitou G¢innosti v pFipadé,
Ze se budou Sankce uplatfiovat na zhotovitele po uzavieni SoD. Zhotovitel se zavazuje objednatele odSkodnit a
nahradit mu vSechny z ukonéeni SoD vzniklé ztraty.

24. ZVLASTNIi UJEDNANI

24.1

Smluvni strany se zavazuji, Ze vlc¢i sobé nepodaji bezdivodny insolvenéni navrh. Bezdivodnym insolvenénim
navrhem se mezi smluvnimi stranami pro Gc¢ely této smlouvy rozumi navrh, kterym smluvni strana zahaji insolvenéni
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24.2
24.3

24.4
245
24.6

I n g Rad I m DN: cn=Ing. Radim Aulicky, c=CZ,
. OZSTRAB_AG a.s., ou=841/0805,

fizeni s druhou smluvi stranou jako s Gpadcem nebo kterym pfistoupi k jiz zahdjenému insolvenénimu fizeni, pficemz
toto fizeni bude ukonéeno, aniz by byl zjiStén Upadek druhé smluvni strany. Za poruSeni povinnosti nepodat
bezdivodny insolvenéni navrh je porusujici smluvni strana povinna zaplatit poSkozené smluvni strané smluvni pokutu
ve vySi 100.000,- K¢ za kazdy den trvani insolvenéniho fizeni (pocinaje dnem podani bezdivodného navrhu nebo
prihlaSky a kon¢e dnem pravni moci rozhodnuti, kterym se insolvenéni fizeni kongi). Poda-li smluvni strana bezdivodny
insolvenéni ndvrh, ma se za to, Ze jedna v rozporu s dobrymi mravy a v rozporu s dobrymi mravy hospodarské soutéze
a s cilem poskodit druhou smluvni stranu. Je proto povinna uhradit poSkozené smluvni strané také Skody a Gjmu tim
zplUsobenou, bez ohledu na to, zda dotéena smluvni strana tento narok uplatni v insolvenénim fizeni, a zaplatit dotéené
smluvni strané zadostiuc¢inéni ve vysi 2.000.000,- K&. Bezdvodnym insolvenénim navrhem je kazdy insolvenéni navrh,
ktery byl pravomocné odmitnut nebo zamitnut pro nedostatek tvrzeni a osvédceni skute¢nosti ze strany insolvenéniho
navrhovatele.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 a §2620 NOZ.

Ustanoveni 8557, 8558, §1740/3, §1798, §2102 véta druha, §2103, §2112, 82591, §2592, §2594/2, §2594/3, §2594/4,
82597, 82605 — §2607, §2609, §2627 — §2629 NOZ se nepouZiji.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze neni slabsi smluvni stranou.

Jakékoliv neuplatnéni prava dle SoD a/nebo VSP neznamena vzdani se uplatnéni takového prava kdykoliv v budoucnu.
Ustanoveni VSP budou posuzovana za samostatna a oddélitelnd ujednani a neplatnost nebo nevymahatelnost
kterékoliv z nich nesmi ovlivnit platnost a vymahatelnost zbyvajicich ujednani téchto VSP. Jestlize se nékteré ujednani

stane neplatnym, smluvni strany nahradi neplatné ujednanim novym, které bude nejblizsi plvodnimu zaméru.

Podepsal Ing. Jan Chromy
Podepsal Ing. Radim Aulicky n . a_ n DN: en=Ing. Jan Chromy, c=CZ,

0=STRABAG a.s., 0u=841/0866,
email=jan.chromy@strabag.com
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