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1. OBECNA USTANOVENI

1.1  Tyto VSeobecné smluvni podminky pro vybérova Fizeni, dodavky a vykony mimokoncernovych zhotoviteld (dale jen “VSP”)
se stavaji soucasti smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem (dale jen “SoD” nebo “Smlouva o dilo”). VSP jsou
obchodnimi podminkami dle §1751 NOZ. Jiné obchodni podminky se nebudou aplikovat, a to ani obchodni podminky,
predloZené zhotovitelem v jakékoliv formé&, napfiklad ve formé cenové nabidky; pokud jsou v cenové nabidce zhotovitele
uvedeny jakékoliv obchodni podminky (za obchodni podminky se pro Ucely tohoto ustanoveni nepovazuji polozky praci a
dodavek, jejich mnozstvi a jednotkova a/nebo celkova cena), nebude k nim pfihlizeno. Naklady spojené s vypracovanim
nabidky, stejné jako s u€asti zhotovitele ve vyb&rovém fizeni na provedeni dila, jdou k tizi zhotovitele. Zhotovitel je povinen
zdrzet se jakéhokoliv jednani, kterym by mohlo dojit k omezeni hospodarské soutéze ve smyslu zakona €. 143/2001 Sb., o
ochrané hospodarské soutéze, zejména je povinen se zdrzet uzavirani dohod naru$ujicich hospodaiskou soutéz s jinymi
podnikateli, pokud jde o pfedmét dila dle SoD. Dale je povinen se zdrzet jakéhokoli nekalosoutézniho jednani ve smyslu
ustanoveni § 2972 a nasl. NOZ.

1.2  Definice pojmu:

1.2.1 Subdodavatel — pravnicka nebo fyzickd osoba, ktera je povéfena zhotovitelem provést ¢ast dila na zakladé
samostatné Smlouvy o dilo uzaviené mezi zhotovitelem a subdodavatelem

1.2.2 Investor — pravnicka nebo fyzicka osoba, se kterou ma objednatel uzavifenou smlouvu o dilo, popf. jinou smlouvu, jejimz
predmétem pInéni je ast praci realizovanych podle SoD

1.2.3 BOZP —bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

1.2.4 NOZ - zakon €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

1.2.5 Faktura — dariovy doklad vystaveny v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty

1.2.6 KZP —kontrolni a zkusebni plan

1.2.7 NO - nebezpeény odpad

1.2.8 OIP - oblastni inspektorat prace

1.2.9 OOPP - osobni ochranné pracovni pomucky

1.2.10 OZP — ochrana Zivotniho prostredi

1.2.11 PO — pozarni ochrana

1.2.12 SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (mezinarodni format kédu banky)

1.2.13 OSR — zakon &. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjich predpisti

1.2.14 zakonik prace — zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

1.2.15 zakon o zaméstnanosti — zakon €. 435/2004 Sb., zakon o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist

1.2.16 stavebni zakon — zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist
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1.2.17 Zadavaci podklady objednatele — veSkeré dokumenty a podklady, které objednatel pfedal nabizejicimu pro ucely
zpracovani nabidky

1.2.18 Nabidka — cenova nabidka nabizejiciho na provedeni dila, ktera je pfilozena k SoD

1.2.19 PPN — protokol o projednani nabidky, uzavieny mezi nabizejicim a objednatelem

1.2.20 Smluvni strany — objednatel a zhotovitel/nabizejici

1.2.21Viceprace — prace a/nebo dodavky, které nejsou uvedeny v zadavacich podkladech objednatele a jejichz provedeni
objednatel po zhotoviteli poZzaduje

1.2.22 Ménéprace — prace a/nebo dodavky, kterou jsou uvedeny v zadavacich podkladech objednatele a které objednatel po
zhotoviteli pozaduje neprovést

1.2.23 Zménové fizeni — postup pro sjednani provedeni vicepraci/neprovedeni ménépraci

1.2.24 Protokol o pfedani a prevzeti dila — protokol, jehoz vzorové znéni je uvedeno v odst. 6.9 PPN resp. odst. 6.10 SoD

1.2.25 Protokol o koneéném vyuctovani — protokol, jehoz vzorové znéni je uvedeno v odst. 6.9 PPN resp. odst. 6.10 SoD

1.2.26 Protokol o predani a prevzeti ¢asti dila — protokol, jehoz vzorové znéni je uvedeno v odst. 6.9 PPN resp. odst. 6.10 SoD

1.2.27 Protokol o odstranéni vad a nedodélkd — protokol, jehoz vzorové znéni je uvedeno v odst. 6.9 PPN resp. odst. 6.10 SoD

1.3 Zavazkovy vztah mezi smluvnimi stranami se fidi pravnimi pfedpisy Ceské republiky, zejména NOZ, OSR, jakoZ i dal§imi
pFisludnymi pravnimi predpisy, platnymi a G&innymi na tzemi Ceské republiky.

2. ROZSAHDILA

21 Rozsahdila je popsan v PPN, v SoD, v pfilohach téchto dokumentd a v podkladech, ze kterych PPN resp. SoD vychazi.

2.2 Zhotovitel prohladuje, Ze se dlkladné seznamil s mistem provedeni dila a Ze na zakladé této prohlidky, svych informaci a
zadavacich podkladu objednatele a dalSich pokladd, které ma k dispozici nebo které si mohl opatfit, potvrzuje spravnost své
cenové nabidky a ceny dila. Nasledné poZadavky na uhradu pfipadnych vicepraci nebudou ze strany objednatele
akceptovany a zhotoviteli nevznikne narok na jejich uhradu. Zhotovitel dale prohlasuje, Zze se dostate¢né informoval o
existujicich stavbach, stavebnich zafizenich, existenci vedeni vSech druhu, o pfipadné kontaminaci a jinych zhorSenych
podminkach pro provadéni dila v misté realizace dila. Pfipadné Setfeni, ochrana &i prelozeni téchto staveb, stavebnich
zafizeni a vedeni ¢i jiné naklady zvy$ené z divodu zhor§enych podminek pro provadéni dila jsou jiz zahrnuty do nabidky a
nebudou objednatelem zvlast hrazeny.

2.3 Vrozsahudila jsou také obsazeny prace a dodavky, které nejsou v zadavacich podkladech objednatele blize popsany, avsak
jsou potfebné pro fadné provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho cenova nabidka je Uplna a ze obsahuje vSechno, co
nalezi ke zhotoveni dila podle zadavacich podklad( objednatele.

2.4 Objednatel je opravnén rozsah dila jednostranné ménit (pozadavkem na provedeni vicepraci a/nebo pozadavkem na
provedeni ménépraci), a to formou zménového fizeni. Zménové Fizeni je uvedeno dale ve VSP.

2.5 Objednatel je dale opravnén rozsah dila upfesfiovat formou pfedani dodateénych zadavacich podkladd objednatele.
Zhotovitel je vzdy povinen takto dodateéné pfedané zadavaci podklady objednatele zkontrolovat a nejpozdéji do 10
pracovnich dnd objednateli pisemné sdélit, zdali dodate¢né prfedané zadavaci podklady objednatele maiji vliv na terminy
provadéni dila a/nebo cenu provadéni dila. V pfipadé marného uplynuti InGty dle pfedchozi véty plati, Ze dodatecné predané
zadavaci podklady objednatele vliv na terminy provadéni dila ani na cenu provadéni dila nemaji. V pfipadé, ze zhotovitel sdéli
objednateli ve Ihté 10 pracovnich dnli od pfedani dodate¢nych zadavacich podklad(i objednatele, Ze tyto maji vliv na terminy
provadéni dila a/nebo cenu provadéni dila, budou smluvni strany postupovat dle zménového Ffizeni. Pfipadna neshoda
smluvnich stran o vliv dodate¢né pfedanych zadavacich podklad( objednatele neopravriuje zhotovitele prerusit provadéni dila
a zhotovitel je povinen dilo provadét v souladu s dodateéné pfedanymi zadavacimi podklady objednatele; pfipadny narok
zhotovitele na zménu termin( provadéni dila a/nebo cenu provadéni dila bude uréen v souladu se zménovym fizenim.

2.6 Povérit provedenim dila subdodavatele je zhotovitel opravnén pouze po predchozim pisemném souhlasu objednatele.
Objednatelem schvaleny subdodavatel je vazan dodrzovanim vSech bodd PPN resp. SoD, ke kterym se zavaze zhotovitel.
Pronajem pracovnich sil se také povazuje za subdodavatele. Objednatelem schvaleny subdodavatel mize byt béhem
provadéni dila objednatelem vykazan ze stavenisté v pfipadé opakovaného neplnéni pokynu stavbyvedouciho objednatele,
neplni-li svoji praci pozadovanym zpusobem nebo kvalitné nebo na Zadost investora bez udani davodu. Timto nevznika
zhotoviteli ani vylou¢enému subdodavateli narok na uhradu jakychkoliv naklad nebo $kody. Zhotovitel odpovida objednateli
za nahradu v8ech 8kod, které zpusobi on sam nebo jeho subdodavatel. Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani dila
pfeda objednateli seznam objednatelem schvalenych subdodavatell, ve kterém bude pfesné uréeno, kterou ¢ast dila a ktery
subdodavatel provadél.

2.7 Soucastidila je dale provedeni plné funkéniho ukotveni jednotlivych komponent( dila do stavby (vSechny komponenty dila budou
do stavby zabudovany tak, aby pfi meznim a mensim prahybu konstrukci otvort, do kterych budou komponenty dila osazeny,
nedoslo k jakékoliv deformaci ¢i poskozeni téchto komponentd) a (bude-li to povaha véci vyZadovat) upfesnéni technickych
feSeni detailll komponentl s objednatelem. VeSkeré komponenty, uréené k zabudovani do dila, zhotovitel vyrobi na zakladé
zaméreni skute¢ného stavu v misté pInéni dila.

3. PODKLADY PRO PROVEDENI DILA, KVALITA DILA, PROVADENI DILA

3.1 Podklady pro provedeni a projektovani dila nad ramec zadavacich podkladi objednatele si musi zhotovitel od objednatele véas
pisemné vyzadat. Zhotovitel obdrzel od objednatele bezplatné 1 vyhotoveni zadavacich podklad( objednatele v tisténé
a/nebo elektronické formé.

3.2 Zhotovitel zpracuje pfed zahajenim praci plan jakosti, predlozi jej objednateli k odsouhlaseni a bude kvalitu dila dokladovat podle
planu jakosti vytvoreného v souladu se systémem jakosti dle pFislusnych CSN a za podminek SM BOZP dle OHSAS 18001 v
nejnovéjsim vydani.

3.3  Soucasti provadécich podkladi zpracovanych zhotovitelem jsou zejména:

3.3.1 doklad o zavedeni systému jakosti dle pFislusnych CSN SM BOZP dle OHSAS 18001 a soubor opatfeni uplatnénych pfi

provadéni stavebniho zaméru, pokud ma zhotovitel tyto systémy jakosti zavedeny

3.3.2 podrobnd realizacni dokumentace (dilenska dokumentace)

3.3.3  pfirucka jakosti

3.3.4 technologicky predpis na provadéni praci a pravidla pro kontrolu kvality dila (uvedeni norem — text ¢lankd norem, dle nichz se

bude kvalita posuzovat), a také opatfeni na eliminaci rizik

335 KzP

3.3.6  soupis rizik
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3.18

dokumentace skute¢ného provedeni dila
Pokud zhotovitel zpracovava jakékoliv provadéci podklady ve 3D, z niz jsou generovany 2D vykresy, pfeda zhotovitel
objednateli i otevieny format 3D dokumentu ve formatu RVT (Revit 2017 nebo novéjsi), pfipadné IFC. Jakakoliv projektova
dokumentace, kterou zpracovava zhotovitel, musi byt provedena v souladu s vyhl. €. 131/2024 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisU.
Dokladovani kvality dila zhotovitelem musi byt v souladu se zakonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky,
ve znéni pozdéjSich pFedpis(, a s pfedpisy jej provadejicimi a souvisejicimi, zejména nafizenim viady CR &. 163/2002 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisu, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky v souladu s pfedpisy platnymi
v dobé ke dni pfedani dila.
Zhotovitel je povinen predloZit kopii certifikatu, jimZ prokazuje, Ze uplatfiuje systém jakosti dle pfislusnych CSN a SM BOZP
dle OHSAS 18001. Nejsou-li systémy uplatnény, je povinnosti zhotovitele tuto skuteénost bez vyzvani sdélit objednateli jiz
pfi pfedani nabidky; zhotovitel je vSak povinen priikazy o provedeni kvalitniho dila, dodrzeni zdsad EMS a SM BOZP predlozit
ve stejném rozsahu, jako kdyby byl podle uvedenych norem certifikovan. Dale je povinen pfedlozit pfed zahajenim provadéni
dila zavazny technologicky postup provadéni dila s vyznacenim rizik a KZP s uvedenim norem, podle nichZ bude kontrola
praci provadéna, spolu s uvedenim jednotlivych kontrolnich etap, pokud neni dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen mési¢né
predkladat objednateli vyhodnoceni KZP, a to vZdy nejpozdéji do 25. dne mésice, za ktery je KZP vyhodnocovan.
Zhotovitel bez pisemného souhlasu objednatele nesmi pouZit jiné materialy a technologie, nez které jsou uvedeny v
projektové dokumentaci a v ostatnich poZzadavcich objednatele.
Dilo bude provedeno v souladu s pokyny objednatele, které je objednatel opravnén zhotoviteli udélit.
Zhotovitel je povinen predloZit bez naroku na uhradu kvalifikovana potvrzeni (napf. odborné a znalecké posudky, prohlaseni
o shodé apod.), dokladajici kvalitu provedeného dila. Zaroven je povinen dolozit, ze pozadavky objednatele na stavebni prace
a projekéni pozadavky byly dodrzeny a splnény. Vyzada-li si objednatel mimoradné pfezkoumani kvality dila, jdou s tim
spojené naklady k tizi objednatele pouze tehdy, nebudou-li pfi pfezkoumani zjistény vady dila; v opacném pfipadé jsou tyto
naklady hrazeny zhotovitelem. Zhotovitel pfeda objednateli pfislusné doklady ke vSem pracim, které se tykaji pozarni ochrany,
bezpecnosti budovy a jejich uzivateld, ochrany proti hluku apod.
Zhotovitel se zavazuje dodat pouze takové stavebni dilce, hmoty a materialy, které jsou vysoce kvalitni a na trhu bézné
dostupné (také z pohledu obstarani nahradnich dild) a jejichz pouzivani je spojeno s co mozna nejmensimi naklady na provoz
a udrzbu. Zhotovitel je povinen pro provedeni dila pouZivat vyzkousené, nepouzité, bezvadné, zakonim a technickym
normam odpovidajici, v prvotfidni kvalité, pfipadné objednatelem schvalené stavebni dilce a materialy, které jsou ekologicky a
zdravotné nezavadné.
Zhotovitel se zavazuje odstranit nedostatky v kvalité provadéného dila, které sam zjisti a/nebo které mu vytkne objednatel. Pokud
takové nedostatky vytkne zhotoviteli objednatel, zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni nedostatkii nejpozdéji do 1
pracovniho dne od jejich vytéeni objednatelem a odstranit vytéené nedostatky nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od nastupu k
odstranéni nedostatk(, neuvede-li objednatel ve vytéeni nedostatk(i vyslovné Ihlty delSi; jestlize zhotovitel nenastoupi k
odstranéni téchto nedostatkl a/nebo tyto nedostatky neodstrani v uvedené nebo objednatelem stanovené delsi Ihité, je
objednatel opravnén, avsak nikoli povinen, nechat nedostatky odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele a sou¢asné dle
svého uvazeni zastavit platby az do odstranéni nedostatkl. Zhotovitel uhradi objednateli veskeré naklady s timto spojené, a to
pfimé naklady tretiho subjektu a administrativni naklady objednatele, spojené se zajisténim odstranéni nedostatk( tretim
subjektem, popf. pokud nebude mozné urcit pfimé naklady tfetiho subjektu, naklady na pracovniky v hodinovych sazbach
uvedenych v odst. 3.20 VSP.
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila a az do skon&eni zaruéni Ihdty drzet 2 % dodaného materialu jako nahradni
dily tak, aby byl schopen dodrzet IhGty uvedené pro odstranéni nedostatk(i a vad, které jsou uvedené ve VSP.
Zhotovitel je povinen v€as vyZzadovat bezprostfedni pfipravné prace provadéné objednatelem nebo tfetimi osobami a provéfit
jejich kvalitu. Pochybnosti ohledné v&asného provadéni nebo kvality pfipravnych praci, na které navazuje nebo se kterymi
souvisi provadéni dila zhotovitelem, musi zhotovitel nahlasit objednateli v€as tak, aby mohlo dojit k odstranéni pfipadnych
zavad a zabranéni prodlevam a ostatnim chybéjicim pFipravnym pracim jesté pfed zahajenim provadéni dila zhotovitelem.
Tato povinnost upozornit na chyby, rozpory nebo jiné nedostatky plati také pro provadéci podklady, které ma zajistit
objednatel. Zhotovitel je dale povinen poskytovat nezbytnou sou€innost ostatnim zhotovitelim objednatele, ktefi provadi pro
objednatele dalSi dila na stavbé.
Je pravem objednatele technologicky postup zhotovitele zkontrolovat, posoudit a pfipadné poZadovat na naklady zhotovitele
jeho upravu nebo dopInéni nebo posouzeni odbornym znalcem. Spravnost technologického postupu musi byt vzdy prokazana
pfed zahajenim praci. Za spravnost navrzeného technologického postupu a jeho dodrzovani odpovida zhotovitel.
Zhotovitel je povinen provést vSechny zkousky, zajistit zkuSebni provoz podle pfisluSnych norem, dodat certifikaty a revizni
zpravy, jimiz prokaze, Ze dilo dosahuje projektovanych parametrd nebo parametr(i lepsich. Zhotovitel je povinen na pozadani
objednatele predat doklady o uplatnéni systému jakosti, doklady o pribéznych kontrolach a dal$ich provedenych kontrolach
smérujicich k dosazeni kvality dila nebo vyrobku. Zhotovitel umozni objednateli provést kontrolu zajiStovani kvality v jeho
vyrobnach a zafizenich.
Zhotovitel je povinen stanovit plan Skoleni a prokazatelné provést zaSkoleni personalu objednatele a nasledného
provozovatele, véetné zpracovani pisemnych podkladtd pro zaskoleni obsluhy zafizeni. Déle je zhotovitel povinen predat
seznam nahradnich dilU.
Zhotovitelem dodané a zabudované vyrobky budou pfedany kompletné funkéni, a to véetné jejich nastaveni, je-li toto tfeba.
V cené dila jsou obsazeny prvotni dodavky provoznich kapalin a jinych napini (médii). Pro mechanické ¢asti musi zhotovitel
predat v ramci dokumentace zkusebni knihy, dokumentujici jejich napojeni, spousténi a uvedeni do provozu.
Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl pfedem ke kontrole pInéni, ktera maji byt v
dalSim postupu pfi provadéni dila zakryta €i jinak se stanou nepfistupnymi. PoruSi-li zhotovitel povinnost v€as pisemné vyzvat
objednatele k provedeni takové kontroly, zavazuje se umoznit ji objednateli na svij naklad v dodate¢né IhGté, kterou mu k tomu
objednatel stanovi. Objednatel je opravnén pozadat zhotovitele o dodatecnou kontrolu zakryvanych plnéni nebo pInéni jinak
nepfistupnych, i kdyZ jej zhotovitel k takové kontrole podle pfedchozi véty tohoto odstavce jiz fadné vyzval. V takovém
pripadé vSak naklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukaze, ze kontrolovana pinéni nemaji nedostatky; pokud
vSak kontrolovana pInéni budou mit nedostatky, ponese naklady na provedenou kontrolu zhotovitel.
Zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s:

3.18.1 SoD, VSP, zadavacimi podklady objednatele, daldimi podklady, které objednatel pfedal zhotoviteli po uzavfeni SoD,

prisluSnymi CSN, ONORM, DIN, EN apod., platnymi v dobé dokonc¢eni dila (v pfipadé, ze CSN, ONORM, DIN a EN stanovi
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3.18.2
3.18.3
3.18.4
3.18.5
3.19

3.20

3.21

4. ZM
4.1

4.2

4.21
422

423

424

425

4.2.6
4.2.7

4.2.8

4.3

razné pozadavky, bude platit vzdy pfisnéjSi pozadavek, a to i pouze doporucujici pozadavek, nestanovi-li objednatel jinak),
a technologickymi postupy vztahujicimi se na provedeni dila v€etné ostatnich dokument(i dohodnutych v SoD,
podminkami pravomocného uzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu,
podminkami pravomocného stavebniho povoleni nebo souhlasu s provedenim ohlasené stavby,
stanovisky dotéenych organu statni spravy a samospravy,
pokyny objednatele.
Objednatel je opravnén v pfipadé pochybnosti o kvalité provedeného dila provéfit kvalitu dila, a to napfiklad znaleckym
posudkem. V pfipadé, ze jiz dfive objednatelem uznané prace, co do mnozstvi a kvality, budou podle znaleckého posudku
vypracovaného podle tohoto ustanoveni shledany nikoli f4dné provedenymi, zhotovitel bude povinen na své nebezpedi a
naklady odstranit nedostatky provadéného dila v souladu se zavéry znaleckého posudku. Do doby odstranéni takovych
nedostatk(l nema zhotovitel narok na dhradu praci a dodavek, které takové nedostatky vykazuji.
V pfipadé, Ze objednatel provede Cast dila za zhotovitele z divodu poruSeni povinnosti zhotovitele dle SoD a/nebo VSP,
pfi€éemz tyto prace budou v hodinovych sazbach, je objednatel opravnén tyto prace zhotoviteli vyucétovat, a to za pouZiti
nasledujicich hodinovych sazeb (HZS):
- HZS pro projektanta: 1.350,- K& bez DPH/hod.
- HZS pro THP: 900,- K& bez DPH/hod.
- HZS pro délnika: 450,- K& bez DPH/hod
Pokud poruSenim jakékoliv povinnosti zhotovitele vznikne objednateli finanéni narok, byt jej objednatel u zhotovitele dosud
neuplatnil, je objednatel opravnén vyuzit zadrZzovaciho prava k jakékoliv movité véci zhotovitele, umisténé na stavenisti,
kterou zhotovitel nezabudoval do dila, a to za u€elem zajisténi budouciho dluhu, vzniklého z titulu objednatelem uplatnéného
finanéniho naroku za poruseni povinnosti zhotovitele. Objednatel je opravnén zadrzenou véc uzit nebo uzivat, pficemz
prospéch z toho pro objednatele plynouci objednatel zapoc¢te na nahradu nakladu, vynalozenych objednatelem na pecovani
o zadrZenou véc, a/nebo na uspokojeni dluhu zhotovitele. Tyto naklady a/nebo dluh je objednatel opravnén rovnéz uspokojit
z vytézku zpenézeni zadrzené véci, pficemz objednatel je opravnén zadrzenou véc zpenézit jakymkoliv zplsobem, ktery
nezplsobi zhotoviteli zbyte¢nou Ujmu (posledni véta §1398 NOZ se tedy neuplatni).

ENY DILA
Objednatel je opravnén bez udani dlivodu ponizit predmét dila o ménéprace; pokud objednatel sdéli zhotoviteli, Ze zhotovitel
nema provadét ménéprace, dojde doruenim sdéleni objednatele o ménépracich zhotoviteli k ponizeni pfedmétu dila o
pFislusné ménéprace a ke sniZeni ceny dila o cenu pfislusnych ménépraci. Odecet ceny za ménéprace je zhotovitel povinen
objednateli dorucit do 7 kalendarnich dnti od doru¢eni sdéleni objednatele o neprovedeni ménépraci.
Zménove fizeni bude zahajeno v pfipadé, Ze objednatel poZaduje po zhotoviteli provedeni vicepraci. Zménové fizeni bude
probihat nasledovné:
objednatel zhotoviteli sdéli pozadavek na provedeni vicepraci, ve kterém objednatel viceprace specifikuje;
zhotovitel nejpozdéji do 7 kalendarnich dnd od doru€eni pozadavku objednatele na provedeni vicepraci doruéi objednateli
cenovou nabidku s ocenénim objednatelem pozadovanych vicepraci, a to za pouZiti jednotkovych cen uvedenych v
nabidce (neni-li takovych jednotkovych cen, pak za pouziti cen odvozenym polozkam v cenové nabidce, a nebude-li
takovych polozek, pak dle dolozenych nakladd zhotovitele na provedeni vicepraci s pfipoctenim 5 % pfirazky, ve které je
zahrnuta i marze zhotovitele a pfiméreny zisk);
po doruceni cenové nabidky s ocenénim vicepraci objednatel zhotoviteli sdéli, zdali s cenovou nabidkou s ocenénim
vicepraci souhlasi nebo nesouhlasi (zhotovitel v této souvislosti bere na védomi, ze objednatel bude ocenéni vicepraci
projednavat s investorem; s ohledem na tuto skute¢nost zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén se k cenové
nabidce s ocenénim vicepraci vyjadfit ve Ih(ité 6 mésicu od jejiho pfedlozeni zhotovitelem a zhotovitel je po tuto dobu svou
cenovou nabidkou s ocenénim vicepraci vazan). V pfipadé, Zze objednatel s cenovou nabidkou s ocenénim vicepraci
souhlasi, vyhotovi smluvni strany zménovy list dle vzoru uvedeném v odst. 6.9.8 PPN resp. odst. 6.10.8 SoD, ktery se po
jeho podepsani opravnénymi zastupci obou smluvnich stran stane zavaznym a dle jeho obsahu bude zménén pfedmét dila
a cena dila (zhotovitel neni opravnén bezddvodné otalet s podepsanim zménového listu);
V pfipadé, ze objednatel s cenovou nabidkou s ocenénim vicepraci nesouhlasi a nebude po zhotoviteli pozadovat
provedeni pfislusnych vicepraci, ke zméné predmétu dila nedojde. Pokud vSak bude objednatel po zhotoviteli pozadovat
provedeni pfisluSnych vicepraci, ackoliv objednatel nesouhlasi s cenovou nabidkou s ocenénim vicepraci, je objednatel
opravnén dorucit zhotoviteli pfikaz ke zméné dila na provedeni pfisluSnych vicepraci, kterym bude pfedmét dila zménén o
pFislusné viceprace. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen pfislusné viceprace dle pfikazu ke zméné provést, pficemz
ocenéni takovych vicepraci sjednaji smluvni strany nasledné postupem dle odst. 4.2.2 VSP; pokud nedojde k dohodé o
ocenéni vicepraci ani ve Ih(té 6 mésicl od vydani pfikazu ke zménég, bude po uplynuti této Ihdty kterakoliv smluvni strana
opravnéna obratit se svym narokem na soud.
Zhotovitel se zavazuje, ze viceprace, jejichz cena neprekro¢i 15% ceny dila bez DPH, provede bez naroku na zménu
jakychkoliv termin(i provadéni dila.
Zména dila o provedeni vicepraci mize byt (mimo postup dle zménového Fizeni) sjednana i dodatkem k SoD.
Bude-li objednatel pozadovat, nejpozdéji ke dni pfedani a pfevzeti dila uzaviou smluvni strany dodatek k SoD, kterym
deklaratorné potvrdi pfedmét dila a cenu dila v rozsahu podepsanych zménovych listu.
Za uc¢elem vyloucéeni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét dila mdze byt zménén vyluéné v
souladu se zménovym fizenim (popf. dodatkem k SoD) a nikoliv jinym zplsobem, napfiklad zapisem ve stavebnim deniku,
emailem, zapisem z jednani apod.
Objednatel je opravnén jednostranné rozhodnout o pferuseni provadéni dila dle SoD, coz oznami pisemné zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen okamzité prerusit provadéni dila, neni-li dale uvedeno jinak. Pokud by okamzité pferuseni dila s
ohledem na rozpracovanost a technologické postupy nékterych &asti dila mohlo zpusobit znaénou Skodu, je v takovém
pfipadé zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit objednateli, jaké prace je nezbytné provést, a vyzadat si
dalSi pokyny objednatele. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén rozhodnout o dokonéeni jednotlivych &asti dila v
nezbytném rozsahu pisemnym sdélenim zhotoviteli. Po doru¢eni pisemného sdéleni zhotoviteli je zhotovitel povinen provést
nezbytné zabezpecovaci prace na rozpracovaném dile (zejména zakryti otevienych nebo rozpracovanych ¢asti); zhotovitel
je dale povinen udrzovat zakryti v nezbytném rozsahu po celou dobu prferuseni. Od okamziku pferu$eni provadéni dila
nebézi zadné lhuty (stavi se) stanovené smluvnim stranam pfi provadéni dila podle SoD. Jakmile pomine duvod pro
pferuSeni provadéni dila, je objednatel opravnén pisemné vyzvat zhotovitele k pokraovani provadéni dila. Nebude-li ve
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vyzvé k pokraCovani uvedena pozdéjsi Ih(ita, je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni dila 3. pracovni den po dni
doruceni vyzvy k pokra¢ovani a od tohoto 3. pracovniho dne rovnéz bézi Ihlty, u kterych doslo k jejich stavéni (pokracuji v
béhu). Naklady, které pferuSenim provadéni dila dle tohoto odstavce smluvnim stranam vzniknou, nese kazda smluvni
strana ze svého a ani jedna smluvni strana nebude opravnéna pozadovat Uhradu Zadnych nakladu, vzniklych v souvislosti
s preru$enim dila dle tohoto odstavce, v€etné nahrady Skody a/nebo uslého zisku, neni-li mezi smluvnimi stranami pisemné
dohodnuto jinak.

5. PLATEBNi PODMINKY, CENA DILA

5.1

5.2

5.3

5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8

5.3.9
5.3.10

5.3.11
5.4

5.5

5.6

5.7
5.71

5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5

5.7.6

5.8

Pokud je dohodnuta cena dila dle bodu 6 PPN, resp. dle odst. 2.1 SoD jako cena maximalni a nepfekrocitelna nebo jako cena
predpokladand, objednatel zaplati zhotoviteli cenu dila na zékladé faktur vystavenych zhotovitelem. V priibéhu provadéni
dila je zhotovitel opravnén vystavovat dilci mési¢ni faktury s ¢astkami odpovidajicimi rozsahu plnéni, ktera pro objednatele
provedl v pfedchozim kalendafnim mésici. Podkladem pro vystaveni diléi mési¢ni faktury je soupis praci pisemné
odsouhlaseny objednatelem, ktery musi byt pfilohou faktury. Zhotovitel se zavazuje pfedkladat objednateli soupis provedenych
praci ke kontrole nejpozdéji do 25. dne v daném mésici a objednatel se zavazuje se k pfedloZzeném soupisu do 5 pracovnich
dnl vyjadrit, pficemz objednatel bud predloZzeny soupis provedenych praci schvali nebo neschvali a uvede divody
nechvaleni. Objednatel neni povinen pfedloZzeny soupis provedenych praci schvalit v pfipadé, Zze zhotovitel nepredlozil
objednateli vyhodnoceni KZP dle odst. 3.5 VSP a/nebo pokud zhotovitel neuhradil objednateli naklady na uklid dle odst.
10.1 nebo 10.2 VSP, popf. pokud zhotovitel narok objednatele na tyto naklady neuznal nebo se k nému nevyjadfil ve Ihaté
5 dnl od jeho uplatnéni objednatelem. Zhotovitel je povinen ke kazdé faktufe pfiloZit objednatelem schvaleny soupis
provedenych praci. Faktury vystavené zhotovitelem museji mit naleZitosti danovych doklad(i stanovené pravnimi predpisy a
SoD.
Pokud je dohodnuta cena dila dle bodu 6 PPN, resp. dle odst. 2.1 SoD jako cena pevna, objednatel zaplati zhotoviteli cenu
dila na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem. Pfi pfedlozeni dil€i faktury musi byt k faktufe pfilozen zastupcem objednatele
odsouhlaseny protokol o postupu praci dle SoD, z néhoz vyplyva rozsah provedenych praci a dodavek, a Ze nedochazi k
zadnému podstatnému prodleni s plnénim SoD.
Faktury budou vystaveny v Ceském jazyce. Faktury musi dale obsahovat tyto udaje:

Cislo faktury,

oznaceni objednatele podle SoD,

oznaceni zhotovitele podle § 435 NOZ (udaje o firmé&, jménu nebo nazvu, sidle nebo mistu podnikani, identifikacni &islo,

idaj o zapisu v obchodnim rejstfiku nebo jiné evidenci véetné spisové znacky) a DIC,

oznaceni banky a Cislo U¢tu, na ktery ma byt zaplaceno, variabilni, pfipadné konstantni symbol,

datum vystaveni a odeslani, datum uskute¢néni zdanitelného pInéni a datum splatnosti.

nazev stavby a dila, ¢islo SoD nebo &islo objednavky,

referenéni kéd

vySe Castky bez DPH, &astky celkem a zaklad dané (§ 29 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

pozdéjsich predpis() podle sazeb DPH,

sazba DPH,

vySe DPH celkem, to neplati v pfipadé rezimu pfeneseni darové povinnosti,

cena celkem véetné DPH,
P¥i poskytnuti stavebnich praci zhotovitelem, které podle sdéleni Ceského statistického Gfadu o zavedeni Klasifikace
produkce (CZ-CPA), uvefejnéného ve Sbirce zakonl, odpovidaji ¢iselnému kddu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43
platnému od 01.01.2015, je zhotovitel povinen pouZzit rezim pfeneseni dafiové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit
darovy doklad v souladu s rezimem pfeneseni dafiové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisli. V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele vystavit a dorugit dariovy doklad
objednateli v souladu s § 92a citovaného zakona je objednatel opravnén nespravné vystaveny darnovy doklad vratit zhotoviteli
k opravé nebo vyrozumét zhotovitele emailovou zpravou o nespravné vystaveném darfiovém dokladu. V takovém pfipadé
se zastavuje béh Ihlty splatnosti dafiového dokladu. Doporuéenim fadné vystaveného dafiového dokladu za¢ne bézet nova
Ih(ta splatnosti tohoto dokladu v pavodni délce. Zhotovitel a objednatel sjednavaji, Ze den uskute¢néni plnéni je den podpisu
soupisu provedenych praci a dodavek objednatelem.
VSechny platby se provadeéji bezhotovostné. Platebni pfikazy objednatele se provadéji 1x tydné, zpravidla ve stfedu. Platby
se povazuji za v€as provedené i tehdy, pokud Castka bude odepsana z ucCtu objednatele k terminu platby nejblize
nasledujicimu po terminu splatnosti. Faktury, jejichz splatnost pfipada na obdobi od 20.12. do 2.1. nasledujiciho roku, se
povazuji za v€as uhrazené i v prvnim platebnim terminu nésledujiciho roku.
Objednatel ma pravo v ramci kontroly faktury provést kontrolu vymér i cen skute¢né provedenych praci. Souhlas objednatele
se soupisem praci, ktery je podkladem pro vystaveni diléich mési¢nich faktur, ani platby dil¢ich mési¢nich faktur nenahrazuji
prevzeti fakturovanych plnéni objednatelem, ani neni potvrzenim bezvadnosti fakturovanych praci. V pfipadé, Ze objednatel
zjisti nesoulad mezi fakturovanou &astkou zhotovitelem a skuteCné provedenymi bezvadnymi pracemi a dodavkami
zhotovitele, bude objednatel opravnén pozastavit Uhradu takové faktury a nedostane se tim do prodleni.
Objednatel je dale opravnén pozastavit uhradu jakékoliv faktury zhotovitele a nedostane se tim do prodleni, pokud:

je zhotovitel v prodleni s pInénim terminG provadeéni dila, které jsou sjednané v SoD, harmonogramu provadéni dila nebo

v jakémkoliv jiném dokumentu, napfiklad ve stavebnim deniku, v ramci kontrolniho dne apod. a/nebo

zhotovitel neprovadi dilo v pozadované kvalité a/nebo

zhotovitel nepfedal objednateli podrobny harmonogram pro provadéni dila dle odst. 7.1 VSP a/nebo

zhotovitel opakované nezaijisti poradek na pracovisti a/nebo zavazné nebo opakované nedodrzuje predpisl tykajicich se

BOZP a/nebo PO a/nebo;

zhotovitel neuspokojil uplatnény narok objednatele a/nebo je v prodleni s thradou jakékoliv pohledavky objednatele viéi

zhotoviteli; nebo

zhotovitel prokazatelné zplsobil objednateli Skodu, kterou s ohledem na jeji charakter neni objednatel schopen vygislit

(objednatel je vSak povinen vznik Skody zhotoviteli oznamit bez zbyte¢ného odkladu a specifikovat pfi€innou souvislost

mezi porusenim povinnosti zhotovitele a vzniklou Skodou).
Objednatel uhradi faktury, jejichZ Uhradu pozastavil v souladu s timto ujednanim, zhotoviteli poté, co zhotovitel odstrani dtvod,
pro ktery objednatel pozastavil Uhradu faktury.
Po protokolarnim predani dila a po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, vytéenych objednatelem zhotoviteli v protokolu
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5.9
5.10

5.1

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.18.1

5.18.2

5.18.3

5.18.4

5.18.5

o pfedani a prevzeti dila, pokud objednatel pfevzal dilo s vadami a/nebo nedodélky, zhotovitel vyplni a do sidla objednatele
doruéi zhotovitelem podepsany protokol o kone¢ném vyuctovani. Protokol o koneé¢ném vyuétovani musi byt zhotovitelem
vyplnén dle skuteCnosti a musi byt podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele. V pfipadé, Ze protokol o kone¢ném
vyuctovani nebude vyplnén dle skutecnosti nebo nebude podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele, objednatel takovy
vadny protokol o kone¢ném vyuétovani zhotoviteli vrati k opravé. Zhotovitel poskytuje objednateli provéfovaci Ihatu pro
kontrolu protokolu o kone¢ném vyuétovani v délce trvani 30 dnl od jeho doruéeni objednateli. V opacném pfipadé objednatel
doruci zhotovitelem a objednatelem podepsany protokol o koneéném vyuctovani zhotoviteli. Podepsanim protokolu o kone€ném
vyuctovani, ktery odpovida skutecnosti, a uhrazenim posledni dil¢i faktury zhotovitele objednatelem jsou vyrovnany veskeré
finanéni naroky zhotovitele s vyjimkou zadrzného. Protokol o koneéném vyuctovani je opravnén vyplnit a predlozit zhotoviteli i
objednatel.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé pozadavku objednatele uvadét na fakturach rozliSeni investi¢nich a neinvesti¢nich nakladu.
Zhotovitel si je védom, Ze v pfipadé, kdy je dilo hrazeno z vefejnych vydaju nebo z vefejné finanéni podpory, je ve smyslu
§ 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, osobou povinnou spolupudsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

V pfipadé, Zze zhotovitel ziska v dobé priibéhu zdanitelného pInéni rozhodnutim spravce dané status nespolehlivého platce v
souladu s § 106a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, uhradi objednatel DPH z poskytnutého pinéni dle

§ 109a téhoz zakona pfimo prfisluSnému spravci dané namisto zhotovitele a nasledné uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za
poskytnuté plnéni ponizenou o takto zaplacenou dari.

Zhotovitel se sidlem v Ceské republice se zavazuje uvést na faktufe udet zvefejnény spravcem dané zplisobem umozfiujicim
dalkovy ptistup a vedeny v Ceské republice. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny Géet, nez je idet uvedeny v
predchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k opravé nebo zhotovitele vyrozumét emailovou
zpravou. V takovém pfipadé se Ih(ita splatnosti zastavuje a nova lhlta splatnosti v plvodni délce po¢ina bézet znovu dnem
dorugeni opravené faktury s uvedenim spravného Uétu zhotovitele, tj. GStu zvefejnéného spravcem dané vedeného v CR.
Zhotovitel ve smyslu §28/10 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, zmocriuje objednatele k vystaveni dafiového
dokladu na vyucétovani pohledavek a/nebo zavazkd, vzniklych dle a v souvislosti s SoD a/nebo VSP.

Cena dila zahrnuje veSkeré obecné naklady (naklady na zfizeni, udrzbu a demontaz zafizeni stavenisté a ostatni Casové
vazané naklady, jako jsou naklady strojl, energii, Uklidu stavenisté, likvidace odpadt, naklady personalu vedeni stavby a
dozoru apod.) potfebné pro provedeni dila. V cené dila je i zajisténi zkuSebniho provozu v&etné spotfebovanych energii a
paliva. Cena dila zahrnuje rovnéz naklady zhotovitele na styk s Ufady, odvody, dané a veSkeré poplatky apod. Cena dila
zahrnuje rovnéz naklady na dolozeni vSech prukazli o kvalité dila, vzorkovani i zpracovani dilenské dokumentace a
dokumentace skute€¢ného provedeni dila (tyto doklady budou bez naroku na zvlastni uhradu zhotovitelem zpracovany v
Ceském jazyce, pfipadné téz v némeckém a/nebo anglickém jazyku, bude-li tak objednatel pozadovat). Cena dila zahrnuje
rovnéz naklady na dané, odvody, cla a statni poplatky (s vyjimkou DPH, ktera bude u¢tovana v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy).

Jednotkové ceny v cenové nabidce jsou ceny pevné az do predani a pfevzeti dila a zhotovitel neni opravnén je z
jakychkoliv divodd navySovat.

Zhotovitel je povinen na zadost objednatele prokazat objednateli Uhradu praci provedenych ze strany subdodavatele, a to
formou Cestného prohlaseni. V pfipadé, Ze zhotovitel nezaplati kterémukoliv subdodavateli, objednatel bude mit pravo, ale
nikoliv povinnost, zaplatit takovému subdodavateli pfimo a dluznou &astku, kterou objednatel uhradi subdodavateli
zhotovitele, zapocitat na splatnou i nesplatnou pohledavku zhotovitele za objednatelem.

V pfipadé, Ze SoD a/nebo VSP a/nebo PPN stanovi po¢atek béhu Ihdty na den, kdy dojde k pfedani stavby, jejiz soucasti je dilo
provadéné zhotovitelem, objednatelem investorovi, pfi€emz k takovému pfedani stavby objednatelem investorovi nedojde
napfiklad z ddvodid ukon&enim Smlouvy o dilo mezi objednatelem a investorem jinak nez spinénim, odmitnutim potvrzeni
protokolu o pfedani a prevzeti stavby investorem, apod., plati, Ze tyto Ihlity zaénou bézet dnem, kdy dojde mezi objednatelem
a investorem k vyporadani vzajemnych narokud souvisejicich se stavbou.

Objednatel v SoD udélil zhotoviteli v souladu s §26, odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(, souhlas s
pouzitim danového dokladu v elektronické podobé (dale jen ,Elektronicka faktura zhotovitele*); podminky a naleZitosti
Elektronické faktury zhotovitele jsou upraveny v odst. 5.18.1 - 5.18.6 VSP. Objednatel je opravnény kdykoliv odvolat souhlas
s pouzitim Elektronické faktury zhotovitele udéleny podle tohoto odstavce pisemnym oznamenim odeslanym na adresu sidla
zhotovitele a zaroven odeslanim skenu takového odvolani na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v hlaviéce SoD.
Odvolani je u¢inné momentem odeslani skenu takového odvolani na e-mailovou adresu zhotovitele uvedené v hlavi¢ce SoD.
Elektronicka faktura zhotovitele musi splfiovat pozadavky pravnich predpist, SoD a VSP.

Zhotovitel se zavazuje Elektronickou fakturu zhotovitele spolu s pfipadnymi pfilohami doruCovat ve formatu PDF
objednateli prostfednictvim elektronické posty vyhradné na adresu uvedenou v hlaviéce SoD. Jiné formaty souboru
(napfiklad ZIP, RAR) jsou nepfipustné. Elektronicka faktura zhotovitele musi splfiovat formalni pozadavky pravnich
pfedpisd, SoD a VSP, zejména musi obsahovat spravné uvedeny Referenéni kdd a musi k ni byt pfilozeny pozadované
pFilohy. Maximalni velikost souboru s Elektronickou fakturou zhotovitele je 15 MB. Soubor nesmi byt zakédovany a nesmi
byt chranén heslem. Zhotovitel bude Elektronickou fakturu zhotovitele odesilat jednim e-mailem, v némz bude pfilozen
jeden PDF soubor, obsahujici Elektronickou fakturu zhotovitele a jeji pfilohy, pfi¢emz prvni strana souboru bude
Elektronicka faktura zhotovitele.

Objednatel je povinen neprodlené informovat zhotovitele o jakychkoli zménach, které by mohly mit vliv na doru€ovani
Elektronickych faktur zhotovitele, zejména o zméné e-mailové adresy.

Objednatel prohlasuje, Ze ma vyluény pfistup k e-mailové adrese uvedené v odst. 5.18.1 VSP. Objednatel neodpovida za
Skody vzniklé v disledku uniku Udaji z postovni schranky pfifazené k e-mailové adrese objednatele nebo v disledku uniku
Udajl z internetové aplikace objednatele.

Objednatel neodpovida za poskozeni udaji nebo neuplné Udaje v pfipadé, Zze poskozeni nebo neuplnost udaju byly
zplUsobeny poruchou na komunikaéni trase pfi doru¢ovani Elektronické faktury zhotovitele prostfednictvim sité internet.
Objednatel neodpovida za $kody vzniklé z divodu nekvalitniho pfipojeni zhotovitele do sité internet, z divodu poruch
vzniklych na komunikaéni trase k objednateli nebo v disledku jakékoli jiné nemoZnosti zhotovitele navazat pfislusné
spojeni nebo pfistup k internetu.

V pfipadég, ze zhotovitelem doru¢ena Elektronicka faktura zhotovitele nebude splfiovat pozadavky dle SoD, VSP a/nebo
dle pravnich predpisu, nebude takova Elektronicka faktura zhotovitele akceptovana, o ¢emz objednatel vyrozumi
zhotovitele e-mailovou zpravou adresovanou na adresu, ze které byla Elektronicka faktura zhotovitele odeslana. V takovém
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vyrozuméni objednatel oznaci pfedmétnou Elektronickou fakturu zhotovitele a jeji vady. V pfipadé vraceni Elektronické
faktury zhotovitele dle tohoto odstavce nebézi lhita jeji splatnosti a nova Ihlta splatnosti v pdvodni délce po¢ina bézet znovu
od pocatku dorucenim fadné opravené a/nebo doplnéné Elektronické faktury zhotovitele objednateli v souladu s SoD, VSP
a pravnimi predpisy.
Bez ohledu na ujednaniv SoD a VSP v3ak plati, Ze objednatel bude (vyluéné dle svého uvazeni) opravnén zhotoviteli uhradit
i takovou Elektronickou fakturu zhotovitele, ktera nespliiuje pozadavky SoD a/nebo VSP.
Zhotovitel v SoD udélil objednateli v souladu s §26, odst. 3 zakona ¢. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, souhlas s
pouzitim dariového dokladu v elektronické podobé (dale jen ,Elektronicka faktura objednatele®); podminky a nalezitosti
Elektronické faktury objednatele jsou upraveny v odst. 5.19.1 — 5.19.3 VSP.

5.19.1 Objednatel se zavazuje Elektronickou fakturu objednatele spolu s pfipadnymi pfilohami doru¢ovat ve formatu PDF
zhotoviteli prostfednictvim elektronické posty, a to na e-mailovou adresu zhotovitele v hlavice SoD. Elektronicka faktura
objednatele bude odeslana z e-mailové adresy billing.strabag-noreply@edoc-online.com (zhotovitel je povinen zajistit,
aby e-maily z této adresy nebyly blokovany, nebo doru¢ovany do spamu). Maximalni velikost souboru s Elektronickou
fakturou objednatele je 11 MB (zhotovitel je povinen svou e-mailovou schranku pfizpUsobit tak, aby mohl pfijimat e-mail s
maximalni velikosti 11 MB).

5.19.2  Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o jakychkoli zménach, které by mohly mit vliv na doru¢ovani
Elektronickych faktur objednatele, zejména o zméné e-mailové adresy.

5.19.3 Zhotovitel prohlasuje, Zze ma vyluény pfistup ke své e-mailové adrese uvedené v hlavic¢ce SoD.

6. ZAJISTENI

6.1  VeSkeré bankovni zaruky, je-li jejich vystaveni sjednano jako povinnost a/nebo pravo zhotovitele dle SoD, musi byt vystaveny

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

bankou odsouhlasenou objednatelem dle vzoru, které jsou uvedené v téchto VSP. Vzory bankovnich zaruk jsou zavazné a
mohou byt ménény pouze v €astech, kde je text kurzivou. Finalni znéni bankovni zaruky podléha souhlasu objednatele.
Bankovni zaruky musi byt platné a u¢inné od jejich vystaveni a musi byt platné a uc¢inné v pozadované hodnoté alespori 3
mésice od splnéni povinnosti, za u¢elem zajidténi jejihoz spinéni byly vystaveny; v pfipadé&, Ze dojde k posunuti terminu pro
splnéni povinnosti, za U¢elem zajisténi jejihoz spinéni byly vystaveny, a to i bez uzavfeni dodatku k SoD, a/nebo pokud
objednatel bude bankovni zaruku Eerpat a dojde tim ke snizeni jeji hodnoty a/nebo pokud dojde ke zvySeni ceny dila v
souladu s SoD, je zhotovitel povinen vystavit a objednateli pfedat dodatek k plvodni bankovni zaruce nebo novou bankovni
zaruku, a to tak, aby jeji platnost a u€innost trvala vzdy alespor 3 mésice od splnéni dané povinnosti, a/nebo aby jeji hodnota
odpovidala plvodné poZadované hodnoté; pokud zhotovitel nepfedlozi objednateli dodatek k bankovni zaruce nebo novou
bankovni zaruku dle tohoto odstavce:

ani do 7 dnu poté, kdy nastala situace zakladajici povinnost zhotovitele prfedat objednateli dodatek k bankovni zaruce nebo
novou bankovni zaruku; nebo

nejpozdéji 14 dnl pfed uplynutim platnosti pdvodni bankovni zaruky, pokud nastala situace zakladajici povinnost zhotovitele
predat objednateli dodatek k bankovni zaruce nebo novou bankovni zaruku,

a to podle toho, co nastane dfive, je objednatel opravnén vycerpat celou plvodni bankovni zaruku a takto ¢erpanou ¢astku
si ponechat jako zadrzné za ucelem zajisténi splnéni povinnosti zhotovitele z SoD, které zhotoviteli zaplati po pfedani
dodatku k bankovni zaruce nebo nové bankovni zaruky nebo po splnéni povinnosti, za Ucelem jejihoz spinéni je bankovni
zaruka sjednana.

V pfipadég, ze zhotovitel porusi povinnost dle tohoto odst. 6.2 VSP, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vys$i 0,5 % z hodnoty pfisluSné bankovni zaruky za kazdy den prodleni a zhotovitel je povinen smluvni pokutu na
vyzvu objednatele objednateli zaplatit.

7. TERMINY

71

7.2

7.3

7.4

7.4.1

74.2
743

7.5

Zhotovitel je povinen dilo provadét v terminech uvedenych v PPN a v SoD, pfipadné i v dil¢ich terminech oboustranné
sjednanych pfi jednanich (napf. pfi kontrolnich dnech nebo pfi kontrolnich poradach zhotovitelll na stavbé), bud zapisem do
stavebniho deniku nebo protokolem/zapisem z kontrolniho dne nebo z kontrolni porady zhotovitelll, a dle objednatelem
schvaleného podrobného harmonogramu provadéni dila, ktery je zhotovitel povinen vypracovat a predlozit objednateli ke
schvaleni nejpozdéji ke dni sjednanému pro zahajeni provadéni dila.
Objednatel je opravnén dle svych potfeb posunout termin pro zahajeni praci, popf. jednotlivé dil¢i terminy. Zhotovitel bude
povinen takové posunuti termin akceptovat, pfi¢emz navazujici diléi terminy a termin pro dokonéeni dila bude adekvatné
posunut tak, aby zlistaly zachovany plavodné uvazované Ihaty provadéni dila. Zhotoviteli v souvislosti s posunutim termin( dle
tohoto odstavce nevznikne narok na Uhradu jakychkoliv nakladd. Pokud v8ak dojde k posunuti terminu pro zahajeni praci a
dil¢ich termind z dGvodU lezicich na strané zhotovitele, zhotovitel nebude mit narok na zadné posunuti diléich termind a
termin( pro dokonéeni dila.
Zhotovitel vypracuje pro objednatele, vzdy dle potfeby a pokynu objednatele, jako doplnéni k harmonogramu praci, podrobné
rozpisy praci (napf. tydenni), v€etné planu postupnych kontrol kvality, které museji byt objednatelem schvaleny. Pfipadné
odchylky od téchto rozpistd museji byt schvaleny objednatelem.
V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se splnénim dil¢iho terminu, popf. hrozi riziko, Ze zhotovitel dil€i termin nesplini, bude
objednatel opravnén:

posilit pracovni kapacity/zafizeni/stroje zhotovitele o dalSi pracovni kapacity/zafizeni/stroje svoje nebo tfetich subjektl

a/nebo

povéfit provedenim ¢asti dila tfeti subjekt,

pozadovat po zhotoviteli posileni jeho pracovnich kapacit/zafizeni/stroju,

a naklady, které tim objednateli vzniknou a které by objednateli nevznikly, pokud by objednatel nepostupoval dle odst.

7.4.1 a/nebo 7.4.2 VSP, bude zhotovitel povinen objednateli v pIné vysi uhradit analogicky dle odst. 3.10 VSP.

Objednatel vSak bude povinen informovat zhotovitele o tom, Ze objednatel bude postupovat dle odst. 7.4.1 a/nebo

7.4.2 VSP.
V pfipadé, ze dle nazoru zhotovitele existuje skute€nost, znemozriujici zhotoviteli splnit terminy pro spinéni povinnosti dle SoD
a VSP, je zhotovitel povinen o tom ucinit a objednateli doru€it pisemné sdéleni nejpozdéji do 3 pracovnich dnu ode dne, kdy
takova skute¢nost nastala. Zhotovitel je povinen v takovém pisemném sdéleni uvést, o jakou skute€nost se jedna, spinéni,
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kterych povinnosti dle SoD a VSP je takovou skute¢nosti znemoznéno a navrh napravnych opatfeni pro zajisténi splnéni
dotéenych povinnosti zhotovitele nebo pro zaji$téni minimalizace jejich negativnich dopadl (pokud se jedna o skute¢nost,
kterou zpuUsobil vyluéné objednatel, objednatel jim schvalena napravna opatfeni zhotoviteli zaplati; v ostatnich pfipadech
hradi naklady na napravna opatfeni zhotovitel). Objednatel je opravnén k navrhu zhotovitele vznaset pfipominky, které je
zhotovitel povinen akceptovat. V pfipadé, Ze zhotovitel objednatele o skute&nosti, znemozfujici zhotoviteli spinit terminy pro
spInéni povinnosti dle SoD a VSP, v souladu s timto odstavcem nevyrozumi, nema zhotovitel narok na zménu terminud pro
splnéni povinnosti dle SoD a VSP.

V pfipadé, Ze dle uvazeni objednatele je nutno 24hodinovy provoz zavést z divodu zajisténi spinéni termint provadéni dila,
je zhotovitel povinen zavést 24hodinovy provoz, popf. pIné vyuzivat pracovni dobu na stavenisti, a to i o vikendech €i svatcich
bez naroku na zvlastni uhradu.

8. PRACOVNI SiLY, VEDENi STAVBY, PRACOVNi DOBA, GEODETICKE PRACE, ARCHEOLOGICKE NALEZY,
ZASTUPCI SMLUVNICH STRAN

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Zhotovitel zajisti na své nebezpedi a naklady poskytnuti pracovnich sil v dostate€ném poctu a kvalifikaci. Zhotovitel odpovida
za oznaceni svych pracovnikG obchodni firmou nebo logem své spole€nosti. Zhotovitel odpovida za vySkoleni svych
pracovnik(l, za jejich vybaveni OOPP (zejména: pfilbou, pfedepsanou obuvi, dlouhymi pracovnimi kalhotami apod.), za
dopravu, ubytovani, viza, pracovni povoleni, povoleni ke vstupu na stavenisté, stravovani apod. Zhotovitel bere na védomi,
Ze na stavenisti je pfisny zakaz vymésovani (mimo k tomu uréené prostory); porusi-li pracovnici zhotovitele tento zakaz, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy zjistény pfipad porudeni zakazu.
Zhotovitel prohlauje, ze pfi vykonu své €innosti neumoziuje vykon nelegalni prace a striktné dodrzuje zakaz nelegalniho
zaméstnavani v smyslu zadkona o zaméstnanosti. Zahajeni spravniho fizeni vi¢i zhotoviteli anebo jeho subdodavateli z
dlvodu, Ze umozni vykon nelegalni prace anebo porusi zakaz nelegalniho zaméstnavani dle zakona o zaméstnanosti, je
zhotovitel povinen bez zbyteEného odkladu oznamit objednateli a zarover bez zbyteného odkladu pfedlozit objednateli
fotokopii veSkerych dokladud tykajicich se €innosti inspekce prace. V pfipadé, Ze bude zahajeno vici zhotoviteli anebo jeho
subdodavateli spravni fizeni za umoznéni vykonu nelegalni prace anebo za poruSeni zakazu nelegalniho zaméstnavani, je
objednatel opravnén neumoznit vstup zhotoviteli anebo jeho subdodavateli na stavenidté. V pfipadé, Zze zhotovitel porusi
povinnosti vyplyvajici pro néj z pravnich predpisu, tykajicich se zaméstnavani zahrani¢nich pracovnik(, a objednateli tim
vznikne Skoda (napfiklad ve formé ulozeni sankce od pfislusného spravniho organu), zhotovitel se zavazuje takovou Skodu
objednateli v pIné vySi uhradit.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji v den zahajeni praci, jako i kdykoliv na pozadani objednatele prokazat seznam svych
zaméstnancu, smluvnich partnerd anebo jiného personalu podilejiciho se na realizaci dila véetné dokladt prokazujicich pravni
vztah (pracovnépravni, obchodnépravni, atd.), pfihlaSeni do systému socialniho zabezpeceni u osob v
pracovnépravnim vztahu, dokladd o pracovnim povoleni a o povoleni na pobyt v pfipadé cizincl, potvrzeni o splnéni
informacnich povinnosti zaméstnavatele podle § 87 zakona o zaméstnanosti a pod. Objednatel je opravnén vykazat ze
stavby jakoukoliv osobu podilejici se na provadéni dila bez prokdzani komplexni dokumentace dle pfedchozi véty. Zhotovitel
je povinen vést denni jmennou evidenci svych pracovnik(l na stavbé véetné zajisténi denniho hlaseni o poctu svych
pracovnikll objednateli, a to zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel odpovida za viditelné rozliSeni svého personalu a
personalu jeho subdodavatel(, a to oznacenim svym nazvem anebo napisem anebo logem anebo obchodnim jménem anebo
jinym viditelnym odliSenim. Jakoukoliv osobu bez viditeIného oznaceni je objednatel opravnén vykazat ze stavby.
Odpovédny pracovnik zhotovitele bude provadét vlastni kontroly dodrzovani bezpecnostnich predpisli na pfedaném
pracovisti, zpravidla 1x za tyden, a vysledek své kontroly zapiSe do vlastni knihy bezpe&nosti prace, kterou je povinen na stavbé
vést.
Bude-li objednatel zajistovat pro zhotovitele viza, letenky a ubytovéani, hradi veSkeré takto vynaloZzené naklady, v€etné
poplatku za zpracovani, zhotovitel. Zhotovitel zaplati naklady na zakladé faktury objednatele.
Vedeni stavby zhotovitele je podfizeno vedeni stavby objednatele. Zhotovitel jmenuje v pfipadé pokynu objednatele do
svého vedeni stavby alespon 2 osoby ovladajici némecky nebo anglicky jazyk. Dozor objednatele v zadném pfipadé a
zadnym zplsobem neomezuje celkovou odpovédnost zhotovitele za vécné a odborné spravné provadéni dila. Ustanoveni
§2630 NOZ se vylucuje.
Zhotovitel pfed zahajenim praci objednateli pisemné oznami jména svych vedoucich pracovniki a vedoucich pracovnik( svych
subdodavatelll. Objednatel si vyhrazuje pravo provéfit kvalifikaci a zplsobilost téchto osob, k ¢emuz je zhotovitel povinen
objednateli poskytnout nezbytnou soucinnost, a mize bez uvedeni divodl pozadovat vyménu jedné nebo vice osob, atoiv
pribéhu provadéni dila. Zhotovitel odpovida za splnéni svych povinnosti v postaveni spravce pfi zpracovavani osobnich
Udaju z davodu pInéni smluvnich vztaht s objednatelem viéi svym zaméstnancdm/smluvnim partnerim/jinému personalu v
postaveni subjektu udaju v smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 (,GDPR"), zejména Ze tyto
subjekty udaji informoval o ucelu a rozsahu zpracovavanych osobnich udajd, pfip. Ze vyzadal souhlasy subjektd tdaju,
pokud neni dan jiny zaklad opravriujici ke zpracovavani osobnich Udaju, jako i za spInéni povinnosti v smyslu ustanoveni §
316 odst. 2 a 3 zakoniku prace, zejména, nachazeji-li se v prostorech stavby technické zafizeni, prostfednictvim kterych je
zabezpecovana bezpecnost a ochrana majetku, pfip. které mohou slouzit na zaznamenavani realizace stavby. Zhotovitel se
zavazuje ve vlastni rezii zabezpecit souhlasy subjekt udajl, jsou-li zpracovany jejich osobni udaje, pfiemz neni dan jiny
pravni zaklad pro zpracovavani osobnich udaji.
Objednatel je opravnén provést kontrolu pracovnikli zhotovitele (subdodavatele), zda jeho zaméstnanci byli prokazatelné
proskoleni z pfedpist BOZP, zda jsou vybaveni OOPP, zda vlastni zdravotni a kvalifikaéni prikaz k provadéné ¢innosti apod.
Objednatel je opravnén vystavit pro pracovniky/zaméstnance zhotovitele, ktefi provadéji praci na stavenisti, karty totoznosti.
Karty totoZnosti jsou pracovnici/zaméstnanci zhotovitele povinni mit po celou dobu u sebe. Za timto u€elem zhotovitel pfed
zahajenim praci predlozi objednateli doklad totoznosti a pasovou fotografii kazdého svého pracovnika/zaméstnance. U
cizincl zhotovitel pfedlozi objednateli povoleni k zaméstnani ve smyslu zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, povoleni k
pobytu a zelenou nebo modrou kartu ve smyslu zakona €. 326/1999 Sb., o pobytu cizincl. Za pouzivani karty totoznosti se
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ¢astku ve vySi CZK 150,- bez DPH za kus, a to na zakladé faktury vystavené
objednatelem zhotoviteli. Pokud karta totoZznosti nebude objednateli vracena nejpozdéji do doby vystaveni kone¢né faktury,
vyuctuje objednatel zhotoviteli naklady na vyrobu karty ve vysi CZK 850,- bez DPH za kus. Pracovni doba musi byt
odsouhlasena s vedenim stavby objednatele. Prace navic, prace v noci, v nedéli a ve dnech pracovniho klidu, pokud je
potfebna k Fadnému provadeéni praci, nebude objednatelem hrazena zvlast.
Stavebni opatfeni v zimé, prostoje, vypadky v dasledku Spatného pocasi a vicenaklady s tim spojené nebudou zvlast
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8.1

8.12

hrazeny, pokud pro né neni v zadavacich podkladech objednatele (napf. v seznamu praci a dodavek) stanovena vlastni
polozka. Zhotovitel potvrzuje, Ze muze dilo provadét bez pfekazek a bezvadné az do venkovni teploty minus 15 °C.
VSechny geodetické a zamérovaci prace potfebné pro provadéni praci zhotovitelem, vychazejici ze stavajicich pevnych bodu
stavby (to jsou hlavni osy a hlavni vySkové body), jsou povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen pfi zhotoveni konstrukci
dodrZet zakladni ustanoveni pro geometrickou presnost ve vystavbé dle pfislunych CSN. Zhotovitel predloZi objednateli
geometrické zameéfeni svého dila, jimz prokaze dodrzeni vySe uvedenych norem. V schématu geometrického zaméfeni vyznaci
rozdily skutenosti od projektovanych hodnot, resp. od pfipustnych toleranci. Pfedmétem kontroly jsou zvlasté uroven
z4kladové spary, rovina a svislost stén jamy vykopu, vySkova, uroven podlaZi, schodisté, rovina podlahy, podchodné vysky,
velikost otvorll (parapety, nadprazi), svislost vytahovych Sachet, rovina a svislost konstrukce pro osazeni
fasady, svislost na sebe navazujicich prostup(, Sachet apod.

VSechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a dalSi zbytky nebo pfedméty geologického nebo archeologického
zajmu, nalezené na stavenisti, budou pfedany objednateli.

8.12.1 Pokud zhotovitel pfi provadéni praci zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych pfedmétl, detaild stavby nebo

chranénych &asti pfirody nebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené nalez oznamit objednateli a zaroven ucinit
opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo zni¢en. Objednatel je opravnén rozhodnout o dalSim postupu.

8.12.2 Zhotovitel podnikne odpovidajici opatfeni pro to, aby se jeho zaméstnancdm nebo jinym osobam zabranilo v odcizeni

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

nebo poskozeni téchto nalez(.
Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého zapisuje skute¢nosti pfedepsané
stavebnim zakonem a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zhotovitel je dale povinen kazdy den, kdy provadi dilo na stavbé, prfedkladat stavebni denik objednateli ke kontrole.
Zaznamem ve stavebnim deniku nelze ménit SoD. Zhotovitel se k zapisim objednatele do stavebniho deniku vyjadri
nejpozdéji do 2 pracovnich dnd; v pfipadé marného uplynuti této Ihiity se ma za to, ze zhotovitel se zapisem objednatele
souhlasi.
Zhotovitel se zavazuje se Ucastnit kontrolnich dn(, které svolava objednatel. Kontrolni dny se zpravidla konaji na stavenisti.
Obsahem kontrolniho dne je zejména kontrolni prohlidka stavby, zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a
finanéniho plnéni provadénych praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a
stanoveni pfipadnych ndapravnych opatfeni a ukoll. Zhotovitel vySle na tyto porady osobu/osoby opravnénou/né k
podepisovani a zastupovani a obeznamenou/né s problematikou stavby. Objednatel bude €init z kontrolniho dne zapisy, které
odesle (zpravidla emailem) zhotoviteli k vyjadfeni. Zhotovitel se zavazuje k takovym zapisim vyjadfit nejpozdéji do 2 pracovnich
dnt od jejich odeslani objednatelem; v pfipadé marného uplynuti této Ihlity se ma za to, Ze zhotovitel se zapisem souhlasi.
Zhotovitel bere na védomi, Ze v prabéhu provadéni dila se budou na stavenisti zdrzovat i jini zhotovitelé, ktefi provadéji
stavebni prace, a zavazuje se s nimi koordinovat svUj postup pfi provadéni dila tak, aby nedochazelo k omezeni téchto
zhotovitell pfi provadéni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze tuto skute¢nost vzal v potaz jiz pfi podani nabidky a Ze si je védom toho,
Ze z dlivodu provadéni praci jinymi zhotoviteli objednatele nemusi byt zhotoviteli umoznéno plynulé provadéni dila.
Zastupci smluvnich stran jsou uvedeni v SoD. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoba, opravnéna za zhotovitele jednat ve
vécech technickych, byla trvale pfitomna na stavenisti po celou dobu provadeéni dila, resp. ve dnech, kdy zhotovitel provadi
dilo na stavenisti. DalSi zastupci smluvnich stran mohou byt uréeni ve stavebnim deniku.
Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni dila dohodnout s objednatelem mista na stavenisti pro ucely uskladnéni
material(i, uréenych k zabudovani do dila.

9. PRISTROJE, MATERIALY, PROVOZNi PROSTREDKY

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
9.9

9.10

Naklady na dopravu veSkerych materiald a zafizeni nutnych pro prace, které jsou pfedmétem SoD, hradi zhotovitel véetné
¢ekacich dob.

Zhotovitel odpovida za dodrzeni pravnich predpist a Ufednich nafizeni a ustanoveni. To se tyka také homologace
importovanych pfistrojli, materiald apod. V téchto pfipadech musi zhotovitel pfed pouzitim pfedlozit potfebné doklady.
VSechny disledky vyplyvajici z nesplnéni této povinnosti jdou bez omezeni k tizi zhotovitele.

Nafizeni a podminky Ufad(, které budou stanoveny dodatec¢né a které budou objednatelem pfedany zhotoviteli, napf. s
ohledem na zajmy sousedU, musi zhotovitel neprodlené a co nejpfesnéji spinit.

Instalace stavenistnich bunék, ubytoven, Upraven, sil, popfipadé zfizovani skladist, jsou mozné pouze se souhlasem
objednatele. Zafizeni dalSiho rozvodu elektfiny a vody od mista odbéru na pracovisté zhotovitele, véetné nutného osvétleni
na pracovisti, zajisti zhotovitel sam. Na vlastni rozvody provede vlastni zkousky a revizni zpravy tak, aby zafizeni bylo bezpecné,
bylo vedeno v mistech odsouhlasenych objednatelem a neomezovalo ostatni dodavatele objednatele. Tito dodavatelé maji po
souhlasu zhotovitele pravo rozvody v odsouhlaseném rozsahu vyuZzivat.

Zhotovitel bude s poskytnutymi provoznimi prostfedky a zafizenimi zachazet peclivé a zejména po pouziti bude fadné zavirat
mista odbé&ru vody v pracovni oblasti, pfipadné& zabrani Uniku vody pfi uZivani. Skody zavin&né zhotovitelem v diisledku
nespravného pouzivani hradi zhotovitel.

Provozuje-li zhotovitel vlastni zasobovaci zafizeni, museji byt poskytnuta v ramci stavenisté také objednateli nebo na zakladé
pokynu objednatele tfetim osobam plsobicim na stavbé. Pfed zamyslenou demontazi zasobovacich zafizeni je nutné si
vyzadat souhlas objednatele. Vyuctovani nakladu mize provadét zhotovitel pfimo s pfislusnymi tfetimi osobami, pficemz tim
objednateli nevznikaji zadné naklady. Pokud nebyly pfedem stanoveny sazby za uzivani téchto prostfedkl, ma se za to, ze
uzivani je bezplatné.

Veskeré nastroje a pfistroje potfebné pro provadéni dila zajisti zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje pouzivat pouze certifikovana
a fadné zkalibrovana méfidla (na Zadost objednatele pfedlozi pfislusny kalibracni list). Stavajici pfistroje, zafizeni a/nebo
nastroje objednatele na stavenisti mohou byt zhotoviteli poskytnuty za Uhradu. Uzivani v§ech pfistrojli, nachazejicich se na
stavenisti, je v kazdém pfipadé nutné pfed zahajenim praci pisemné dohodnout a odsouhlasit s pfisluSnym stavbyvedoucim
objednatele.

Veskeré materialy si zajiStuje v plném rozsahu zhotovitel, pokud neni v popisu praci uvedeno jinak.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze disponuje vSemi nutnymi osvéd€enimi (certifikaty) kvality a licencemi pro pouzivané
materialy ke stavbé. Ovérené kopie téchto licenci ve 4 vyhotovenich pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji 10 dnt pfed prvni
dodavkou.

Objednatel je opravnén prodat svému zhotoviteli viastni material nebo material dodavatelt objednatele, u néhoz pozaduje, aby
jej zhotovitel zapracoval do své dodavky pro objednatele. Zhotovitel je povinen tento materidl odkoupit, pokud je k tomu
vyzvan objednatelem. PFi vyuctovani dodavky, v niz byl zapracovan material prodany objednatelem zhotoviteli, se cena
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

dodaného materialu bude rovnat cené, za niz byl material zhotoviteli prodan. Zhotovitelem plvodné kalkulovana cena za
dodavku materidlu bude z ceny dila odectena. V pfipadé poskytovani materiali a financovani poskytovanych materialQ
objednatelem zhotovitel zajisti, aby vyzadani materiali poskytovanych objednatelem, bylo provedeno véas a v odpovidajicim
mnozstvi. Tyto materidly budou dopraveny az do centralniho skladu uréeného pro pfislusné materialy. Dopravu uvnitf
stavenisté az na pracovisté zajisti zhotovitel na své nebezpedi a naklady.

Objednatel je opravnén nafidit zhotoviteli, aby pro provedeni dila uzil material objednatelem uréeného dodavatele. Pfevzeti
takového materidlu od dodavatele uréeného objednatelem bude provedeno trojstrannym pfedavacim protokolem,
potvrzenym objednatelem, zhotovitelem a dodavatelem urenym objednatelem, pfi€¢emZ dnem potvrzeni takového
pfedavaciho protokolu je zhotovitel za pfevzaty material odpovédny a nese riziko jeho poskozeni, ztraty nebo odcizeni.
Zhotovitel se pfi dopravni €innosti na stavenisti bude Fidit mistnim provoznim bezpecnostnim pfedpisem pro provozovani
dopravy a/nebo pokyny objednatele. Zhotovitel, jeho zaméstnanci, subdodavatelé a jiné osoby v jeho odpovédnosti nesmi
omezovat dopravu na pfijezdech, vyjezdech a dopravu pro zasobovani. Zhotovitel se zfika Uhrady nakladl pFijezdd a tim
vzniklych vicenakladl i tehdy, kdyz k prodleni doslo ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen zpracovavat objednatelem poskytnuté materidly s potfebnou pedlivosti. Ztraty materialu presahujici
obvyklou miru budou zhotoviteli vyuétovany. To znamena, Ze mnozZstevni riziko poskytnutych materialt, organizace
(vyzadani, transport, clo apod.) a provedeni vykonu s témito materialy (vécné a odborné spravné zpracovani) je
odpovédnosti zhotovitele.

Provadéni zkou$ek materidlu u materiald poskytovanych objednatelem je povinnosti zhotovitele. To v8ak nezprostuje
zhotovitele povinnosti provéfit kvalitu a vhodnost poskytnutych materiald a pfipadné zavady okamzité nahlasit objednateli.
Zhotovitel dale odpovida za vécné a odborné spravné zpracovani materialu.

Dodava-li materialy zhotovitel, musi zhotovitel veSkeré na stavbé pouzité materidly — dodavky predloZit pfed zahgjenim
praci objednateli ke schvaleni pro pouziti a zajistit pro odpovidajici dodavku vécné a odborné spravnou montaz. VSechny
nutné zkousky materialu (zejména zkousky materialu dle Ufednich a zakonnych ustanoveni, napf. bezpecnostni certifikaty,
homologace apod.) v tomto pfipadé provede zhotovitel na své nebezpeci a naklady.

Zaijisténi materialu a pfistrojli, pouzivanych zhotovitelem na stavenisti nebo na pracovisti, proti zneuziti a kradezi a poskozeni
(i v oblasti oploceného arealu stavby) je povinnosti zhotovitele, objednatel nenese odpovédnost za pfipadné zneuziti,
poskozeni, ztratu ¢i kradez téchto material( a pfistroju. Totéz plati i pro pfistroje a materialy poskytnuté objednatelem po
jejich pfevzeti zhotovitelem.

10. PORADEK NA STAVENISTI, SKODY

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Pracovisté a komunikace je zhotovitel povinen neustale udrzovat v €istot&, odpady a obalové materialy odklizet, odvazet, zajistit
proti vlivdm poc€asi a pozaru, pfipadné odklidit do kontejneru poskytnutého objednatelem na naklady zhotovitele. Pokud to
zhotovitel neucini, zajisti uklid objednatel na naklady zhotovitele.

V ptipadé, Ze nelze zjistit plivodce znedisténi, bude objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli néklady na Uklid a odvoz
odpadu, a to procentualné podle hodnoty dila vzhledem k celkové hodnoté stavby s pfihlédnutim k charakteru dila a odpadu
vznikajicim pfi jeho provadeéni.

Pokud zhotovitel svym konanim nebo opomenutim zplsobi §kody na stavbé a/nebo majetku na stavenisti a/nebo na okolnich
stavbéach, zavazuje se takové Skody k vyzvé objednatele nahradit, a to uvedenim v pfedchazejici stav; neni-li to mozné,
zhotovitel nahradi objednateli Skodu v penézich.

V pfipadé, Ze nelze zjistit plvodce Skody na stavbé a/nebo majetku na stavenisti a/nebo na okolnich stavbach, bude
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli nahradu Skody, a to procentualné podle hodnoty dila vzhledem k celkové hodnoté
stavby s pfihlédnutim k charakteru dila.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu i ve vysi, jez pfevySuje Skodu, kterou v dobé vzniku zavazkového vztahu
jako povinna strana a jako mozny dusledek poruSeni své povinnosti pfedvidal nebo kterou bylo mozno predvidat s
pfihlédnutim ke skute€nostem, jez v uvedené dobé zhotovitel znal nebo mél znat pfi obvyklé péci.

11. BEZPECNOST NA STAVENISTI

1141

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzovat zejména predpisy BOZP, z nichZ jsou hlavni zejména ustanoveni zakona
¢€.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu, zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist, nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. a nafizeni viady €. 362/2005 Sb. a platnou
legislativu v oblasti PO, zejména zakon ¢. 133/1985 Sb., vyhlasSku ¢ 246/2001 Sb., vyhlasku €. 87/2000 Sb. (vSe ve znéni
pozdéjsich pfedpisu) Pouzije-li zhotovitel nastroje, pfistroje a zafizeni, které poskytuje objednatel, a které zhotovitel najme nebo
koupi u objednatele, odpovida zhotovitel sdm za bezpecnost pfi manipulaci a za predpisové vybaveni nastroju a pfistroju.
Zhotovitel musi u¢inné zabranit pouzivani vadnych nebo poskozenych nastroju nebo pfistroju neodpovidajicich predpistim.
Zhotovitel dale odpovida za to, Ze osoby pouzivaji nastroje a pfistroje v souladu s bezpe€nostnimi pfedpisy a jsou prokazatelné
seznameny s jejich navodem na obsluhu. Zhotovitel je povinen na vyZadani pfedat objednateli doklady opraviujici pracovniky
zhotovitele (subdodavatele) k vykonu provadéné €innosti (zvlastni odborna zpulsobilost, zdravotni zplsobilost, Skoleni BOZP
atd.) a doklady o pfedepsanych kontrolach, revizich a reviznich zkouskach stroji a zafizeni.
Zhotovitel musi neprodlené zajistit prvni oSetfeni zranénych osob a jeho zaméstnanci musi byt prokazatelné proskoleni v
zasadach prvni pomoci. Zhotovitel je povinen nahlasit pfislusnému odpovédnému pracovnikovi objednatele vSechny
pracovni Urazy svych zaméstnancll na stavenisti, u kterych do$lo k pracovni neschopnosti nebo Iékafskému oSetfeni. Toto
sdéleni bude zapsano do evidence pracovnich Uraz( na stavbé.
Zhotovitel je povinen jmenovat pfi zahajeni praci na stavenisti minimalné jednoho pracovnika odpovidajiciho za dodrzovani
BOZP a oznamit jeho jméno objednateli pfi pfedani a prevzeti pracovisté. Jmenovany pracovnik odpovida za kontrolu a dohled
nad dodrzovanim BOZP v pracovni oblasti zhotovitele. Nedodrzovani bezpecnostnich opatfeni ze strany jinych zhotoviteli nebo
zaméstnancu zhotovitele musi zhotovitel obratem nahlasit objednateli a ohrozenou oblast musi zhotovitel nejdfive
samostatné zajistit, aby nedochazelo k bezprostfednimu ohrozeni v ni se nachazejicich osob.
Povinnosti této odpovédné povéfené osoby je provadét zpravidla 1x za tyden kontrolu BOZP a PO ao
vysledku kontroly provést zapis do vlastni knihy bezpe&nosti prace nebo do stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné pfedpisy o poZarni ochrané (jde zejména o zakon &. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu, a vyhlasky €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru — vyhlaska o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpist a dale vyhlaskou €. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni pozdéjSich predpisl) a dbat pokynu odbératele v oblasti pozarni
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ochrany. Je dale povinen z hlediska pozarni ochrany pfi provadéni praci stavby v zavislosti na stupni jejiho provedeni pinit
pozadavky vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., a to v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti (napfiklad pfi skladovani
materialll, zajiSténi volnych pfijezdovych komunikaci, zajisténi volného pfistupu k vnéj§im odbérnim mistim, vybaveni
hasicimi pfistroji, umisténi zakazl a pfikazl k zajisténi pozarni ochrany atd.) a poZzadavky vyhlasky ¢. 87/2000 Sb., kterou se
stanovi podminky pozarni bezpe&nosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na svém pracovisti, pfed zahajenim plnéni (praci) proSkolit v oblasti
pozarni ochrany své zaméstnance a jiné dal$i osoby, které se jeho prostfednictvim podileji na jeho pInéni (pracich), jakoz i
provadét na svém pracovisti kontrolni ¢innost v rozsahu podle pravnich predpist o pozarni ochrané.

O kazdém pozaru vzniklém na pracovisti je zhotovitel bez zbyteéného odkladu povinen pisemné vyrozumét objednatele. Tim
neni dotéena jeho povinnost ohlasit jej hasi€skému zachrannému sboru a pfislusnym organtim vefejné moci, ani tim nejsou
dot&eny jiné dalSi povinnosti vyplyvajici z pravnich nebo jinych pfedpisli o pozarni ochrané.

PFi provozovani Cinnosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim, nebo pfi provozovani €innosti v prostorach se
zvySenym pozarnim nebezpeim zhotovitel odpovida za pozarni zabezpeleni své Cinnosti. A to mimo jiné zejména
zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hoflavych latek, zajisténim hasicich prostfedku (PHP a jiné hasebni
prostfedky dle typu a rozsahu provadénych &innosti), pozamim dozorem a zajisténim dostatecnych unikovych cest. Opis
pisemného pfikazu vydaného podle pravnich pfedpisti o pozarni ochrané k provadéni €innosti se zvySenym pozarnim
nebezpecim (s otevienym ohném a podobné) zhotovitel v€as, ale nejpozdéji pfed zahajenim praci predlozi ur¢enému
zastupci objednatele. Neni-li uréen, potom stavbyvedoucimu stavby jmenovaného dle ustanoveni stavebniho zakona.
Zhotovitel dale zajisti nasledny pozarni dozor po ukonceni praci se zvySenym pozarnim nebezpeéim vzniku poZaru v
rozsahu a dobé dle ustanoveni pravnich predpist o pozarni ochrané a dotéenych ¢eskych technickych norem.

11.10 Za poruSeni povinnosti zhotovitele a/nebo jeho subdodavatell se povaZzuji skute¢nosti uvedené v tomto bodé VSP nize.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu za kazdy zjistény pfipad v nasledujici vysi:

¢ Nepredlozeni pozadovanych pisemnych informaci, pfi provadéni praci v souladu s § 16, odst. a), zakona ¢. 309/2006
Sb., o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu, nejpozdéji 8 dnu pfed zahajenim praci a
neplnéni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni § 16, odst. b), NV 362/2005 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisli az do vyse
50.000,- K&

Nepredlozeni kontrolniho a zkusebniho planu pfed zahajenim realizace dila az do vyse 20.000,- K&
Nevyhodnocovani KZP ve stanovenych terminech mezioperacnich kontrol az do vySe 20.000,- K&

¢ Neplnéni pozadavkd na BOZP na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky v souladu s NV 362/2005
Sb. az do vyse 30.000,- K&; pfi opakovaném poruseni az do vySe 60.000,- K&

¢ Neplnéni pozadavkl na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti v souladu s NV 591/2006 Sb. az do vyse
30.000,- K¢&; pfi opakovaném poruseni az do vySe 60.000,- K&

¢ Neplnéni pozadavk( na pracovisté a pracovni prostfedi v souladu s NV 101/2005 Sb. az do vySe 20.000,- K&; pfi
opakovaném porudeni az do vy3e 40.000,- K&

¢ Neplnéni pozadavkl k zajiSténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni v souladu s vyhlaskou 48/1982 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisd az do vyse 20.000,- K¢&; pfi opakovaném poruseni az do vySe 40.000,- K&

¢ Provozovani stroju, technickych zafizeni, dopravnich prostfedkd, naradi bez pravidelné kontroly, revize nebo revizni
zkousky dle § 4, zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisi az do
vySe 20.000,- K&; pfi opakovaném poruseni az do vyse 40.000,- K&

¢ Obsluha a prace na technickych zafizenich, ktera predstavuji zvy$enou miru ohroZeni bez splnéni pozadavku zvlastni
odborné zpusobilosti dle § 11, zakona ¢. 309/2006 Sb.ve znéni pozdéjSich predpistli, o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a odborné zpusobilosti pozadovanou zvlastnimi pravnimi predpisy (zakon ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni, nafizeni vlady €. 190/2022 Sb., €. 191/2022 Sb., ¢. 192/2022
Sb., €. 193/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych, plynovych, tlakovych, zdvihacich zafizenich a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti a nafizeni vlady €. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpusobilost
v elektrotechnice) az do vyse 40.000,- K&

e Jizda osob v nakladnim vytahu az do vyse 30.000,- K¢ za kazdy pfipad

e Neplnéni poZzadavkd na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi v souladu s NV
378/2001 Sb., az do vySe 20.000,- K&; pfi opakovaném poruseni az do vyse 40.000,- K&

¢ Nepouzivani nebo pouzivani OOPP v rozporu s § 104, § 106, odst. (4), pism. d), zakona ¢.262/2006 Sb., zakonik prace
a narizeni vlady €. 390/2021 Sb. - za kazdy zjiStény pfipad (pracovnika) az do vySe 5.000,- K¢&; pfi opakovaném zjisténi
az do vyse 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad

e Poziti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky a vstup na pracovisté nebo provadéni prace na pracovisti pod jejich
vlivem, koufeni na pracovisti, pfipadné odmitnuti dechové zkousky v rozporu s § 106, odst. (4), pism. e) a i) zakona €.
262/2006 Sb., zakonik prace (za kazdy zjistény pfipad) az do vySe 50.000,- K&

e Poruseni platnych pfedpisi BOZP v souladu s dal$i platnou legislativou pracovnikem pfi praci a pouzivani naradi, stroju
a zafizeni az do vySe 10.000,- K&; pfi opakovaném zjisténi az do vyse 20.000,- K&

e  PoruSeni pfikazu nebo zakazu tykajici se PO na oznacenych mistech az do vySe 15.000,- K&

e PoruSeni zasady bezpe&ného provozu tepelnych, elektrickych, plynovych a jinych spotfebi¢l a komind az do vyse
15.000,- K&

e Neobstarani nebo neudrzovani v provozuschopném stavu vécnych prostfedkl PO nebo pozZarnich bezpecnostnich
zafizeni, poSkozeni, zneuziti nebo jinym zpdsobem znemoznéni pouziti vécnych prostfedkd PO nebo pozarné
bezpecnostnich zafizeni zhotovitelem az do vySe 25.000,- K&

¢ NedodrzZeni predpist o pouzivani, skladovani a manipulaci s hoflavymi nebo pozarné nebezpecnymi latkami nebo
nespravnym skladovanim materialu znemoznéni pfistupu k rozvodnym zafizenim elektrické energie a uzavéram plynu,
vody a topeni az do vyse 30.000,- K&

e Nedodrzeni zdsad pozarni bezpe&nosti pfi pouzivani otevieného ohné nebo jiného zdroje zapéleni za kazdy pfipad az do
vyse 30.000,- K&

e  Provadéni praci, které mohou vést ke vzniku pozaru, ackoliv dotyény nema odbornou zpusobilost pozadovanou pro vykon
takovych praci zvlastnimi pravnimi pfedpisy za kazdy pfipad az do vySe 30.000,- K¢&;
pfi€¢emz konkrétni vySe smluvni pokuty az do konkrétni maximalni vySe bude stanovena objednatelem dle zavaznosti
daného poruseni povinnosti zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.
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11.11 P¥i uplatnéni sankce OIP nebo jinym vefejnopravnim organem vici objednateli je objednatel opravnén sankci uplatnit na
zhotoviteli, je-li divod uplatnéni sankce v ¢innosti zhotovitele.

11.12 Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poziti alkoholickych napoji nebo jiné navykové latky na stavenisti,
je stavbyvedouci zhotovitele povinen dotyéného pracovnika okamzité odvolat ze stavby. Pokud neni pfitomen stavbyvedouci
zhotovitele, je k tomu opravnén stavbyvedouci objednatele. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se na Zadost objednatele
podrobit orientaéni dechové zkou$ce na pfitomnost alkoholickych napoju &i jiné navykové latky. V pfipadé, Ze se pracovnik
zhotovitele odmitne podrobit zkouSce, ma se za to, ze je pod vlivem alkoholického napoje &i jiné navykoveé latky. Kontrolu je
opravnéna provadét povéfena osoba objednatele (zpravidla stavbyvedouci nebo povéfena osoba v prevenci rizik — tato osoba
je vzdy uvedena v knize BP na stavenisti), zpravidla za pfitomnosti stavbyvedouciho zhotovitele.

11.13 Zhotovitel je povinen z ddvodu povinnosti vzajemného informovani mezi G€astniky vystavby pribézné pisemné informovat
objednatele o mozZnosti vzniku rizika pfi jim provadénych pracich.

11.14 Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci na stavenisti pfedat objednateli a koordinatorovi BOZP jmenny seznam osob, které
se budou pohybovat na stavenisti a denné tento seznam aktualizovat.

12. ZAJISTENI SYSTEMU ENVIRONMENTALNIHO MANAGEMENTU PODLE PRISLUSNE CSN

12.1 Zhotovitel je povinen plnit i pfi plnéni pfedmétu zakazky také vSechny relevantni zakonné povinnosti v oblasti OZP.
Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli pinéni zakonnych povinnosti v oblasti OZP, v&etné predani kopii dokladu
potvrzujicich, Ze zhotovitel Fadné pini své povinnosti. Zhotovitel je povinen poZzadované doklady objednateli predat. Neplni- i
zhotovitel svoje povinnosti dle tohoto odstavce, mize objednatel na naklady zhotovitele plnéni téchto povinnosti zajistit. O kazdé
mimoradné udalosti, ktera ma nebo mize mit vliv na OZP, musi zhotovitel bez zbyteéného odkladu informovat objednatele.
To ale nezproStuje zhotovitele povinnosti informovat pfislusné organy statni spravy, je-li tato povinnost stanovena.

12.2 Shromazduje-li docasné zhotovitel na stavenisti NO, vznikajici pfi jeho Cinnosti, pak je ho opravnén v misté stavby
shromazdovat pouze se souhlasem objednatele na vodohospodafsky zabezpe€enych mistech a je povinen plnit veSkeré
zakonné povinnosti, vyplyvajici z nakladani s NO (zejména zajistit fadné uchovavani a oznacovani NO, pfedani opravnéné
osobé apod.).

12.3 Naklada-li zhotovitel na stavbé s chemickymi latkami a smésmi (napf. paliva, maziva, barvy, fedidla, natéry, chemické kotvy
apod.), je povinen zejména:

12.3.1 mit k dispozici bezpe€nostni listy téchto latek,

12.3.2 prechovava-li tyto latky v neoriginalnich obalech, pak tyto obaly mit oznaCeny nazvem latky, symbolem

nebezpecnosti, H-vétami a P-vétami,

12.3.3 nepouzivat jako obaly pro tyto latky obaly od pozivatin, Iéka a hracek,

12.3.4 Tidit se informacemi v bezpecnostnim listu, vystraznymi symboly a H-vétami a P-vétami,

12.3.5 s chemickymi latkami a smésmi nakladat pouze prostfednictvim prokazatelné proSkolené osoby (v ramci Skoleni o
bezpecnosti prace), pficemz s latkami vysoce toxickymi je opravnéna nakladat pouze odborné zplisobild osoba nebo osoba
odborné zpUsobilou osobou proskolend, a

12.3.6 skladovat chemické latky a smési na stavbé tak, aby byly zajiStény pfed odcizenim, Unikem a zaménou s jinymi latkami a
smésmi.

12.4 Naklada-li zhotovitel na stavbé s latkami zavadnymi z hlediska ochrany vod, je povinen ucinit odpovidajici opatfeni, aby bylo
zabranéno nezadoucimu uniku téchto latek do povrchovych & podzemnich vod, do kanalizace, do pud nebo jejich smiseni s
odpadnimi nebo sréZkovymi vodami. Zhotovitel je zejména povinen na stavbé:

12.4.1 pfi skladovani zavadnych latek pouzivat zachytné vany, a

12.4.2 mitk dispozici havarijni soupravy pro zachyceni pfipadného Uniku zavadnych latek (tj. sorbenty &i piliny, lopatka, smetacek
a nadobu na pouZzity sorbent, ktery je nebezpe&nym odpadem, pfi moznosti ohroZeni povrchovych vod i pfenosnou nornou
sténu).

12.4.3 Zavadnymilatkami se rozumi zejména:

12.4.3.1 mineralni oleje a uhlovodiky ropného plivodu (napf. paliva, maziva), a

12.4.3.2 dalsi latky, které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod.

12.5 Zhotovitel je povinen provozovat na stavbé mobilni zdroje zneciStovani ovzdusi (automobily, stavebni stroje se spalovacimi
motory) pouze v souladu s podminkami pro jejich provoz, zejména z hlediska zakona €. 56/2001 Sb., o podminkach provozu
na pozemnich komunikacich (platna technicka kontrola a méfeni emisi), a z hlediska zakona €. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, a to pouze opravnénymi osobami.

12.6 Zhotovitel se povaZzuje za plvodce odpadu (ve smyslu § 4 odst. 1 pism. x) zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech), vznikajicich
pfi provadéni dila. Zhotovitel vede na stavbé vlastni evidenci odpadl a pfedava ji objednateli. Zaroven predava objednateli
doklad o fadném ulozeni materialu na skladku. Zhotovitel je povinen tfidit odpad v souladu s environmentalni politikou
STRABAG a.s., prezentovanou objednatelem ucCasti v mezinarodnim programu EMAS (environmentalni prohlaseni
objednatele je umisténo na internetovych strankach objednatele) a obecné platnou legislativou, pfedavat odpad pouze
opravnéné osobé dle podminek zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu, a dle jeho provadécich
pfedpisu. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli kopie dokladt o zpUsobilosti osoby, které je odpad pfedavan (Zivnostensky
list, koncesni listinu, souhlas/rozhodnuti k provozovani zafizeni k vyuZzivani, odstrafiovani, sbéru nebo vykupu odpadu).
Zhotovitel je povinen vést priibéZnou evidenci o odpadech a nakladani s nimi za objednatele, provadét roéni hlaseni o produkci
a nakladani s odpady za objednatele k pfisluSnému obecnimu ufadu, archivovat evidenci po dobu 5 let.

13. POJISTENI

13.1  Zhotovitel je povinen byt poji§tén po celou dobu provadéni dila:

13.1.1 proti Skodam zpUsobenym jeho €innosti véetné moznych Skod zpusobenych zaméstnanci zhotovitele, a to po celou dobu

provadéni dila a zaroven az do vySe odpovidajici moznym rizikiim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, a

13.1.2 pro pfipad své odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanct.

13.2 Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti vSem moznym rizikim, na celou dobu provadéni dila az do
terminu jeho pfedani a pfevzeti, s pojistnym pInénim do vySe ceny dila. Zhotovitel neni povinen splnit povinnost dle pfedchozi
véty, pokud se zavazal k zaplaceni Pojistnych nakladu objednateli dle odst. 5.4 SoD.

13.3 Doklady o pojisténi tvofi pfilohu SoD; nejsou-li doklady o pojisténi k SoD pfilozeny, je zhotovitel povinen je objednateli
predlozit bez zbyte¢ného odkladu po doru€eni vyzvy objednatele.
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14. DOKONCENI DIiLA, PREDANI A PREVZETI DiLA, KONECNE VYUCTOVANI DILA

141 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k pfedani a pfevzeti prfedmétu dila nejméné 12 pracovnich dnu pfedem, a to
za predpokladu, Ze k planovanému terminu pfedani a pfevzeti dila bude dilo splfiovat podminky pro jeho pfedani a pfevzeti.

14.2 Objednatel je opravnén odmitnout dilo pfevzit, pokud:

14.2.1 dilo vykazuje vady a/nebo nedodélky (ustanoveni §2628 NOZ je vylou€eno); a/nebo

14.2.2 zhotovitel nepfedal objednateli doklady vztahujici se k dilu, jejichz vycet je uveden v odst. 14.4 VSP; a/nebo

14.2.3 zhotovitel neprovedl UspésSné zkousky dila, pfedepsané zadavacimi podklady objednatele a/nebo pravnimi predpisy

a/nebo jinymi zavaznymi dokumenty, nebo v dostate¢ném predstihu poZadované objednatelem; a/nebo
14.2.4 zhotovitel nevyklidil stavenisté dle odst. 14.8 VSP.
14.3 Uzivani dila, pfed€asné uvedeni dila do provozu, vydani kolaudacniho rozhodnuti, zahgjeni zkuSebniho provozu nebo
jakakoliv jina skutecnost nez potvrzeni pisemného protokolu o pfedani a pfevzeti dila obéma smluvnimi stranami se
nepovaZzuje za pfedani a pfevzeti dila.
14.4 Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdé&ji v den pfedani a pfevzeti dila nasledujici doklady, vztahujici se k dilu
(pokud v8ak objednatel zhotovitele vyzve k pfedani takovych doklad(l pfed dnem pfedani a prevzeti dila, zhotovitel je povinen
vyzveé objednatele bez zbyte€ného odkladu vyhovét), pfi¢emz tyto doklady musi byt kompletné v Eeském jazyku a musi byt
v souladu s pravni Upravou, u¢innou ke dni pfedani a pfevzeti dila:
14.41 original stavebniho deniku; a
14.4.2 dokumentaci skuteéného provedeni dila; a seznam odchylek od ovéfené projektové dokumentace a spolu s timto
seznamem pfisludné vykresy, ve kterych jsou vyznaceny zmény, ke kterym doSlo b&éhem provadéni stavby. Zapis o
odevzdani a pfevzeti stavby, pokud byl pofizen; a

14.4.3 platné a aktualni revize a zkousky, prohlaSeni o shodé, certifikaty k dodanym materialim; doklady prokazujici shodu
vlastnosti pouzitych vyrobkd s pozadavky na stavby (§ 158 stavebniho zakona) a dal$i doklady stanovené v podminkach
stavebniho povoleni; jiné doklady stanovené ve stavebnim povoleni nebo pfi schvaleni zmény stavby pfed dokon&enim;
zavazna stanoviska dotéenych organl k uzivani stavby, pokud jsou zvlastnim pravnim predpisem pro uzivani stavby
vyZadovana; stanoviska vlastnik verejné dopravni a technické infrastruktury o provedeni kontroly zpUsobu napojeni
stavby (pokud byla pfedem vyzadovana); a

14.4.4 doklady dle pfilohy €. 10 k vyhlasce €. 149/2024 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu, ¢ast C. — Soucasti zadosti o vydani

kolaudaéniho rozhodnuti, tj. zejména:

14.4.4.1 dokumentace pro povoleni stavby s vyznaenim nepodstatnych odchylek ve smyslu §224 odst. 3 stavebniho zakona

véetné popisu a zdlvodnéni téchto odchylek,
14.4.4.2 vyhodnoceni zkouSsek a méreni stanovenych jinymi pravnimi predpisy,
14.4.4.3 vyhodnoceni zkuSebniho provozu, byl-li nafizen nebo povolen,
14.4.4.4 doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobk( s pozadavky stavby,
14.4.4.5 jiné doklady stanovené v povoleni stavby, pokud jej objednatel pfedal zhotoviteli; a
14.4.5 geometrické zaméreni dila dle odst. 8.11 VSP; a
14.4.6 seznam subdodavateli zhotovitele s uvedenim presné specifikace a rozsahu ¢asti dila, které bylo témito subdodavateli
zhotovitele provedena, a dale s uvedenim kontaktnich Udaji na osoby opravnéné jednat za tyto subdodavatele zhotovitele;
a

14.4.7 pisemné prohlaseni zhotovitele, Ze zhotovitel zaplatil veSkeré splatné finanéni pohledavky svym subdodavateltm, ktefi se
podileli na provedeni dila; a

14.4.8 pisemné prohlaseni zhotovitele, Ze objednatel zaplatil zhotoviteli veSkeré splatné finanéni pohledavky za provedeni dila; a

14.4.9 pisemné prohlaseni zhotovitele, Ze zhotovitel poskytuje zaruku v rozsahu dle ¢€l. 15 VSP i ve prospéch investora; v
pfipadé, Ze dilo provadéli subdodavatelé zhotovitele, zhotovitel pfedlozi objednateli i pisemné prohladSeni takovych
subdodavatell, Ze tito subdodavatelé poskytuji zaruku na jimi provedenou ¢ast dila v rozsahu dle €l. 15 VSP ve prospéch
objednatele a investora; a

14.4.10 zarucni listy; a

14.4.11 dalSi doklady, které si objednatel v dostate€ném predstihu od zhotovitele pisemné vyzadal.

14.5 Bude-li zhotovitel po dohodé s objednatelem pfedavat doklady dle odst. 14.4 VSP v elektronické formé, budou takové
doklady pfedany v otevieném (editovatelném) formatu a sou¢asné ve formatu PDF.

14.6 Veskeré doklady (at v listinné ¢i elektronické formé) budou zhotovitelem pfedany objednateli ve struktufe, kterou zhotovitel
pfedem navrhne objednateli a kterou objednatel odsouhlasi.

14.7 O prdbéhu a vysledku pfedavani dila sepisi smluvni strany protokol o pfedani a prevzeti pfedmétu dila, ktery musi byt
vyplnén dle skuteénosti, datovan a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Dilo se povazuje za dokonéené dnem prevzeti
dila objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila zastupci obou smluvnich stran. Pokud objednatel
pfevezme dilo, pfestoze jsou naplnény podminky pro odmitnuti pfevzeti dila objednatelem dle odst. 14.2 VSP, uvedou
smluvni strany v protokolu o pfedani a pfevzeti dila soupis vad a/nebo nedodélk, které zhotovitel na své naklady a nebezpeci
odstrani, véetné zplsobu a terminu pro jejich odstranéni; nebude-li zpisob nebo termin odstranéni vad a/nebo nedodélkl v
protokolu o pfedani a pfevzeti dila uveden, plati, Ze zhotovitel vady a/nebo nedodélky odstrani opravou, popf. vyménou,
nebude-li oprava technicky nebo technologicky mozna, a to nejpozdéji do 14 dnli od podepsani protokolu o pfedani a prevzeti
dila. Za vady a nedodélky pro ucely tohoto odstavce budou povazovany i zhotovitelem nedodané doklady vztahujici se k dilu
dle odst. 14.2.2 VSP nebo zhotovitelem neprovedené Uspésné zkousky dila dle odst. 14.2.3 VSP. Vady a nedodélky, uvedené
v protokolu o pfedani a prevzeti dila, se budou povazovat za odstranéné dnem oboustranného potvrzeni protokolu o
odstranéni vad a nedodélk.

14.8 V protokolu o pfedani a prevzeti dila bude uveden kone¢ny vécny soupis vSech finan¢nich pozadavkl zhotovitele. Objednatel
tento soupis neschvaluje co do vécné spravnosti a ceny, ale povazuje jej za soupis konecny na cCinnosti provedené
zhotovitelem dle SoD do okamziku podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Za u€elem vylou€eni pochybnosti
smluvni strany prohlasuji, Ze zhotovitel nema narok na zaplaceni jakychkoliv naklad(i vynaloZenych v souvislosti s SoD,
neuvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

14.9 Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel bude zhotovitelem provedené dilo pfedavat investorovi v rdmci pfedani celé stavby
a ze investor muze vytknout objednateli vady dila provedeného zhotovitelem az ke dni této finalni prejimky celé stavby. S
ohledem na tuto skute¢nost zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel bude opravnén tyto investorem objednateli vytknuté vady
dila provedeného zhotovitelem zhotoviteli rovnéz vytknout a Ze je zhotovitel na své naklady a nebezpedi odstrani. Na tyto
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14.10

14.11

14.12

vady se bude pohlizet jako na vady vytéené objednatelem zhotoviteli v rdmci zaruky, pfi€emz zhotovitel nebude opravnén
objednateli vytykat nev€asnost vytéeni takovychto vad. Obdobné bude postupovano u vad, které budou zji§tény v prabéhu
kolaudace celé stavby.

Nejpozdéji v den pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a zanechat jej v bezvadném stavu (Cisté a
bez odpadul). Pokud tak zhotovitel neucini, zajisti vyklizeni staveni$té objednatel na naklady zhotovitele nebo je objednatel
opravnén nepotvrdit pfevzeti dila v protokolu o pfedani a pfevzeti dila do doby splnéni povinnosti vyklidit stavenisté
zhotovitelem.

Umoznuje-li to povaha dila, je zhotovitel povinen vyhovét vyzvé objednatele k pfedani dila po ¢astech. Na ¢astecné pfedani
a prevzeti dila budou analogicky uplatnéna ustanoveni €l. 14 VSP, pficemz pfedani a prevzeti ¢asti dila bude smluvnimi
stranami pisemné potvrzeno protokolem o predani a prevzeti €asti dila, jehoz vzorové znéni je uvedeno v SoD/PPN.
Casteéné predani a prevzeti dila v8ak neznamena vznik prav zhotovitele, ktery je dle SoD a/nebo VSP vazan na potvrzeni
protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

Vyzve-li zhotovitel objednatele k pfevzeti dila, avSak v den, kdy ma dojit k pfevzeti dila se zjisti, Ze dilo neni nesplfiuje
podminky pro jeho pfevzeti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé veSkeré naklady spojené s marnym
prejimacim fizenim a sou€asné pausalni poplatek za administrativni naklady ve vysi 20.000,- K&.

15. ZARUKA

15.1

15.2

15.3

15.4

15.4.1

15.4.2
15.4.3

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila v trvani uvedeném v SoD, Ze dilo bude mit v8echny vlastnosti smluvené nebo
obvyklé. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy.
Pokud zhotovitel odstrani vadu dila opravou dle odst. 15.4.1 VSP nebo dodanim nahradnich ¢asti dila dle odst. 15.4.2 VSP,
zarucni doba pro opravenou nebo vyménénou ¢ast dila pocina bézet znovu v délce sjednané v SoD, a to ode dne odstranéni
vady dle odst. 15.10 VSP.
Zhotovitel je povinen provadét po dobu zaruéni doby 1x ro€né (vzdy nejpozdéji do 30.6. pfislusného kalendarniho roku)
generalni prohlidku dila a vyhotovit a objednateli doru€it zpravu o UspéSném provedeni generalni prohlidky dila s vyslovnym
potvrzenim, Ze dilo je pIné funkéni a nevykazuje zadné vady.
V pfipadé, Ze se v prlbéhu zaruéni doby na dile projevi vady, je objednatel opravnén takové vady zhotoviteli vytknout
(reklamovat) pisemnym sdélenim a zcela dle svého uvazeni:

pozadovat bezplatné odstranéni vady dila opravou (a to i v pfipadé, ze by poskytnuti slevy z ceny dila bylo pro

zhotovitele méné nakladné), nebo

pozadovat bezplatné odstranéni vady dila dodanim nahradnich &asti dila, nebo

poZadovat poskytnuti pfiméfené slevy z ceny dila, nebo

15.4.4 v pripadé, Ze v dusledku existence vady (pfipadné jejim opakovanim nebo prodlenim s jejim odstranénim) byla SoD

15.5

15.6
15.6.1

15.6.2

156.7

15.8

poruSena podstatnym zpusobem, odstoupit od SoD,
pficemz objednatel je opravnén dorutit pisemné sdéleni dle tohoto odstavce kdykoliv po celou dobu zaruéni doby;
zhotovitel nebude opravnén dovolavat se pozdniho vytéeni vady objednatelem. Za u€elem vylou€eni pochybnosti plati, Ze
objednatel je v prdbéhu zaruéni doby opravnén zhotoviteli vytykat i vady, které s ohledem na sv(j charakter mohly nebo
musely existovat v dobé pfedani dila a byly v této dobé zjevné, pficemz zhotovitel je povinen takové vady na své naklady
odstranit dle ¢l. 15 VSP.
Volbu mezi naroky uvedenymi v odst. 15.4 VSP sdéli objednatel zhotoviteli v pfisluSném vyt&eni vady dila (reklamaci). Pokud
nebude v reklamaci uveden zadny konkrétni narok, je zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo dodanim
nahradnich ¢asti dila, podle toho, co je podle odborné praxe v konkrétnim pfipadé obvyklé a vhodné. Objednatel je opravnén
svUj narok dle odst. 15.4 VSP kdykoliv ménit, a to i v pfipadé, pokud jiz néktery z t€chto narokl zvolil, a to az do doby
odstranéni vady; objednatel vSak v takovém pfipadé musi postupovat tak, aby zhotoviteli nevznikly marné naklady.
V pfipadé, ze objednatel pozaduje odstranéni vady dle odst. 15.4.1 VSP nebo 15.4.2 VSP, je zhotovitel povinen:

nastoupit k odstranéni vady ihned od doru€eni reklamace vady zhotoviteli a vadu odstranit do 24 hodin od doruceni

reklamace vady zhotoviteli, pokud objednatel v reklamaci vady neuvede |hdtu delSi, jedna-li se o vadu havarijni ¢i vadu

ohroZzujici ¢i branici provozu a bezpecnosti dila ¢i o vadu, jejimz disledkem vznika nebo mdlze vzniknout $koda na majetku.

Bez ohledu na ostatni ujednani SoD a/nebo VSP je objednatel opravnén vytykat zhotoviteli vady dle tohoto odstavce i istné

a/nebo telefonicky;

nastoupit k odstranéni vady do 2 kalendainich dnd a vadu odstranit do 5 kalendafnich dnd od doruéeni reklamace vady

zhotoviteli, pokud objednatel v reklamaci vady neuvede lhdtu del$i, jedna-li se o nehavarijni vadu;
Zhotovitel je povinen, bude-li tak objednatel pozadovat ve vyt&eni vady, pfipravit a pfedem predlozit ke kontrole a ke schvaleni
objednatele zpUsob feSeni, technickou specifikaci a navrhované materidly pro provedeni opravy pfislusné vady, véetné
pfipravy a pfedani veSkeré nezbytné projektové dokumentace, bude-li zapotfebi. Bez schvaleni objednatelem dle pfedchozi
véty neni zhotovitel opravnén zahagjit odstrafiovani vady, pficemz objednatel je povinen neotalet s udélenim takového
schvaleni, souhlasi-li s navrhem zhotovitele.
Jestlize je zhotovitel v prodleni s nastupem k odstranéni vady a/nebo s odstranénim vady, je objednatel opravnén takovou
vadu odstranit sam nebo prostiednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen zaplatit mu naklady, které k tomu objednatel
vynaloZil, a dale pausalni poplatek ve vysi 20.000,- K& jako nahradu administrativnich nakladi spojenych se zajisténim
odstranéni vady tfeti osobou nebo objednatelem. Zhotovitel bere na védomi, Ze prioritnim zajmem objednatele je zajisténi
odstranéni vady z dlvodu pInéni povinnosti objednatele coby generalniho dodavatele viéi investorovi; s ohledem na tuto
skuteCnost se zhotovitel zavazuje odstranit i takovou vadu, za kterou dle svého uvazeni nenese odpoveédnost. Pokud po
odstranéni takové vady zhotovitel objednateli prokaze, ze za vadu neodpovidal zhotovitel, objednatel zhotoviteli uhradi
naklady prokazatelné zhotovitelem vynaloZené za uUc€elem odstranéni vady s vyjimkou dle odst. 15.13 VSP, a to dle
jednotkovych cen uvedenych v nabidce zhotovitele (nejsou-li takové jednotkové ceny k dispozici, pak dle cen v misté a Case
obvyklych). Odstranénim vady objednatelem nebo tfetim subjektem v pfipadé prodleni zhotovitele dle tohoto odstavce
nezanika odpovédnost zhotovitele za vady dila ani se neomezuje jeji rozsah a neni dotceno pravo objednatele na smluvni
pokutu za prodleni s odstranénim vad do dne jejich odstranéni objednatelem nebo tfetim subjektem. V pfipadé, Zze zhotovitel
nesplni svou povinnost dle druhé véty tohoto odstavce, bude objednatel nad ramec prav dle tohoto odstavce a dle svého
uvazeni opravnén vystavit zhotoviteli objednavku na provedeni praci a dodavek za u€elem odstranéni vady; prokaze-li
nasledné objednatel zhotoviteli, Ze za vadu odpovida zhotovitel, platnost a u€innost takové objednavky bude automaticky
ukoné&ena, prace a dodavky provedené dle takové objednavky budou povazovany za plnéni zhotovitele v ramci poskytnuté
zaruky za jakost a objednatel nebude povinen zhotoviteli za takové prace a dodavky ni¢eho hradit, popf. zhotovitel objednateli
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cenu zaplacenou za takové prace a dodavky vrati coby bezd{vodné obohaceni, a to vSe s ucinnosti ke dni, kdy objednatel
zhotoviteli doru¢i doklad o tom, Ze za vadu odpovida zhotovitel. Analogicky bude postupovano v pfipadé, pokud na takové
prace a dodavky smluvni strany uzavfou smlouvu o dilo.

15.9 Jde-li o vadu havarijni, je objednatel nebo jim povéfend osoba opravnéna provést doasna opatfeni k zamezeni vzniku Skod;
naklady s tim spojené zhotovitel uhradi objednateli.

15.10 Po odstranéni vady dle odst. 15.4.1 VSP nebo 15.4.2 VSP je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole odstranéni
vady a v pfipadé, Ze je vada skute¢né odstranéna, smluvni strany potvrdi odstranéni vady podpisem protokolu o odstranéni
vady. Vada se bude povaZovat za odstranénou az podpisem takového protokolu o odstranéni vady. Podepséni protokolu o
odstranéni vady objednatelem muze zhotovitel nahradit pisemnym potvrzenim o odstranéni vady, podepsanym investorem
nebo uzivatelem dila.

15.11 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli veSkerou Skodu a jinou Ujmu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vyskytu, Ci
projeveni vady v pribé&hu zaruéni doby (véetné pfipadného uslého zisku).

15.12 Objednatel a zhotovitel sjednavaiji, ze dohodou smluvnich stran je hodnota zaruky za jakost dila ocenéna ve vysi 10 % z ceny
dila bez DPH. V pfipadég, ze pfed uplynutim zaruéni doby:

15.12.1 soud rozhodne o zji§téni upadku zhotovitele v insolvenénim Fizeni vedeném proti zhotoviteli dle zadkona €. 182/2006 Sb.

insolvencéni zakon, nebo

15.12.2 exekutor vyda exekuéni pfikaz proti zhotoviteli jako povinnému v exekuénim fizeni podle zakona €. 120/2001 Sb., exekuéni

fad, nebo

15.12.3 soud nafidi proti zhotoviteli jako povinnému vykon rozhodnuti podle OSR, nebo

15.12.4 z jakéhokoliv prokazatelného dlvodu zhotovitel nemize splnit své zavazky z poskytnuté zaruky za dilo, nebo zavazky

zhotovitele ze zaruky za dilo zaniknou,

sjednavaji smluvni strany, Ze v den vzniku nékteré ze skutecnosti uvedenych pod odst. 15.12.1 — 15.12.4 VSP se cena dila
snizuje o uvedenou hodnotu zaruky za jakost dila, tj. o 10 % z ceny dila bez DPH, jelikoz je ohrozeno, pfipadné
znemoznéno, splnéni zavazku zhotovitele z odpovédnosti za vady dila a ze zaruky za jakost dila. V pfipadé, Ze zhotovitel
predlozil objednateli bankovni zaruku za fadné a v€asné provedeni dila a/nebo bankovni zaruku za zaru€ni dobu, je
objednatel opravnén erpat bankovni zaruku ve vysi sjednané slevy z ceny dila, tj. 10% ceny dila bez DPH.

15.13 Zhotoviteli nevznikne narok na zaplaceni nakladd, vzniklych v souvislosti s mistnim Setfenim za G¢elem posouzeni vady dila,
tj. dostavenim se na misto vyskytu vady dila, a to i v pfipadé, ze vytéeni vady objednatelem je neopravnéné.

15.14 Na zakladé pisemné vyzvy objednatele se zhotovitel zavazuje bezuplatné postoupit na objednatele veSkera prava ze zaruky
na zafizeni, material nebo prace, dodané nebo provedené ze strany subdodavatell zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, ze
ve smlouvach o dilo se svymi subdodavateli sjedna povinnost svych subdodavateltd akceptovat postoupeni prav dle
pfedchozi véty.

15.15 Na zakladé pisemné vyzvy objednatele se zhotovitel zavazuje akceptovat postoupeni prav ze zaruky dle SoD a VSP na
investora. V pfipadé, ze objednatel doruci zhotoviteli vyzvu dle tohoto odstavce, zhotovitel poskytne objednateli veskerou
soucinnost, napfiklad ve formé uzavfeni smlouvy o postoupeni prav a povinnosti ze zaruky. Tim neni dotéena povinnost
zhotovitele dle odst. 14.4.9 VSP.

16. SMLUVNI POKUTY

16.1 Bude-li zhotovitel v prodleni se zahajenim provadéni dila, se spInénim dil€ich termin(i provadéni dila, pficemz za dil&i terminy
provadéni dila se povazuji jakékoliv diléi terminy, sjednané obéma smluvnimi stranami v SoD, PPN, harmonogramu,
stavebnim deniku nebo jiném, oboustranné potvrzeném dokumentu, nebo terminu dokonéeni dila a jeho protokolarniho
pfedani a pfevzeti, je povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH, a to i za
kazdy zapocaty den prodleni.

16.2 Poveéri-li zhotovitel provedenim dila nebo jeho &asti tfeti osobu (subdodavatele) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH.
Uplatnéni této smluvni pokuty objednatelem ani zaplaceni této smluvni pokuty zhotovitelem vSak neznamena souhlas
objednatele s provedenim dila tfeti osobou (subdodavatelem).

16.3 Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim (i) nedostatkd dila vytknutych objednatelem v pribéhu provadéni dila nebo
(i) vad dila uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila nebo (iii) vad dila, které vyplynou v prabéhu kolaudace dila, nebo
(iv) vad dila, které objednateli vytkne investor pfi pfedani dila objednatelem investorovi, nebo (v) vad dila, vytéenych
objednatelem zhotoviteli v ramci zaru¢ni doby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé smluvni pokutu ve vysSi
5.000,- K¢ za kazdy nedostatek, resp. vadu, s jejimz odstranénim je v prodleni, a to za kazdy den prodleni.

16.4 PoruSi-li zhotovitel své povinnosti mienlivosti nebo pokud dojde k uziti idaja chranénych povinnosti miCenlivosti, ktera
odporuje VSP, ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli k jeho vyzvé zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10
% z ceny dila bez DPH, nejméné vsak ve vysi 100.000,- K& za kazdy pfipad poruSeni této povinnosti.

16.5 Porusi-li zhotovitel kteroukoliv povinnost dle odst. 22.3 VSP, je zhotovitel povinen objednateli k jeho vyzvé zaplatit smluvni
pokutu ve vySi 100 % hodnoty postoupené, zastavené nebo zapoctené pohledavky. Uplatnéni této smiuvni pokuty
objednatelem ani zaplaceni této smluvni pokuty zhotovitelem v3ak neznamena souhlas objednatele s postoupenim,
zastavenim nebo zapoctenim pohledavek.

16.6 Porusi-li zhotovitel povinnost vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadéci vyhlaskou €. 131/2024
Sbh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, a/nebo v pfipadé, ze zhotovitel nepfedlozi objednateli stavebni
denik ke kontrole kazdy den, kdy zhotovitel provadi dilo na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé
smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti.

16.7 PoruSi-li zhotovitel svou povinnost ugastnit se na kontrolnim dnu svolaném objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli k jeho vyzvé smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

16.8 Porusi-li zhotovitel povinnost zdrzet se jakéhokoliv jednani, kterym by mohlo dojit k omezeni hospodarské soutéze ve smyslu
zakona ¢. 143/2001 Sb., o ochrané hospodarské soutéze, zejména povinnost zdrzet se uzavirani dohod narusujicich
hospodarskou soutéz s jinymi podnikateli, pokud jde o pfedmét dila dle SoD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho
vyzvé smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny nabidky bez DPH.

16.9 Umozni-li zhotovitel vykon nelegalni prace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé smluvni pokutu ve vysi
200.000,- K¢ za kazdé takové zjisténé poruseni.

16.10 PoruSi-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle SoD a/nebo VSP a jejich pfiloh, ktera neni vyslovné utvrzena smluvni pokutou
dle VSP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho vyzvé smluvni pokutu az do vyse 50.000,- K€ za kazdy den trvani
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takového poruseni povinnosti zhotovitelem, a to dle zavaznosti poruSeni povinnosti zhotovitelem, pfi¢emz uréeni miry
zavaznosti je na vyluéném uvazeni objednatele.

16.11 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni s pInénim ptivodné dohodnutého terminu dle SoD a/nebo
VSP, i kdyZ mezi smluvnimi stranami byly dohodnuty terminy nahradni, ledaze v takové dohodé& smluvni strany vyslovné
uvedou, Ze k dohodé o nahradnim terminu dochazi z divodu na strané objednatele. V takovém pfipadé nebude objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty za prodleni se splnénim plvodné dohodnutého terminu, nybrz az za prodleni
se splnénim nové dohodnutého terminu.

16.12 Smluvni pokutu objednatel vyuctuje zhotoviteli pisemnou formou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vyuctované
smluvni pokuty na zakladé jejich pisemného vyuc&tovani.

16.13 Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle SoD a VSP neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody, véetné uslého zisku,
a to v pIné vysi. Zaplaceni jakékoliv smluvni pokuty nezpro$tuje zhotovitele jeho povinnosti splnit povinnost, utvrzenou
smluvni pokutou. Ustanoveni § 2050 NOZ se nepouzije.

16.14 Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze si je védom své odpovédnosti vici objednateli, kterou na sebe pfebira uzavienim SoD,
a ze si uvédomuje dulezitost zajiStovanych smluvnich povinnosti, nebot prodleni zhotovitele s plnénim povinnosti dle SoD
a VSP predstavuje riziko vzniku Skody znaéného rozsahu objednateli, napfiklad ve formé smluvni pokuty a/nebo nahrady
Skody, uplatnéné vici objednateli investorem, a proto povazuje sjednané smluvni pokuty vzhledem k pfevzatému zavazku
za pfiméfené. Presto zhotovitel bere na védomi, Ze ujednané smluvni pokuty maji primarné sankéni funkci, a proto neni
podstatné, zda objednateli vznikla porusenim dané smluvni povinnosti jakakoli $koda.

17. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

171 Objednatel je opravnén odstoupit od SoD z divod( uvedenych v NOZ a ve VSP.

17.2 Mezi davody, pro které je objednatel opravnén od SoD odstoupit, patfi zejména situace, kdy zhotovitel:

17.2.1 bez opravnéného divodu odmitne pfevzit stavenisté a/nebo nezahaji provadéni dila ani do 7 dnu od sjednaného terminu
zah3jeni provadéni dila,

17.2.2 Fadné nepokraluje v provadéni dila, takZze jeho dokonc&eni je zjevné ohrozeno,

17.2.3 se stal fakticky nebo pravné nezplsobilym k provedeni dila,

17.2.4 je v upadku nebo vstoupi do likvidace nebo je proti nému zahajeno insolvenéni Fizeni jako s dluznikem,

17.2.5 je v prodleni s odstranénim nedostatk(l provadéného dila, vytéenych objednatelem v pribéhu provadéni dila,

17.2.6 je v prodleni s dil¢éim terminem provadéni dila po dobu del$i nez 5 dnd,

17.2.7 je v prodleni s terminem dokonceni dila a/nebo pfedanim dila po dobu deli nez 5 dnd,

17.2.8 pres pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou péci a/nebo v rozporu se SoD,

17.2.9 je v prodleni s odstranénim vady, vyt€ené objednatelem v ramci zaru¢ni doby, po dobu del$i nez 3 dny,

17.2.10 poruSi povinnost pfedlozit objednateli k jeho vyzvé doklad o pojiSténi, neni-li tento doklad pfilozen k SoD,

17.2.11 opakované porusil sjednané povinnosti dle VSP tykajici se BOZP a/nebo zajisténi systému environmentalniho
managementu a/nebo opakované porusil sjednané povinnosti dle dokumentu StaveniStni predpisy, ktery tvofi pfilohu
SoD/PPN,

17.2.12 porusi povinnosti mi¢enlivosti,

17.2.13 porusi povinnost zakazu postoupeni, zastaveni nebo zapoc&teni pohledavky,

17.2.14 poruSi povinnost pfedlozit bankovni zaruku, je-li tato povinnost sjednana v SoD,

17.2.15 poruSi povinnosti uvedené v odst. 23.1 a/nebo 23.2 VSP,

17.2.16 umoznuje, a to nejen v souvislosti s provadénim dila, vykon nelegaini prace,

17.2.17 porusi povinnosti uvedené v odst. 8.18.1, 8.18.2 a/nebo 8.18.3 VSP.

17.3 Duavodem pro odstoupeni objednatele od SoD je i zruSeni smlouvy investora s objednatelem, a to z jakéhokoliv divodu, nebo

zUzeni rozsahu dila dle smlouvy mezi investorem a objednatelem o tu ¢ast dila, ktera je pfedmétem SoD.

17.4 V pripadé, ze objednatel odstoupi od SoD, je zhotovitel povinen neprodlené predat objednateli nedokonéené dilo a misto
provedeni dila. Zhotovitel ma v takovém pfipadé narok na Uhradu pouze takovych praci a dodavek, které byly na stavenisti
provedeny bez vad a v souladu s SoD. Zhotovitel zaroven v den odstoupeni objednatele od SoD z diivodl uvedenych v odst.
17.1 a 17.2 VSP poskytuje objednateli slevu z ceny dila ve vySi 10 % z celkové ceny provedeného dila bez DPH. Zhotovitel
soucasnhé objednateli uhradi k jeho vyzvé veSkeré naklady, které objednatel vynaloZil na dokon&eni dila, které zhotovitel ke dni
odstoupeni od SoD neproved|. Objednatel neni povinen v ramci vzajemného vypofadani uhradit zhotoviteli Zzadnou platbu, byt
se podle SoD stala splatnou, a to az do dokonceni dila nahradnim zhotovitelem. V pfipadé, ze zhotovitel pfedlozil objednateli
bankovni zaruku za fadné a v€asné provedeni dila a/nebo bankovni zaruku za zaruéni dobu, je objednatel opravnén Cerpat
bankovni zaruku ve vysi sjednané slevy z ceny dila, tj. 10 % z celkové ceny provedeného dila bez DPH, a ve vySi veSkerych
nakladu, které objednatel vynalozil na dokonceni dila, které zhotovitel ke dni odstoupeni od SoD neproved!.

17.5 Pokud by investor objednatele odmitl zhotovitele, stava se SoD, s U€innosti ode dne, kdy zhotovitel obdrzi od objednatele zpravu,
Ze jej investor odmita, nedcinnou a neplatnou. Zhotovitel v takovém pfipadé nema zadné naroky vici objednateli, s vyjimkou
Uhrady praci provedenych a objednateli protokolarné pfedanych k tomuto datu bez vad a nedodélku.

17.6 Zhotovitel je opravnén od SoD odstoupit vyluéné z nize uvedenych divodd (divody pro odstoupeni od SoD, uvedené v NOZ,
se nepouziji):

17.6.1 objednatel je v prodleni se zaplacenim ceny dila nebo jeji ¢asti a dluznou ¢astku neuhradi ani v nahradni Ihité 14 dn,

kterou mu k tomu poskytne zhotovitel v pisemné vyzvé.

17.6.2  prestoze zhotovitel pisemné upozornil objednatele na nevhodnost véci nebo pokynu, kieré objednatel zhotoviteli pfedal

k provedeni dila, objednatel trva na provedeni dila dle takové nevhodné véci nebo pokynu, pfi€emz zhotoviteli
provedenim dila dle takové nevhodné véci nebo pokynu hrozi trestné-pravni odpovédnost.

18. KORESPONDENCE, POVINNOST MLCENLIVOSTI A ELEKTRONICKY NASTROJ

18.1 Korespondence bude vedena v Eeském jazyce. Pravné zavaznym jazykem je CeStina. Jakakoliv sdéleni ucinéna v jiném
jazyku nebudou povazovéna za zavaznd, ledaze se smluvni strany dohodnou jinak.

18.2 Pokud SoD a/nebo VSP stanovi povinnost pisemného sdéleni, budou za pisemna sdéleni povazovana (neni-li ve VSP
vyslovné uvedeno jinak):

18.2.1 emaily, adresované na emailové adresy, uvedené v SoD, nebo na adresy, které si smluvni strany prokazatelné sdéli po

uzavreni SoD; a
18.2.2 doporucené zasilky, adresované do sidla adresata nebo na korespondenéni adresu, uvedenou v SoD, nebo na jinou
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adresu, kterou si smluvni strany prokazatelné sdéli po uzavfeni SoD; a

18.2.3 pisemnosti, pfedané osobné nebo kuryrem oproti potvrzeni dokladu o prevzeti pisemnosti; a

18.2.4  zapisy do stavebniho deniku;

18.2.5  datovou zpravou dle zakona €. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech a autorizované konverzi, ve znéni pozdéjsich

predpisU, a aplikovatelnou souvisejici pravni Gpravou.

18.3 Email se povazuje za doru€eny, pokud adresat emailu potvrdi doru€eni emailu odesilatele (napfiklad i tim, Ze na odeslany
email adresat odpovi), a to zpétné ke dni odeslani emailu, nejpozdéji vSak nasledujici pracovni den po jeho odeslani, neni-li
ve VSP uvedeno jinak.

18.4 Doporucend zéasilka se povazuje za doru¢enou 5. dnem od prokazatelného odeslani doporuc¢eného dopisu na adresu sidla
pFislusné smluvni strany, a to i pokud se pisemnost vratila odesilateli jako nedoru¢ena, nevyzvednutd, nebo pokud adresat
odmitl pfevzit pisemnost nebo pokud ji adresat vyzved| pozdéji.

18.5 Pisemnost, pfedavana osobné nebo kuryrem, se povazuje za doru¢enou dnem jejiho pfedani.

18.6 Zapis objednatele do stavebniho deniku se povazuje za dorueny druhy pracovni den poté, kdy objednatel zapis do
stavebniho deniku ucinil; zapis zhotovitele do stavebniho deniku se povazuje za doruéeny dnem, kdy objednatel ucini do
stavebniho deniku nasledny zapis, nebo dnem, kdy objednatel svym podpisem ve stavebnim deniku potvrdi, Ze mu byl
zhotovitelem pfedloZen ke kontrole.

18.7 Zaucelem zajisténi fadného doru€ovani pisemnych sdéleni jsou ob& smluvni strany po celou dobu trvani SoD povinny:

18.71 zajistit pribézné a v pracovnich dnech kazdodenni pfejimani poStovnich zasilek ve svém sidle nebo na adrese pro

dorucéovani, uvedené v SoD nebo prokazatelné sdélené druhé smluvni strané; a

18.7.2  udrzovat aktivni svou emailovou adresu, uvedenou v SoD nebo prokazatelné sdélenou druhé smluvni strané;

18.7.3 neodmitat potvrzeni dokladu o osobnim pfevzeti pisemnosti od druhé smluvni strany nebo od kuryra.

18.8 Sdéleni, obsahujici vyuctovani smluvni pokuty, odstoupeni od smlouvy, vyzvu zhotovitele k poskytnuti k soucinnosti
objednatelem, sdéleni zhotovitele o skute€nosti, ktera dle nazoru zhotovitele ma vliv na terminy provadéni dila a/nebo cenu
dila, budou doru€ovana vyluéné formou dle odst. 18.2.2 nebo 18.2.5 VSP, neni-li ve VSP vyslovné u konkrétnich sdéleni
uvedeno jinak.

18.9 Zhotovitel se zavazuje, ze ohledné dila a stavby, jiz je dilo soucasti, nebude komunikovat se tfetimi stranami, véetné
investora, ledaZze by mu k tomu objednatel udélil pfedchozi pisemny souhlas.

18.10 Zhotovitel se zavazuje zachovat mi¢enlivost o divérnych informacich objednatele vigéi tfetim osobam, s vyjimkou pfipadi,
kdy si tyto informace vyzada soud nebo jiny opravnény organ verejné moci. Zhotovitel zajisti zachovavani mi€enlivosti i ze
strany tfetich osob, jez se jeho prostfednictvim podileji na provadéni dila.

18.11 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze budou v rozsahu dle odst. 5.6 PPN resp. odst. 5.6 SoD komunikovat vylu¢né
prostfednictvim Elektronického nastroje, a to az do pfedani a prevzeti Dila. Naklady, které objednatel a zhotovitel vynaloZi
z titulu komunikace prostfednictvim Elektronického nastroje, jsou zahrnuty v cené dila, neni-li v SoD vyslovné uvedeno jinak.
V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele prostfednictvim Elektronického nastroje k odstranéni nedostatku dila, ¢i upozorni
na provadéni dila v rozporu s SoD, a zhotovitel takovou vyzvu neodmitne jako neopravnénou ve Ihaté 1 pracovniho dne od
odeslani, bézi Ihtty pro odstranéni vad v souladu s odst. 3.10 VSP se vSemi dusledky s tim spojené. Zhotovitel je povinen
sdélit objednateli identitu a kontaktni udaje osob, které za né&j budou komunikovat a pravné jednat prostfednictvim
Elektronického nastroje. Pokud zhotovitel neoznami identitu a kontaktni Udaje osob opravnénych komunikovat
prostfednictvim Elektronického nastroje v poskytnuté Ihité, bude objednatel jako s takto opravnénymi osobami komunikovat
s osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych uvedenymiv SoD. Objednatel je povinen zajistit témto osobam pfistup
do Elektronického nastroje. V pfipadé, Ze nebude Elektronicky nastroj funkéni, bude komunikace smluvnich stran probihat
v souladu s odst. 18.2 — 18.8 VSP. Objednatel ma pravo kdykoli odvolat svij pokyn k uzivani Elektronického nastroje pro
komunikaci smluvnich stran. Teti pracovni den po doruceni takového oznameni bude komunikace smluvnich stran probihat
vyhradné podle ¢lanku 18.2 — 18.8 VSP. Vyuziti Elektronického nastroje k jinému, nez v SoD uvedenému ucelu je mozné,
nicméné pravni ucinky s takovym jednanim spojené nastanou az v pfipadé, ze takové jednani bude nasledné formou dle
odst. 18.2 VSP. V pfipadé rozporu takové komunikace prostfednictvim Elektronického nastroje a komunikace formou dle
odst. 18.2 VSP ma komunikace ve formé dle odst. 18.2 VSP pfednost. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, ze po
pfedani a pfevzeti dokon€eného dila bude komunikace realizovand prostfednictvim Elektronického nastroje archivovana v
souladu s platnymi pravnimi predpisy.

19. NEBEZPECi SKODY A VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DILA

19.1 Vlastnické prava k materialim, dodavkam zafizeni a materialné zachytitelnym vysledkim provedenych sluzeb a praci,
pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem dodani materiali a dodavek na staveni$té, provedenim, poskytnutim,
pfedanim, zabudovanim nebo zaplacenim (zaplacenim se rozumi i zaplaceni zalohové platby), podle toho, ktera ze
skute€nosti nastala dfive. Zhotovitel je vSak i nadale opravnén na vécech ve vlastnictvi objednatele provadét prace nutné
pro zhotoveni dila.

19.2 Zhotovitel je povinen do smluv se subdodavateli zahrnout ustanoveni o pfechodu vlastnickych prav k dilu nebo kterékoliv
jeho €asti na zhotovitele tak, aby mohlo vlastnické pravo pfejit na objednatele okamzikem dodani na stavenisté, okamzikem
provedeni, okamzikem pfedani objednateli a/nebo okamzikem zaplaceni (zaplacenim se rozumi i zaplaceni zalohové
platby), pfi€emz rozhodujici je okolnost, ktera nastane dfive. Zhotovitel neni opravnén sjednat ve smlouvé se
subdodavatelem vyhradu vlastnického prava dle § 2132 NOZ k véci. Zhotovitel se zavazuje pfedlozit objednateli k jeho vyzvé
prisluSnou subdodavatelskou smlouvu za u¢elem prokazani splnéni zavazku dle tohoto odstavce. V pfipadé, ze zhotovitel
nepredlozi objednateli pfisluSnou subdodavatelskou smlouvu ani do 5 pracovnich dnl od doruéeni vyzvy objednatele, je
objednatel opravnén odstoupit od SoD.

19.3 Zhotovitel je povinen zajistit provadéné dilo proti vzniku Skod z jakéhokoliv divodu, napfiklad klimatickymi podminkami,
zasahem tfeti osoby apod. Skodou na dile je ztrata, odcizeni, zniéeni, pokozeni nebo znehodnoceni dila nebo jeho &asti
bez ohledu na to, z jakych pfi€in k ni doSlo. Nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel od pfedani stavenisté zhotovitel do
okamziku pfedani a pfevzeti dila jako celku objednatelem. Jestlize v8ak objednatel pfevzal pfedmét dila s vadami a/nebo
nedodélky, pfechazi nebezpeci $kody na dile na objednatele odstranénim vSech vad a nedodélku.

20. vYSSiMoc
20.1 Smluvni strany budou zprostény splnéni vS§ech smluvnich povinnosti nebo jejich €asti, pokud jim v plnéni zabranily udalosti
vy88i moci, a to vylu&né po dobu trvani udalosti vy$Si moci. Obé& smluvni strany si samy hradi naklady, které jim vzniknou v
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20.2

20.3

disledku a v pribéhu udalosti vys§si moci. Po odpadnuti pfekazky zplsobené vyssSi moci jsou smluvni strany povinny
bezodkladné plnit své povinnosti z SoD, a to ty, u kterych nastalo prodleni v disledku vy$si moci. Jako udalosti vy$$i moci
se vyluéné povazuji valka, nepokoje, pfirodni katastrofy, jako je zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo jina pfirodni sila.
Ustanoveni §2913, odst. 2 NOZ se neuplatni.

Terminy nebo Ihuty, jejichz dodrzeni bude zabranéno pusobenim vy$$i moci, budou prodlouZzeny o dobu trvani vy$$i moci.
Udalost vy$s8i moci nezaklada pravo na odstoupeni od smlouvy. Zhotovitel se nem(zZe odvolavat na vy$s§i moc, pokud jeji
ucinky nastaly v dobé, ve které byl zhotovitel v prodleni.

Smluvni strana se nemuze dovolavat zmény SoD z ddvodu jakychkoli ztizenych podminek provadéni dila zplsobenych
dopady pandemie €i jiného zavazného onemocnéni v pfipadé, Ze k uzavieni smlouvy doslo po okamZiku, kdy byla ve vztahu
k danému onemocnéni jiz vyhladena pandemie nebo doslo k vydani & zméné vSeobecné zavazného opatieni, véetné, aviak
nikoli vyluéné, opatfeni obecné povahy, krizového opatifeni nebo regulacniho opatfeni vydaného pfisluSnou instituci v
souvislosti s pandemii i jinym zavaznym onemocnénim, nebo kdy vyhlaSeni pandemie nebo vydani takovych mohla smluvni
strana predvidat.

21. OCHRANA AUTORSKYCH PRAV

211

21.2

213

21.4

215

VSechny podklady, koncepty, plany, modely, zkousky a vzorky apod. a také jejich ¢asti, pfedané zhotoviteli, zGstavaji ve
vlastnictvi objednatele nebo investora a nesméji byt bez souhlasu objednatele zpFistupnény tfetim osobam.

Pokud zhotovitel pfi provadéni dila pouzije bez souhlasu objednatele vysledek ¢innosti chranény pravem pramyslového ¢i
jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky vici objednateli, zhotovitel provede na
své naklady vyporadani majetkovych dusledku.

Zhotovitel (se souhlasem a povéfenim svych subdodavatel(, projektantt a projektantli subdodavatelll) timto udéluje a
souc€asné se zavazuje udélit (v pfipadé, Ze souhlas a povéfeni bude udéleno po podpisu této smlouvy) objednateli trvalé a
exkluzivni pravo na uzivani (licenci) bez jakéhokoli omezeni, tj. Casovy rozsah licence je neomezen, bez omezeni uzemniho
rozsahu a bez mnozstevniho omezeni rozsahu, co do rozsahu, vSiemi prostfedky a pro veskeré Ucely vSech (i) navrh(,
vykres( vypocétl, pocitacového software (programu), vzorkd, vzor(, modeld, provoznich pfedpist a pfedpisl pro udrzbu a
dalSich pfiru¢ek a informaci podobné povahy, které pfipravil nebo ma pfipravit zhotovitel podle SoD, jakoz i veskerych (ii)
zaclenénych autorskych dél (dale ,licence*). Objednatel nebude povinen licenci a prava k databazim uplatnit, resp. jakakoliv
odména za poskytnuti licence a prav k databazim je jiz obsazena v cené dila. Objednatel ma pravo udélit podlicenci licence
¢i udélit (poskytnout) licenci tfetim osobam a zhotovitel timto souhlasi a udili svdj bezpodmineény a neodvolatelny souhlas
s podlicenci ¢i s postoupenim licence objednatelem tfetim osobam. Zhotovitel timto vyslovné udéluje objednateli pravo
modifikovat, doplnit, ukoncit, upravit nebo jinak zménit autorské prace, které jsou predmétem licence jakymkoli zplisobem
a bez jakychkoli omezeni a bez souhlasu zhotovitele nebo jakékoli tfeti osoby. Zhotovitel timto pfevadi na objednatele pravo
tvirce databaze, pokud jde o veSkeré databaze obsazené v navrhu, vykresech, vypoctech, pocitacovém software
(programech), vzorcich, vzorech, modelech, provoznich pfedpisech a predpisech pro udrzbu a dalSich pfiruckach a
informacich podobné povahy, které pfipravil nebo ma pfipravit zhotovitel podle SoD. Licence a rovnéz prevod prav k
databazim podle SoD bude platit i po ukonéeni smlouvy zrusenim, vypovédi nebo jinak, bez omezeni ¢asového rozsahu.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze vysledek ¢innosti, ktery je predmétem prava priimyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi, zhotovitel nem(ize poskytnout jinym osobam nez objednateli.

Zhotovitel odSkodni objednatele za veskerou Gjmu, Skodu, vydaje a naklady vynalozené v disledkd narokl uplatfiovanych
pro zasah do patentu, pramyslového vzoru, autorského prava (copyrightu), ochranné znamky nebo obchodniho jména ¢i
jiného prava dusevniho vlastnictvi. Zhotovitel bude neprodlené informovan o jakémkoliv naroku uplatiiovaném v souvislosti
s timto odstavcem vU¢&i objednateli. Zhotovitel mize na vlastni naklady vést jednani k vyporadani takového naroku.
Objednatel nepfizna jakékoliv naroky, které by mohly zhotoviteli zpUsobit Ujmu, pokud zhotovitel nesplnil svou povinnost
prevzit vedeni jednani v pfimérené Ihaté poté, co k tomu byl vyzvan. Nedohodne-li sis objednatelem jinak, nebude zhotovitel
¢init zadna prohlaseni, ktera mohou zpUsobit Ujmu objednateli, dokud objednateli neposkytne pfiméfenou zaruku, kterou
muZze objednatel poZzadovat; tato zaruka bude znit na ¢astku odhadované nahrady $kody, odSkodnéni, poplatkt a nakladd,
k nimz mize byt objednatel odpovédny a k nimz se vztahuje odSkodnéni dle tohoto ¢lanku. Tento ¢lanek zUstava v platnosti
i po dokonéeni dila a spInéni smlouvy samotnym zhotovitelem.

Zhotovitel odpovida za navrhy, dokumenty a vykresy, které tvofi projekt (,Autorska prava“) zpracovany zhotovitelem v
souladu s SoD. Zhotovitel ziska prava duSevniho vlastnictvi nebo licence ke vSem ,Autorskym dildm“ a prevede na
objednatele prava duSevniho vlastnictvi nebo objednateli udéli licence k jakymkoliv ,Autorskym dildm“ zhotovenym
zhotovitelem.

22. POHLEDAVKY OBJEDNATELE, ZAPOCTENI, ZAKAZ POSTOUPENI, ZASTAVENIi A ZAPOCTENi POHLEDAVEK

221

22.2

22.3

Veskeré pohledavky objednatele za zhotovitelem, s vyjimkou smluvnich pokut, V§eobecnych naklad(i a Pojistnych naklad,
budou objednatelem zhotoviteli vyuctovany ve vysi skutecnych nakladl objednatele s pfipoctenim pfirazky na administrativni
naklady ve vysi 15 % z Uctované Castky.

Objednatel je opravnén splatné i nesplatné pohledavky objednatele za zhotovitelem zapocist se v8emi splatnymi i
nesplatnymi pohledavkami zhotovitele za objednatelem, i kdyZ se netykaji pfedmétné SoD. Smluvni strany dale vyluCuji ve
vztahu k pohledavkam aplikaci § 1987 NOZ.

Zhotovitel je opravnén pohledavku vici objednateli postoupit, zastavit nebo zapo ist jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. V pfipadé pisemného souhlasu objednatele je tento opravnén vyuétovat zhotoviteli administrativni naklady ve
vySi 2 % z postupované, zastavené nebo zapoctené pohledavky bez DPH, a zhotovitel je povinen objednateli takto
vyucétované administrativni naklady uhradit. Udéleny souhlas se v8ak nevztahuje na pohledavky zhotovitele, vi¢i nimz v
dobé jejich splatnosti je dle zakona, SoD ¢&i VSP objednatel opravnén uplatnit zapoéteni na uhradu svych vlastnich splatnych
i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem. Zhotovitel je povinen informovat postupnika o omezenich postoupeni dle VSP.

23. ETICKY KODEX (CODE OF CONDUCT), DODAVATELSKY KODEX, SANKCNi KLAUZULE

231

Zhotovitel se zavazuje seznamit se s Etickym kodexem (Code of Conduct) objednatele v aktualnim znéni a tento eticky kodex
dodrzovat. Eticky kodex objednatele je pfistupny na webové adrese:

https://www.strabag.cz/databases/internet/ public/files30.nsf/SearchView/BOC60FO09EFBEA6C1C125860D0044B358
[$File/Code%200f%20Conduct.pdf.
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23.2

23.3

23.4

23.5

Zhotovitel se dale zavazuje seznamit se s Dodavatelskym kodexem objednatele v aktualnim znéni a tento dodavatelsky
kodex dodrzovat. Dodavatelsky kodex objednatele je pfistupny na webové adrese:

https://www.strabag.cz/databases/internet/ public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/$File/Do
davatelsk%C3%BD%20kodex%20verze%2020240925.pdf.

Objednatel je opravnén kontrolovat (nebo kontrolu zajistit prostfednictvim jiné osoby) pInéni povinnosti zhotovitele dle odst.
23.1 a 23.2 VSP (Eticky kodex a Dodavatelsky kodex). Pokud objednatel vyrozumi zhotovitele o provedeni kontroly alespor
2 pracovni dny pfedem, je zhotovitel povinen kontrolu strpét a poskytnout objednateli pro ucely provedeni této kontroly
nezbytnou soucinnost, a to véetné umoznéni pfistupu do provozoven a kancelafi zhotovitele a poskytnuti pozadovanych
dokumentl. Objednatel nezpfistupni informace, které se v ramci kontroly dozvi a které nejsou bézné dostupné, zadné treti
osobé, s vyjimkou osob patficich do koncernu STRABAG SE a jiné osoby, ktera kontrolu provedla, paklize ji neprovedl
pfimo objednatel. VeSkeré naklady objednatele a zhotovitele, které budou vynaloZeny za u¢elem provedeni kontroly nebo
v souvislosti s ni, si kazda smluvni strana nese sama.

Zhotovitel se zavazuje seznamit se s Minimalnimi standardy metody 5S pro stavby, vyrobni zafizeni a provozovny, které
jsou dostupné na webové adrese:
https://www.dropbox.com/scl/fo/9ip83ikn75cezpi1mpf67/AFOEh5aVA_S0c9BYYZIbC8Q?rikey=aqiviglghn761vzgailc3pzzr
&st=ujv81k2h&dI=0. Zhotovitel se zavazuje pravidla Minimalnich standardd 5S na stavenisti zavést a zajistit jejich
dodrzovani pracovniky zhotovitele a jeho subdodavateli. Objednatel je opravnén provadét pravidelné i namatkové kontroly
stavenisté za ucelem ovéreni zavedeni a dodrzovani Minimalnich standardd 5S zhotovitelem a jeho subdodavateli.

Pro tGcely tohoto ustanoveni se Sankciovanou osobou rozumi subjekt, na ktery byly uplatnény sankce, zejména (avSak nejen)
sektorové sankce (jednotlivé a/nebo spole¢né dale jako ,,Sankce*), a to ve smyslu pfisluSnych pravnich pfedpist a /nebo
nafizeni zejména ze strany: (i) OSN, (ii) Federalni viady Spojenych statt americkych, (iii) EU. Zhotovitel timto prohlasuje a
zavazuje se, ze neni a nebude oznacen jako Sankciovana osoba a neni a nebude osobou a/nebo subjektem, na ktery se
Sankce uplatfiuji a/nebo budou uplatfiovat. V pfipadé, ze jakékoliv z vySe uvedenych prohlaseni bude nepravdivé a/nebo
zhotovitel porusi zavazky podle tohoto ustanoveni, je objednatel opravnény odstoupit od SoD s okamzitou U&innosti.
Objednatel je také opravnén odstoupit od SoD s okamzitou U€innosti v pfipadé, Ze se budou Sankce uplatfiovat na zhotovitele
po uzavieni SoD. Zhotovitel se zavazuje objednatele od$kodnit a nahradit mu vSechny z ukonéeni SoD vzniklé ztraty.

24. ZVLASTNi UJEDNANI

241

24.2
243

24.4
24.5
24.6

24.7

24.8

Ing. Radim Aulicky In
Digitalni podpis:
[} 08.10.2026 08:15:48 9’

Smluvni strany se zavazuiji, Ze viuci sobé nepodaji bezdivodny insolvenéni navrh. Bezddvodnym insolvenénim navrhem se
mezi smluvnimi stranami pro ucely této smlouvy rozumi navrh, kterym smluvni strana zahgji insolven¢ni fizeni s druhou
smluvi stranou jako s upadcem nebo kterym pfistoupi k jiz zahajenému insolvenénimu Fizeni, pfi¢emz toto fizeni bude
ukonceno, aniz by byl zjistén upadek druhé smluvni strany. Za poru$eni povinnosti nepodat bezd(ivodny insolvenéni navrh
je poruSujici smluvni strana povinna zaplatit poSkozené smluvni strané smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdy den
trvani insolvenéniho fizeni (pocinaje dnem podani bezdlvodného navrhu nebo pfihlasky a konc¢e dnem pravni moci
rozhodnuti, kterym se insolvenéni fizeni kongi). Poda-li smluvni strana bezddvodny insolvenéni navrh, ma se za to, Ze jedna
Vv rozporu s dobrymi mravy a v rozporu s dobrymi mravy hospodafské soutéZe a s cilem poskodit druhou smluvni stranu. Je
proto povinna uhradit poSkozené smluvni strané také $kody a ujmu tim zplsobenou, bez ohledu na to, zda dotéena smluvni
strana tento narok uplatni v insolvenénim Fizeni, a zaplatit dot€¢ené smluvni strané zadostiuc¢inéni ve vysi 2.000.000,- K¢.
Bezdlvodnym insolvenénim navrhem je kazdy insolvenéni navrh, ktery byl pravomocné odmitnut nebo zamitnut pro
nedostatek tvrzeni a osvédceni skute¢nosti ze strany insolvenéniho navrhovatele.

Zhotovitel na sebe pFebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 a §2620 NOZ.

Ustanoveni §557, §558, §1740/3, §1798, §1924 véta druha, §2102 véta druha, §2103, §2112, §2591, §2592, §2594/2,
§2594/3, §2594/4, §2597, §2605 — §2607, §2609, §2627 — §2629 NOZ se nepouZiji.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze neni slab&i smluvni stranou.

Jakékoliv neuplatnéni prava dle SoD a/nebo VSP neznamena vzdani se uplatnéni takového prava kdykoliv v budoucnu.
Ustanoveni VSP budou posuzovana za samostatna a oddélitelna ujednani a neplatnost nebo nevymahatelnost kterékoliv z
nich nesmi ovlivnit platnost a vymahatelnost zbyvajicich ujednani téchto VSP. Jestlize se nékteré ujednani stane neplatnym,
Je-li v SoD a/nebo téchto VSP sjednana povinnost zhotovitele postupovat dle konkrétniho pravniho predpisu a/nebo
technické normy (dale jen ,Predpisy“) a po uzavieni SoD budou Pfedpisy zménény nebo zruSeny a nahrazeny, je zhotovitel
povinen postupovat dle a plnit povinnosti vyplyvajici ze zménénych a/nebo zruSenych a nahrazenych Predpisu.

V souladu s §630 NOZ objednatel a zhotovitel sjednavaji pro prava objednatele z SoD a/nebo VSP delSi nez zakonem
stanovenou promi&eci Ihltu, a to promli¢eci Ih(tu v délce 10 let.

g. Jan Chromy

igitalni podpis:

08.10.2026 08:38:45

Ing. Radim Aulicky, prokurista Ing. Jan Chromy, prokurista
STRABAG a.s. STRABAG as.
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